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ABSTRAK 
 
Gedung Universitas Trunojoyo Madura terletak di 
Bangkalan, Madura. Gedung tersebut menggunakan konstruksi 
beton bertulang (eksisting) yang memiliki 4 (empat) lantai dengan 
luas 884 m2 dan rangka baja WF untuk struktur atapnya. Pada tahun 
2013, gedung ini direncanakan ulang dengan menggunakan profil 
baja pada struktur utamanya, sementara struktur atapnya 
menggunakan profil baja siku. 
Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan 
biaya dan waktu antara struktur beton bertulang dengan struktur 
baja. Pada tugas akhir ini, acuan untuk menghitung perbandingan 
waktu pelaksanaan dan biaya kontruksi dengan metode 
penjadwalan dan penyusunan anggaran biaya berdasarkan harga 
satuan pekerja (HSPK) 2013. Perhitungan penjadwalan diperoleh 
dari produksi peralatan perhitungan kapasitas tenaga kerja untuk 
pekerjaan tertentu seperti struktur balok, kolom, dan pelat. 
Berdasarkan hasil analisa perhitungan biaya dan waktu 
pelaksanaan diperoleh biaya  total untuk struktur beton sebesar  Rp 
8,922,700,000.00 dengan waktu pelaksanaan proyek 193 hari 
sedangkan biaya total untuk struktur baja sebesar  Rp 
15,075,700,000.00 dengan waktu pelaksanaan proyek 165 hari. 
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University of Trunojoyo Madura is located in Bangkalan, 
Madura.  The building uses reinforced concrete construction 
(existing) that has 4 (four) floor with an area of 884 m 2 and wide 
flange steel frame for the roof structure. In 2013, the building was 
re-planned using steel profiles on the main structure, while the roof 
structure using elbow steel profiles. 
This final project aims to compare the cost and time of 
reinforced concrete structure with steel structures.  In this final 
project, a reference to calculate the ratio of the implementation 
time and cost of construction by using  the method of scheduling 
and budgeting based on the unit price (HSPK) 2013. Calculation of 
scheduling obtained from the production equipment capacity for 
each jobs such as structural beams, columns, and plate. Based on 
analysis of the calculation of costs and implementation time earned 
total costs for concrete structures Rp 8,922,700,000.00 with project 
duration 193 days, while total cost for the steel structure Rp 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 1.1  Latar Belakang 
Proses desain struktur suatu bangunan pada dasarnya 
adalah merencanakan struktur bangunan yang kuat dan 
stabil serta mengetahui perbandingan biaya yang dibutuhkan 
dengan pertimbangan perekonomian sekarang ini. Biaya 
tersebut dapat tercapai dengan cara memilih jenis struktur 
yang akan dipakai, yang pada akhirnya mempengaruhi 
besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan. 
Proyek pembangunan Gedung Univesitas Trunojoyo 
Madura ini, yang sebelumnya memakai kontruksi Beton 
Bertulang direncanakan ulang kembali memakai konstruksi 
Baja pada Kolom dan balok. Perubahan struktur beton 
menjadi baja berpengaruh besar pada struktur yang lainnya, 
seperti, Pondasi dan Plat, yang nantinya juga akan merubah 
biaya dan waktu. Dari situlah, perlu dianalisis perbandingan 
struktur Beton dan Baja untuk mengetahui kelebihan dan 
kekurangan dari kedua struktur ditinjau dari segi biaya dan 
waktu.  
Pemilihan struktur sangat penting dalam pelaksanaan 
suatu proyek konstruksi karena dengan memilih struktur 
yang tepat dapat memberikan hasil yang maksimal terutama 
jika ditinjau dari segi biaya maupun dari segi waktu. Dengan 
adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam dunia 
konstruksi, memungkinkan pengelola proyek untuk memilih 
salah satu struktur konstruksi tertentu dari beberapa 
alternatif struktur  konstruksi yang ada. Salah satu usaha 
yang dilakukan adalah mengganti bangunan beton menjadi 
baja. Hal ini memunculkan inovasi untuk mengganti 
bangunan baja sebagai alternatif lain dari bangunan beton 
yang sudah ada.  
Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, 
dibutuhkan perhatian yang serius dan menyeluruh sebelum 





waktu perbedaannya antara struktur beton bertulang dan 
struktur baja. 
 1.2  Rumusan Masalah 
1. Berapa waktu pelaksanaan dan anggaran biaya antara 
bangunan beton bertulang dan baja?  
2. Berapakah perbedaan hasil perhitungan waktu 
pelaksanaan dan anggaran biaya antara bangunan beton 
bertulang dan baja? 
 
 1.3 Tujuan 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan waktu dan biaya konstruksi bila 
menggunakan struktur beton bertulang dan struktur rangka 
baja pada elemen kolom, balok, pelat dan atap. 
 
 1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah dibatasi sebagai berikut : 
1. Perhitungan waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan 
hanya untuk kolom , balok , pelat dan atap. 
2. Beban pelat pada struktur beton ataupun struktur baja 
menggunakan desain pelat beton konvensional. 
3. Harga satuan bahan dan upah tenaga kerja yang dipakai 
dalam perhitungan pekerjaan kolom balok dengan 
struktur beton dan struktur baja didasarkan pada Daftar 
Analisa Satuan Pekerjaan Tertinggi Pemprov Jatim 
2013. 
 
 1.5 Manfaat 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat, 
antara lain yaitu: 
1. Refrensi dalam memilih struktur dalam pembangunan 
Gedung. 
2. Mendapatkan biaya dan waktu dari perbandingan 
struktur beton dan baja pembangunan gedung ruang 








2.1. Perhitungan Volume (quantity taking off) 
Format daftar volume biasanya telah ditetapkan 
berupa daftar jenis dan volume pekerjaan (bill of quantity), 
yang memuat jenis pekerjaan dan volumenya, atau dalam 
bentuk daftar jenis pekerjaan ((bill of item) yang hanya berisi 
daftar jenis pekerjaan tanpa volume. (Daryatno, PT. PP 
(PERSERO). 2003) 
Ada dua kondisi kontrak yang perlu diperhatikan 
berkaitan dengan perhitungan volume ini, yaitu: (Daryatno, 
PT. PP (PERSERO). 2003) 
1. Kontrak harga pasti (lump sum contract) 
Ini merupakan kontrak yang paling sederhana, dimana 
kontraktor bertanggung jawab penuh untuk 
melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan gambar 
tender serta tertulis dalam spesifikasi dengan harga yang 
pasti, volume yang tercantum dalam bill of quantity (bila 
ada) hanya sebagai acuan yang tidak meningkat. Dalam 
kondisi kontrak seperti ini, kegiatan perhitungan volume 
akan merupakan risiko yang harus ditanggung 
kontraktor. Untuk mengurangi kesalahan perhitungan 
volume, pada saat ini sudah banyak tersedia program 
komputer (software), antara lain roll up digitizer yang 
diintegrasikan dengan program WinEst untuk 
menyelesaikan sampai perhitungan harga satuan yang 
secara otomatis masuk ke dalam format bill of quantity.   
2. Kontrak harga satuan (unit price contract)  
Dalam kondisi kontrak harga satuan (unit price contract), 
kontraktor hanya wajib mengisi harga satuan pekerjaan 
untuk setiap item yang telah disediakan volumenya. 
Pembayaran kepada kontraktor akan didasarkan pada 
realisasi volume pekerjaan yang dilaksanakan, tidak ada 






2.1.1 Perhitungan Produktivitas 
  
Gambar 2.1 Perhitungan Produktivitas Menurut Harga Satuan 
Pokok Kerja 2013 
Dari tabel di atas diketahui kebutuhan tukang batu adalah 
0,275 OH (Orang hari) untuk membuat 1 m3 beton K 
300. Jadi kalau 1 Tukang Batu akan mendapatkan 
1m3/0,275 = 3,63 m3 dalam 1 hari.  
 Kebutuhan Pekerja adalah = 1,650/0.275 = 6 
pekerja 
 Kebutuhan Kepala Tukang adalah = 0,028/0,275 = 
0,10 Kepala Tukang 
 Kebutuhan Mandor adalah =  0,083/0,275 = 0,30 
Mandor. 
Dengan demikian, group 1 Tukang Batu + 6 Pekerja + 
0,10 Kepala Tukang dan 0,30 Mandor akan menghasilkan 
3,63 m3 Beton K 300 dalam sehari. (Widjanarko, 2013)   
2.1.2 Perhitungan Anggaran Biaya 
Perhitungan anggaran biaya menggunakan HSPK 2013 
Jatim, berikut cara perhitungan biaya suatu pekerjaan: 
Biaya suatu pekerjaan = Volume x Harga satuan 
2.2  Tahapan Pekerjaan 
2.2.1 Pekerjaan Persiapan 
a. Pekerjaan Survey Lahan (Lokasi) 
Pekerjaan survey lahan dilakukan untuk mengetahui   
keadaan lahan dan lokasi. Pekerjaan ini merupakan 






b. Pekerjaan Pengukuran Lahan 
Pekerjaan pengukuran lahan di lakukan untuk 
perencanan bangunan dan mengetahui titik-titik 
bangunan. 
Alat yang digunakan dalam pengukuran lahan 
seperti berikut: 
- Bak ukur adalah alat ukur yang berbentuk lurus 
dan dilengkapi dengan       skala pembacaan; 
- Waterpass adalah alat ini digunakan untuk 
mendapatkan sipatan mendatar dari kedudukan 
alat dan unting-unting untuk mendapatkan 
kedudukan alat tersebut diatas titik yang 
bersangkutan; 
- Total Station adalah instrumen optis/elektronik 
yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi 
bangunan 
- Meteran adalah alat ini berfungsi pengukuran 
jarak, panjang dll 
- HT adalah alat ini berfungsi untuk komunikasi 
antar surveyor dan asisiten surveyor 
c. Pekerjaan Penunjang Pelaksanaan 
 Pekerjaan Direksi Kiet 
 Pekerjaan direksi kiet meliputi: 
- pekerjaan bangunan direksi kiet; 
- pekerjaan sarana prasarana direksi kiet; 
- pekerjaan saluran air, listrik dll. 
 Pekerjaan Jalur Lalu Lintas Proyek 
Pekerjaan jalur lalu lintas digunakan untuk 
masuknya kendaraan dan keluarnya kendaraan. 
Pekerjaan jalur lalu lintas meliputi: 
- penenetuan lokasi pintu masuk dan pintu keluar; 
- penenentuan jalur lalu lintas; 
- penentuan lokasi penenmpatan material. 
2.2.2 Pekerjaan Pelaksanaan Struktur 
2.2.2.1 Pekerjaan Struktur Bawah 





a. Pekerjaan pemancangan 
Tiang pancang digunakan jika jumlah 
lantai pada suatu gedung tersebut melebihi 
tiga lantai, atau keadaan tanah lunak.  
Alat pancang digunakan untuk 
mempermudah dan mempercepat 
pelaksanaan pemancangan. Alat pancang 
memiliki berbagai jenis yang mempunyai 
kelebihan dan kekurangan, jadi pemilihan 
alat pancang dapat mempengaruhi 
pekerjaan pemancangan. Macam-macam 
alat pancang sebagai berikut: (Adam, 2013) 









Gambar 2.2 Drop Hammer 
 (sumber: Indonesia, Forum Bebas. 
(2013). Tiang Pancang. 
http://www.forumbebas.com/thread-
143579.html) 
Drop Hammer merupakan palu berat 
yang diletakan pada ketinggian tertentu 
di atas tiang palu tersebut kemudian 





atas tiang. Untuk menghindari 
terjadinya kerusakan akibat tumbukan , 
maka kepala tiang di pasangkan 
semacam topi sebagai penahan energi 
(Shock Absorber). 
 









Gambar 2.3 Diesel Hammer 




Alat pemancang tiang tipe ini 
berbentuk lebih sederhana di 
bandingkan dengan hammer lainnya. 
Diesel hammer memiliki satu silinder 
dengan dua mesin diesel, piston, atau 
ram, tangki bahan bakar, tangki 
pelumas, pompa bahan bakar, injektor, 




















Gambar 2.4 Vibrator pile driver 
 (sumber: Indonesia, Forum Bebas. 
(2013). Tiang Pancang. 
http://www.forumbebas.com/thread-
143579.html) 
Alat ini sangat baik dimanfaatkan pada 
tanah lembab. Jika material dilokasi 
berupa pasir kering maka pekerjaan 
menjadi lebih sulit karena material 
tidak terpengaruh dengan adanya 
getaran yang dihasilkan oleh alat. 
Efektifitas penggunaan alat ini 
tergantung pada beberapa faktor yaitu 
amplitudo, momen eksentrisitas, 
frekuensi, berat bagian bergetar dan 




























Gambar 2.5 Injection 




Alat ini prinsipnya hampir sama 
dengan bor pile akan tetapi setelah 
pengeboran pile atau pancang di 
tinggal, tidak seperti bor pile yang 
hanya membuat lubang lalu diberikan 
tulangan untuk dilakukan pengecoran 
pada  tahap berikutnya. 
 
 
Tahapan pelaksanaan pemancangan 
1. Persiapan pemancangan 
- pengukuran lokasi titik-titik tiang pancang 
- penentuan lokasi material pancang 





2. Pelaksanaan pemancangan 
-  buat skala pada tiang pancang menurut 
kedalamannya 
-  cek posisi titik/ koordinat pancang 
- angkat tiang pancang dan posisikan tiang 
tersebut berdiri tegak dan bagian atas tiang 
pancang berada di dalam topi pancang 
-  cek ketegakan tiang pancang  
b. Pekerjaan penggalian 
Pekerjaan ini umumnya diperlukan 
untuk pembuatan saluran air dan selokan, 
untuk formasi galian atau pondasi gorong-
gorong, untuk pembuangan bahan yang tak 
terpakai dan tanah humus, untuk pekerjaan 
stabilisasi lereng dan pembuangan bahan 
longsoran. Pekerjaan galian dapat berupa: 
- galian biasa; 
- galian batu; 
- galian struktur; 
- galian perkerasan beraspal. 
Macam-macam alat penggalian sebagai 
berikut: 
1. Buldoser  
Alat ini merupakan alat berat yang sangat 
kuat untuk pekerjaan pekerjaan: penggalian 
tanah (excavator), mendorong tanah, 
menggusur tanah (dozer), membantu 
pekerjaan alat-alata muat, dan 
pembersihanlokasi (land clearing).  
2. Power Scrapper 
Kemampuan Power Scrapper:  
‐ dapat menggali dan mengisi muatannya 
sendiri  
‐ mengangkut ketempat yang telah 
ditentukan  
‐ menyebar dan meratakan muatan itu.  





Pekerjaan pembesian merupakan bagian 
dari pekerjaan struktur. Pekerjaan ini 
memegang peranan penting dari aspek 
kualitas pelaksanaan mengingat fungsi besi 
tulangan yang penting dalam kekuatan 
struktur gedung. Berikut adalah metode 
pelaksanaan pekerjaan pembesian mulai 
dari tahap penyimpanan hingga 
pemansangan tulangan.   
d. Perkerjaan bekisting 
Formwork atau bekisting merupakan sarana 
struktur beton untuk mencetak beton baik 
ukuran atau bentuknya sesuai dengan yang 
direncanakan, sehingga bekisting harus 
mampu berfungsi sebagai struktur 
sementara yang bisa memikul berat sendiri, 




e. Pekerjaan pengecoran 
Dalam pekerjaan pengecoran dengan 
volume yang sangat besar, diperlukan alat 
berat saat pekerjaan pengecoran. Jika tidak 
memakai alat berat, akan membutuhkan 
waktu yang lama saat pengecoran. Bukan 
hanya itu saja, hasil beton matang juga akan 
berbeda. Akan terjadi tidak penyatuan 
beton, jika waktu pengecoran tidak stabil.  
Macam-macam alat pengecoran: 
1. Concrete Mixer 
Concrete mixer truck adalah suatu 
kendaraan yang dilengkapi dengan 
concrete mixer yang fungsinya 
mengaduk/ mencampur campuran beton 





beton ke lokasi proyek. Selama 
pengangkutan, mixer terus berputar  
2. Concrete pump 
Concrete pump adalah sebuah mesin/alat 
yang digunakan untuk menyalurkan 
adonan beton segar dari bawah ke tempat 
pengecoran atau tempat pengecoran 
yang letaknya sulit dijangkau oleh truck 
mixer. Struktur beton bertulang banyak 
dipilih untuk bangunan tingkat tinggi, 
maka diperlukan alat-alat konstruksi 
yang dapat menunjang proses 
pembangunan tersebut. Concrete pump 
jenis mobile berupa alat pompa beton 
yang menjadi satu kesatuan dengan truk 
sehingga lebih mudah untuk berpindah 
tempat.  Sedangkan concrete pump jenis 
fixed berupa alat pompa beton yang 
biasanya dalam posisi menetap. 
2.2.2.2 Pekerjaan Struktur Lantai 1-4 
Pekerjaan Struktur Baja Lantai 1-4 sebagai 
berikut: 
a. Fabrikasi  
Untuk pekerjaan baja yang terkait 
dengan gambar sipil seperti misalnya 
pengangkuran dan stek-stek, agar dibuat 
terlebih dahulu untuk dapat segera 
dipasang. 
b. Pembuatan kolom pedestal  
Setelah pour selesai di cor 
selanjutnya dilakukan proses pembuatan 
kolom pedestal pada stek-stek tulangan 
yang telah di buat saat pembesian pour, 
pedestal difungsikan sebagai dudukan 
kolom baja. Saat pembesian pedestal 





Anchor berfungsi untuk pemegang 
struktur atas (kolom) pada posisi yang 
tepat.  
c. Pengelasan  
 Yang sangat penting untuk hasil 
yang ingin kita capai dalam mengelas 
konstruksi baja ialah cara pengelasan, 
dimana yang perlu diperhatikan adalah 
keseragaman dan rupa las, serta 
kematangan pengelasan. Setelah 
Pengelasan biasanya akan timbul kerak-
kerak las ini harus dibersihkan dengan 
cara diketok-ketok dengan palu 
(hammer). 
d. Erection (perakitan) 
Pada erection awal koordinator 
harus berada di lapangan untuk supervisi 
langsung. Selama erection berlangsung, 
pelaksana lapangan harus mengikuti 
jalannya erection serta berfungsi sebagai 
supervisi. 
2.2.2.3 Pekerjaan Struktur Lantai 1-4 
Pekerjaan Struktur Beton Lantai 1-4 sebagai 
berikut: 
a. Pekerjaan pembesian  
Pekerjaan pembesian merupakan 
bagian dari pekerjaan struktur. Pekerjaan 
ini memegang peranan penting dari aspek 
kualitas pelaksanaan mengingat fungsi 
besi tulangan yang penting dalam 
kekuatan struktur gedung.  
b. Perkerjaan bekisting  
Formwork atau bekisting 
merupakan sarana struktur beton untuk 
mencetak beton baik ukuran atau 





direncanakan, sehingga bekisting harus 
mampu berfungsi sebagai struktur 
sementara yang bisa memikul berat 
sendiri, beton basah, beban hidup dan 
peralatan kerja.  
c. Pekerjaan pengecoran  
Dalam pekerjaan pengecoran 
dengan volume yang sangat besar, 
diperlukan alat berat saat pekerjaan 
pengecoran. Jika tidak memakai alat berat, 
akan membutuhkan waktu yang lama saat 
pengecoran. Bukan hanya itu saja, hasil 
beton matang juga akan berbeda. Akan 
terjadi tidak penyatuan beton, jika waktu 
pengecoran tidak stabil.  
 
2.3  Metode Penjadwalan 
Suatu perencanaan yang memberikan gambaran 
bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan, baik secara 
global maupun tiap kegiatan. Selain itu merupakan penjabaran 
cara-cara kerja utk menyelesaikan suatu proyek. Serta 
membahas urut-urutan proyek dan cara yg dipilih utk 
melaksanakan tiap bagian. 
a. Metode PDM 
Metode yang merupakan bagian dari penjadwalan 
jaringan kerja adalah metode diagram preseden atau yang 
lebih di kenal dengan nama Precidence Diagraming 
Methode. PDM merupakan salah satu teknik 
penjadwalan network planning atau rencana jaringan 
kerja. PDM merupakan versi yang lebih komplek dari 
activity on node – AON (Callahan, 1992) 
b. Metode Activity On Arrow  
Disebut juga Arrow Diagraming Methode (ADM) 
dan biasanya digunakan untuk proyek yang memiliki 
banyak ketergantungan diantara kegiatannya. Metode 





panah mewakili kegiatan-kegiatan proyek, sedangkan 
lingkaran atau node mewakili event dan kejadian. 
(Callahan, 1992) 
c. Sistem Zona 
Pembagian zona dalam suatu proyek dapat 
memudahkan mengontrol setiap item pekerjaan yang 
dilaksanakan. Pembagian zona juga dapat memudahkan 
mengatur urutan pekerjaan dan megatur durasi pekerjaan. 
d.) Kurva S 
Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan 
oleh Warren T. Hanumm atas dasar pengamatan terhadap 
sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. 
Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek 
berdasarkan  kegiatan, waktu dan bobot pekerjaan yang 
di presentasikan sebagai presentasi komulatif dari 
seluruh kegiatan proyek. Visualisasi kurva S dapat 
memberikan informasi mengenai kemajuan proyek 
dengan membandingkannya terhadap jadwal rencana. 
Dari sinilah diketahui apakah ada keterlambatan atau 








d. Lintasan Kritis 
Lintas kritis adalah serangkaian kegiatan dari suatu 
proyek yang bila satu atau lebih diantaranya terlambat 
diselesaikan akan berakibat seluruh proyek terlambat. 





Lintasan kritis dalam suatu Network Planning 
biasanya ditandai dengan garis tebal atau garis merah 














1.4 Hubungan Biaya dan Waktu Pada Proyek 
Hubungan biaya dan waktu pada proyek dipengaruhi sebagai 
berikut: 
1. Kesesuaian analisa harga satuan pokok utama, percepatan 
waktu penyelesaian pekerjaan, dan kinerja pelaksanaan 
prakualifikasi, akan meningkatakan kinerja biaya.  
2. Peningkatan jumlah dan kondisi alat yang digunakan untuk 
pekerjaan utama, metode pelaksanaan kerja, dan gambar 
pelaksanaan, akan meningkatkan kinerja waktu.  
Sehingga dapat disimpulkan kinerja biaya dipengaruhi oleh 
kinerja waktu yang bergantung pada jumlah dan kondisi alat 
yang digunakan untuk pekerjaan utama, metode pelaksanaan 
kerja, gambar pelaksanaan serta analisa harga satuan pokok 
utama, dan juga pelaksanaan prakualifikasi.(Widiasanti, Irika. 
2013). 
 












 3.1 Uraian Umum  
Gedung Ruang Kuliah Universitas Trunojoyo 
Madura yang terletak di Madura memiliki 4 lantai. Gedung 
tersebut dalam pengerjaanya menggunakan konstruksi beton 
bertulang (eksisting) dalam pengerjaan struktur utama dan 
rangka baja pada struktur atapnya. Pada tahun 2012 telah 
direncanakan ulang, yang mana seluruh struktur utama dan 
struktur atap menggunakan konstruksi baja. 
 
 3.2 Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian yang digunakan dalam 
pembahasan permasalahan Tugas Akhir ini sebagai berikut: 
1. Latar Belakang 
Sebelum mengerjakan Tugas Akhir ini, harus 
memahami permasalahan yang akan dibahas dalam 
Tugas Akhir ini. Hal ini berguna agar, hasil dari Tugas 
Akhir ini tidak menyimpang dengan permasalahan yang 
ingin dibahas. 
2. Pengumpulan data 
Untuk mengetahui biaya dan waktu pelaksanaan 
proyek memerlukan suatu acuan yang berupa data. Data 
yang dibutuhkan sebagai berikut: 
a. Gambar struktur beton dan struktur baja 
pembangunan Ruang Kuliah Universitas Trunojoyo 
Madura; 
b. Data alat berat; 
c. HSPK 2013 Pemprov Jatim 
3. Data Struktur 
Pada data struktur ini memahami data yang telah 
diperoleh, agar saat proses pengerjaan tahap berikutnya 






a. Gambar struktur beton pembangunan Ruang Kuliah 
Universitas Trunojoyo Madura (eksisting).  
b. Gambar struktur baja pembangunan Ruang Kuliah 
Universitas Trunojoyo Madura (perencanaan ulang).  
c. Data peralatan dan spesifikasi 
Dalam hal ini harus diketahui tipe alat berat serta 
jumlah alat berat yang digunakan saat pelaksanaan 
pembangunan Ruang Kuliah Universitas Trunojoyo 
Madura. 
4. Pengolahan data 
Pada tahap ini, dari data yang diperoleh diolah 
untuk mencapai tujuan awal Proyek Akhir ini. 
Pengolahan data ini dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Menghitung volume item pekerjaan 
Tata cara perhitungan volume: 
 Perhitungan volume galian tanah 
Perhitungan volume galian dengan mengalikan 
panjang (m), lebar (m), dan tinggi (m) dalam 
satuan m3. 
   Volume = p x l x t = m3  
 Perhitungan volume urugan 
Perhitungan volume galian dengan mengalikan 
panjang (m), lebar (m), dan tinggi (m) dalam 
satuan m3. 
Volume = p x l x t = m3 
 Perhitungan luas bekisting 
Perhitungan luas bekisting dengan mengalikan 
panjang (m) dan lebar (m) dalam satuan m2. 
Volume = p x l = m2 
 Perhitungan berat pembesian 
Perhitungan berat pembesian dengan mengalikan 
panjang (m), luas (m2), dan berat jenis besi 
(kg/m3) dalam satuan kg. 
Volume = p x L x BJ  = kg 





Perhitungan volume beton dengan mengalikan 
panjang (m), lebar (m), dan tinggi (m) dalam 
satuan m3. 
Volume = p x l x t = m3 
 Perhitungan berat baja 
Perhitungan berat pembesian dengan mengalikan 
panjang (m) dan berat (kg/m) dalam satuan kg. 
Volume = p x W  = kg 
5. Metode Pelaksanaan 
Metode pelaksanaan proyek pembangunan 
Ruang Kuliah Universitas Trunojoyo Madura ini 
menggunakan alat berat seperti alat pancang, mobil 
crane, dan concrete pump yang dikerjakan. Material yang 
digunakan beton dan baja. 
6. Produktivitas 
Perhitungan produktivitas proyek akhir ini 
menggunakan acuan HSPK 2013 Pemprov Jatim. Dari 
hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan Rencana 
Anggaran Biaya dan jadwal dari proyek pembangunan 
Ruang Kuliah Universitas Trunojoyo Madura. 
a. Produktifitas beton 
b. Produktifitas baja 
7. Penjadwalan biaya dan waktu 
Analisa penjadwalan biaya dan waktu 
menggunakan program komputer Microsoft Office 
Project 2013 dan Kurva S untuk merencanakan durasi 
dan waktu penjadwalan dan anggaran biaya 
menggunakan HSPK 2013 pada setiap tahapan beton dan 
baja. 
8. Kesimpulan 
Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari 
metode pelaksanaan kedua struktur dan hasil perhitungan 
biaya dan waktu pembangunan Ruang Kuliah 
Universitas Trunojoyo Madura.  
 
 3.3 Lingkup Pekerjaan 






Pondasi menggunakan tiang pancang diameter 30 cm 
dengan ketebalan poer 700mm. 
2. Kolom 
Ada beberapa tipe kolom antara lain : 
 Kolom 1 400mm x 400mm dengan tulangan 16D19 
 Kolom 2 400mm x 400mm dengan tulangan 12D19 
 Kolom 3 300mm x 300mm dengan tulangan 8D16 
3. Balok 
Ada beberapa tipe balok Antara lain : 
 Balok 1 250mm x 600mm 
 Balok 2 250mm x 600mm 
 Ring Balk 150mm x 300mm 
4. Pelat 
Pelat menggunakan besi polos diameter 10mm dengan 
tulangan susut diameter 8mm, sedangkan bekisting 
menggunakan multiplek. 
5. Atap 
Untuk rangka atap menggunakan profil baja WF 
dengan kuda-kuda rangka kaku, sedangkan usuk dan 
reng menggunakan galvalume dengan penutup atap 
genteng metal. 
Pekerjaan Struktur Baja 
1. Pondasi 
Pondasi menggunakan tiang pancang diameter 35 cm 
dengan ketebalan poer 800mm. 
2. Kolom 
Kolom menggunakan baja WF300.300.11.17 dengan 
dimensi pedestal  
450mm x 450mm 
3. Balok 
Ada beberapa tipe balok Antara lain : 
 Balok Induk menggunakan baja WF350.175.7.11 






Pelat menggunakan wire mesh  M10mm, sedangan 
bekisting menggunakan steel deck. 
5. Atap  
Untuk rangka atap menggunakan profil baja siku 
dengan kuda-kuda rangka batang, sedangkan usuk dan 
reng menggunakan galvalume dengan penutup atap 
genteng metal. 
 3.4 Identifikasi Teknis 
a. Struktur Beton 
Berat Struktur  = 2,166,753.00 kg 
Zona Gempa   = Wilayah 2  
 
Kontruksi menggunakan  
Mutu Beton (fc’) 
 Pedestal dan pelat  fc’ = 25 Mpa 
 Balok dan kolom  fc’ = 25 Mpa 
 Pile Cap   fc’ = 30 Mpa 
Baja Tulangan 
 Ulir  : fy = 400 Mpa 
 Polos : fy = 240 Mpa 
Penggunaan dan kelebihan beton (Dian 
Ariestadi,2008): 
1. Mampu menahan gaya tekan serta bersifat tahan 
terhadap korosidan pembusukan. 
2. Beton segar mudah di cetak sesuai keinginan dan 
cetakannya juga dapat di pakai lebih dari sekali 
tergantung dari kualitas cetakan yang di buat. 
3. Beton segar dapat di semprotkan pada permukaan 
beton lama yang retak atau di isikan pada beton dalam 
proses perbaikan. 
4. Beton segar dapat di pompa sehingga memungkinkan 
untuk di tuang pada tempat-tempat yang sulit. 





b. Struktur Baja 
Berat Struktur  = 1,523,732.74 kg 
Zona Gempa   = Wilayah 2  
 
Kontruksi menggunakan Mutu Baja 
 BJ 37 fy = 240 Mpa ; fu = 370 Mpa 
 Baut A325 
Pengunaan dan kelebihan baja (Dian Ariestadi,2008): 
 
1. Proses pemasangan di lapangan berlangsung dengan 
cepat. 
2. Tidak dimakan rayap. 
3. Komponen-komponen struktumya bisa digunakan 
lagi untuk keperluan lainnya. 
4. Komponen-komponen yang sudah tidak dapat 
digunakan lagi masih mempunyai nilai sebagai besi 
tua. 
5. Struktur yang dihasilkan bersifat permanen dengan 













Pengumpulan Data dan Studi Data
Gambar Struktur beton dan baja
Data peralatan dan spesifikasi
Data produktifitas tenaga kerja



























































ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Deskripsi Proyek 
Proyek pembangunan Gedung Ruang Kuliah Universitas 
Trunojoyo Madura. Overview proyek sebagai Berikut : 
 Nama Proyek  :  Gedung Ruang Kuliah  
Universitas Trunojoyo Madura 
 Alamat Proyek  : Jl. Raya Telang, Bangkalan,  
  Madura, Jawa Timur 
 Luas Bangunan  : ± 3536 m2 
 
Pada tugas akhir ini mininjau pelaksanaan pada lantai 1 
sampai lantai 4 dan lantai atap.Pekerjaan yang ditinjau 
meliputi pekerjaan balok,kolom,pelat dan rangka atap.  
 
4.2 Perhitungan Waktu dan Biaya Struktur Beton 
Perhitungan waktu dan biaya merupakan hal penting yang 
harus di kontrol. Pada bab ini urutan perhitungannya yaitu: 
1. Pekerjaan Persiapan 
2. Pekerjaan Tanah 
3. Pekerjaan Pondasi 
4. Pekerjaan Struktur Lantai 1 
5. Pekerjaan Struktur Lantai 2 
6. Pekerjaan Struktur Lantai 3 
7. Pekerjaan Struktur Lantai 4 
8. Pekerjaan Struktur Lantai Atap 
9. Pekerjaan Struktur Atap 
4.2.1 Pekerjaan Persiapan 
 Pemasangan Bowplank 
a. Volume pekerjaan  = 84 titik 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 






c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 4 orang0,1
orang/titik/hari
 = 40 titik/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
84 titik
40 titik/hari = 2.10 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pembuatan 
bouwplank adalah 2..10 hari ≈ 3 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 84 titik x  Rp 74,335.00 
= Rp 6,244,140.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan 
bowplank sebesar Rp 6,244,140.00 
 
Tabel 4.1 Rekap Pekerjaan Persiapan 
Pemasanngan Bowplank 
Gedung m' 84.00 4 3 6,244,140.00Rp  







4.2.2 Pekerjaan Tanah 
4.2.2.1 Pekerjaan Galian Tanah Poer 
1. Poer P1 
a. Volume pekerjaan  = 29.7 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat berat 
Menggunakan alat berat eksavator dengan 





 Produktifitas = 6 m³/jam x 8 jam= 48 m³/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
29.7 m³
 48 m³/hari = 0.62 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan poer  
1 adalah 0.62 hari ≈ 1 hari 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 29.7 m³ x  Rp 30,215.00 
=  Rp 898,050.23 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan poer 
1  sebesar Rp 898,050.23 
4.2.2.2 Pekerjaan Urug Poer 
a. Volume pekerjaan  = 187.79 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat berat 
Menggunakan alat berat eksavator dengan 
kapasitas 6 m³/jam, dalam 1 hari = 8 jam 
 Produktifitas = 6 m³/jam x 8 jam = 48 m³/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
187.79 m³
 48 m³/hari = 3.91 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan urug 
poer adalah 3.91 hari ≈ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 187.79 m³ x  Rp  173,700.00  
=  Rp 32,619,470.40 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan urug 





4.2.2.3 Pekerjaan Galian Sloof 
a. Volume pekerjaan  = 189.5 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat berat 
Menggunakan alat berat eksavator dengan 
kapasitas 6 m³/jam, dalam 1 hari = 8 jam 
 Produktifitas = 6 m³/jam x 8 jam = 48 m³/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
189.5 m³
 48 m³/hari = 3.95 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan galian 
sloof adalah 3.95 hari ≈ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 189.5 m³ x  Rp 30,215.00 
=  Rp 5,725,742.50 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan galian 
sloof sebesar Rp 5,725,742.50 
4.2.2.4 Pekerjaan Urug Sloof 
a. Volume pekerjaan  = 133.75 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat berat 
Menggunakan alat berat eksavator dengan 
kapasitas 6 m³/jam, dalam 1 hari = 8 jam 
 Produktifitas = 6 m³/jam x 8 jam = 48 m³/hari 
 





Durasi =  VolumeProduktifitas = 
133.75 m³
 48 m³/hari = 2.79 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan urug 
sloof adalah 2.79 hari ≈ 3 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 133.75 m³ x  Rp 173,700.00 
=  Rp 23,232,375.00  
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan urug 
sloof sebesar Rp 23,232,375.00 
 
Tabel 4.2 Rekap Pekerjaan Tanah 
Pekerjaan Tanah 
-Poer P1 m³ 29.722 3 1 898,050.23Rp       
-Pekerjaan Urug Poer m³ 187.79 3 4 32,619,470.40Rp  
-Pekerjaan Galian 
Tanah Sloof m³ 189.50 3 4 5,725,742.50Rp    
-Pekerjaan Urug Sloof m³ 133.75 3 3 23,232,375.00Rp  






(Perhitungan Lainnya Dilampiran 1 ) 
 
4.2.3 Pekerjaan Pondasi 
4.2.3.1 Pekerjaan Pancang Ø30 cm 
a. Volume pekerjaan   = 1350 m’ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Operator   = 1 Orang 
 





 Drop Hummer = 8 m'/jam0.218
alat /m'/jam
 = 36.7 m’/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
1350 m'
36.7 m’/harii =  36.8 hari   Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pancang adalah 36.8 hari ≈ 37 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
 Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
   = 1350 x  Rp 269,234.00 
   = Rp 363,465,900.00 
 Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pancang sebesar Rp 363,465,900.00 
4.2.3.2 Pemotonganan Kepala Tiang 
a. Volume pekerjaan   = 150 titik 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang  = 30 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Pembantu Tukang = 30 orang4
orang/titik/hari
 = 7.5 titik/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
 Durasi =  VolumeProduktifitas = 
150 titik
7.5 titik/harii = 20 hari   Jadi waktu yang diperlukan untuk pemotongan 
kepala tiang pancang adalah 20 hari ≈ 20 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
 Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
   = 150 x  Rp 228,000.00 
   = Rp 34,200,000.00 
 Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pemotongan 






Tabel 4.3 Rekap Pekerjaan Pondasi 
 
Pekerjaan Pancang 
Ø30 cm m' 1,350.00 1 37 363,465,900.00Rp  
Pemotongan Kepala 
T iang titik 150.00    30 20 34,200,000.00Rp    







4.2.4 Pekerjaan Struktur 
4.2.4.1 Lantai 1 
4.2.4.1.1 Pekerjaan Poer 
Poer 1 
1. Lantai kerja 
a. Volume pekerjaan  = 0.55 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Batu = 2 orang0,2
orang/m³//hari
 = 10 m³/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
0.55 m³
 10 m³/hari = 0.055 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
lantai kerja adalah 0.055 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 0.55 m³ x  Rp  642,736.46 





Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
lantai kerja sebesar Rp 353,505.06 
 
2. Bekisting batako 
a. Volume pekerjaan  = 26.40 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 2 orang0,15
orang/m²//hari
 = 13.33 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 26.40 m²
13.33 m²/hari = 1.98 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting batako adalah 1.98 hari ≈ 2 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 26.40 m² x  Rp 312,529.00 
= Rp 8,250,765.60 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting batako sebesar Rp 8,250,765.60 
 
3. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 239.2 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 2 orang0,007
orang/kg//hari
 = 285.71 kg/hari 
 





Durasi =  VolumeProduktifitas = 
239.2 kg
 285.71 kg/hari = 0.837 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 0.837 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 239.20 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 2,220,015.20 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 2,220,015.20 
 
4. Beton K-300 
a. Volume pekerjaan  = 3.30 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 
c. Kapasitas produksi tiap tenaga kerja : 
 
 
Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 






Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 3.30 m3 
    = 3.30 m3 / 8 m3 
    = 1 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 1 ready mix 
  = 1.61 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 





Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran poer adalah 0.2 hari ~ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  3.30 m³ x  Rp 971,454.56 
=  Rp 3,205,800.03 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran poer sebesar Rp 3,205,800.03 
(perhitungan lainnya dilampiran….) 
 
4.2.4.1.2 Pekerjaan Sloof 
1. Lantai kerja 
a. Volume pekerjaan  = 11.15 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Batu = 2 orang0,2
orang/m³//hari
 = 10 m³/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
11.15 m³
 10 m³/hari = 1.115 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
lantai kerja adalah 1.115 hari ≈ 2 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 11.15 m³ x  Rp  642,736.46 
=  Rp 7,166,511.57 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
lantai kerja sebesar Rp 7,166,511.57 
 
2. Bekisting batako 






b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 10 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 10 orang0,15
orang/m²//hari
 = 66.67 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 299.6 m²
66.67 m²/hari = 4.494 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting batako adalah 4.494 hari ≈ 5 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 299.6 m² x  Rp 312,529.00 
=  Rp 93,633,688.40 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting batako sebesar Rp 93,633,688.40 
 
3. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 9364.96 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 10 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 10 orang0,007
orang/kg//hari
 = 1428.57 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
9364.96  kg
 1428.57 kg/hari = 6.55 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 






e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 9364.96 kg x  Rp  9,281.00 
= Rp 86,916,225.69 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 86,916,225.69 
 
4. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 30.97 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 
c. Kapasitas produksi tiap tenaga kerja : 
 
 
Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 





‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 30.97 m3 
    = 30.97 m3 / 8 m3 
    = 4 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 4 ready mix 
  = 6.43 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 6.43 jam/8 jam = 0.8 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran sloof adalah 0.8 hari ~ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 





=  30.97 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 28,967,021.02 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
beton K-250 sebesar Rp 28,967,021.02 
 
4.2.4.1.3 Pekerjaan Pelat Lantai 
1. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 16267.32 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 10 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 10 orang0,007
orang/kg//hari
 = 1428.57 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
16267.32  kg
 1428.57 kg/hari = 11.39 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 11.39 hari ≈ 12 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 16267.32 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 150,977,015.48 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 150,977,015.48 
 
2. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 129.26 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 







Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 





 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 129.26 m3 
    = 129.6 m3 / 8 m3 
    = 17 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 17 ready mix 
  = 27.3 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 27.3 jam/8 jam = 3.4 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran pelat lantai adalah 3.4 hari ~ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  129.26 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 120,909,326.01 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran pelat sebesar Rp 120,909,326.01 
 
4.2.4.1.4 Pekerjaan Kolom 
Kolom 1 
1. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 4634.3 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 6 Orang 
 





 Tukang Besi = 6 orang0,007
orang/kg//hari
 = 857.14 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
4634.3 kg
 857.14 kg/hari = 5.407 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 5.407 hari ≈ 6 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 4634.3 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 43,010,960.57 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 43,010,960.57 
 
2. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 166.40 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 7 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 7 orang0,33
orang/m²//hari
 = 21.21 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 166.40 m²
21.21 m²/hari = 7.845 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 7.845 hari ≈ 8 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 166.40 m² x  Rp 307,535.00 





Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar Rp 51,173,824.00 
 
3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 16.64 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 
c. Kapasitas produksi tiap tenaga kerja : 
 
 
Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 





‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 16.64 m3 
    = 16.64 m3 / 8 m3 
    = 3 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 3 ready mix 
  = 4.82 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 4.82 jam/8 jam = 0.6 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran kolom adalah 0.6 hari ~ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  16.64 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 15,564,816.25 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 





4.2.4.1.5 Pekerjaan Tangga Lantai 1-2 
1. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 77.96 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 5 orang0,33
orang/m²//hari
 = 15.15 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 77.96 m²
15.15 m²/hari = 5.15 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 5.15 hari ≈ 6 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 77.69 m² x  Rp 288,575.00 
=  Rp 22,498,634.45 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar Rp 22,498,634.45 
 
2. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 4691.08 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 7 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 7 orang0,007
orang/kg//hari
 = 1000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
4691.08 kg





Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 4.69 hari ≈ 5 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 4691.08 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 43,537,927.96 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 43,537,927.96 
 
3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 22.22 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 
c. Kapasitas produksi tiap tenaga kerja : 
 
 
Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 





Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 22.22 m3 
    = 22.22 m3 / 8 m3 
    = 3 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 3 ready mix 
  = 4.82 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 4.82 jam/8 jam = 0.6 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 






e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  22.22 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 20,781,499.12 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 






Tabel 4.9 Rekap Lantai 1 
Lantai 1
Pekerjaan Poer
-Lantai kerja m³ 0.55          2 1 353,505.06Rp         
-Bekisting batako m² 26.40        2 2 8,250,765.60Rp      
-Pembesian kg 239.20      2 1 2,220,015.20Rp      
-Beton K-300 m³ 3.30          3 1 3,205,800.03Rp      
Pekerjaan Sloof
-Lantai kerja m³ 11.15        2 2 7,166,511.57Rp      
-Bekisting batako m² 299.60      10 5 93,633,688.40Rp    
-Pembesian kg 9,364.96   10 7 86,916,225.69Rp    
-Beton K-250 m³ 30.97        3 1 28,967,021.02Rp    
Pekerjaan Pelat 
Lantai
-Pembesian kg 16,267.32 10 12 150,977,015.48Rp  
-Beton K-250 m³ 129.26      3 4 120,909,326.01Rp  
Pekerjaan Kolom
-Pembesian kg 4,634.30   6 6 43,010,960.57Rp    
-Bekisting m² 166.40      7 8 51,173,824.00Rp    
-Beton K-250 m³ 16.64        3 1 15,564,816.25Rp    
Pekerjaan Tangga 
Lantai 1-2
-Bekisting m² 77.96        5 6 22,498,634.45Rp    
-Pembesian kg 4,691.08   7 5 43,537,927.96Rp    
-Beton K-250 m³ 22.22        3 1 20,781,499.12Rp    






(Perhitungan Lainnya Dilampiran 1 ) 
 
4.2.4.2 Lantai 2 






1. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 40.32 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 5 orang0,33
orang/m²//hari
 = 15.15 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 40.32 m²
15.15 m²/hari = 2.66 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 2.66 hari ≈ 3 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 40.32 m² x  Rp 333,935.00 
=  Rp 13,464,259.20 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar Rp 13,464,259.20 
 
2. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 1170.51 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 5 orang0,007
orang/kg//hari
 = 714.29 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
1170.51 kg





Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 1.64 hari ≈ 2 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1170.51 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 10,863,464.33 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 10,863,464.33 
 
3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 5.04 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 









Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 






‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 5.04 m3 
    = 5.04 m3 / 8 m3 
    = 1 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 1 ready mix 
  = 1.61 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 1.61 jam/8 jam = 0.2 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran balok adalah 0.2 hari ~ 1 hari 
 





Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  5.04 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 4,714,343.38 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran balok sebesar Rp 4,714,343.38 
 
4.2.4.2.2. Pekerjaan Pelat Lantai 
1. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 982.47 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 23 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 23 orang0,33
orang/m²//hari
 = 69.7 m²/hari 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 982.47 m²
69.7 m²/hari = 14.1 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 14.1 hari ≈ 15 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 987.47 m² x  Rp 333,935.00 
=  Rp 302,142,681.31 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar Rp 302,142,681.31 
 
2. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 16289.3 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 10 Orang 
 





 Tukang Besi = 10 orang0,007
orang/kg//hari
 = 1428.57 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
16289.3  kg
 1428.57 kg/hari = 11.4 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 11.4 hari ≈ 12 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 16289.3 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 151,180,974.74 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 151,180,974.74 
 
3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 119.34 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 
c. Kapasitas produksi tiap tenaga kerja : 
 
 
Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 





Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 119.34 m3 
    = 119.34 m3 / 8 m3 
    = 15 kali ready mix 
 





  = 24.1 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 24.1 jam/8 jam = 3 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran pelat adalah 3 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  119.34 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 111,629,590.04 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran pelat sebesar Rp 111,629,590.04 
 
4.2.4.2.3. Pekerjaan Kolom 
Kolom 1 
1. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 5204.6 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 7 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 7 orang0,007
orang/kg//hari
 = 1000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
5204.6 kg
 1000 kg/hari = 5.2 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 5.2 hari ≈ 6 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 5204.6 kg x  Rp  9,281.00 






Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 48,303,862.90 
 
2. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 166.40 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 7 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 7 orang0,33
orang/m²//hari
 = 21.21 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 166.40 m²
21.21 m²/hari = 7.845 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 7.845 hari ≈ 8 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 166.40 m² x  Rp 307,535.00 
=  Rp 51,173,824.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar Rp 51,173,824.00 
 
3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 16.64 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 














Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 





= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 16.64 m3 
    = 16.64 m3 / 8 m3 
    = 3 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 3 ready mix 
  = 4.82 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 4.82 jam/8 jam = 0.6 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran kolom adalah 0.6 hari ~ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  16.64 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 15,564,816.25 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran kolom sebesar Rp 15,564,816.25 
 
4.2.4.2.4. Pekerjaan Tangga Lantai 2-3 
1. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 77.96 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 5 orang0,33
orang/m²//hari






d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 77.96 m²
15.15 m²/hari = 5.15 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 5.15 hari ≈ 6 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 77.69 m² x  Rp 288,575.00 
=  Rp 22,498,634.45 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar Rp 22,498,634.45 
 
2. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 4691.08 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 7 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 7 orang0,007
orang/kg//hari
 = 1000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
4691.08 kg
 1000 kg/hari = 4.69 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 4.69 hari ≈ 5 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 4691.08 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 43,537,927.96 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 






3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 22.22 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 









Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 





= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 22.22 m3 
    = 22.22 m3 / 8 m3 
    = 3 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 3 ready mix 
  = 4.82 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 4.82 jam/8 jam = 0.6 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran tangga adalah 0.6 hari ~ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  22.22 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 20,781,499.12 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 





Tabel 4.14 Rekap Lantai 2 
Lantai 2
Pekerjaan Balok
-Bekisting m² 40.32        5 3 13,464,259.20Rp    
-Pembesian kg 1,170.51   5 2 10,863,464.33Rp    
-Beton K-250 m³ 5.04          3 1 4,714,343.38Rp      
Pekerjaan Pelat 
Lantai
-Bekisting m² 982.47      23 15 302,142,681.31Rp  
-Pembesian kg 16,289.30 10 12 151,180,974.74Rp  
-Beton K-250 m³ 119.34      3 3 111,629,590.04Rp  
Pekerjaan Kolom
-Pembesian kg 5,204.60   7 6 48,303,862.90Rp    
-Bekisting m² 166.40      7 8 51,173,824.00Rp    
-Beton K-250 m³ 16.64        3 1 15,564,816.25Rp    
Pekerjaan Tangga 
Lantai 2-3
-Bekisting m² 77.96        5 6 22,498,634.45Rp    
-Pembesian kg 4,691.08   7 5 43,537,927.96Rp    
-Beton K-250 m³ 22.22        3 1 20,781,499.12Rp    






(perhitungan lainnya dilampiran 1 ) 
 
4.2.4.3 Lantai 3 
Perhitungan struktur lantai 3 disajikan dalam bentuk 
tabel, karena analisa perhitungan struktur lantai 3 sama 





4.2.4.3.1 Pekerjaan Balok 
Tabel 4.15 Rekap Pekerjaan Balok 
Pekerjaan Balok
-Bekisting m² 40.32        5 3 13,464,259.20Rp    
-Pembesian kg 1,170.51   5 2 10,863,464.33Rp    
-Beton K-250 m³ 5.04          3 1 4,714,343.38Rp      






(perhitungan lainnya dilampiran….) 
 
4.2.4.3.2 Pekerjaan Pelat Lantai 
Tabel 4.16 Rekap Pekerjaan Pelat Lantai 
Pekerjaan Pelat 
Lantai
-Bekisting m² 982.47      23 15 302,142,681.31Rp  
-Pembesian kg 16,289.30 10 12 151,180,974.74Rp  
-Beton K-250 m³ 119.34      3 4 111,629,590.04Rp  











4.2.4.3.3 Pekerjaan Kolom 
Tabel 4.17 Rekap Pekerjaan Kolom 
Pekerjaan Kolom
-Pembesian kg 5,204.60   7 6 48,303,862.90Rp    
-Bekisting m² 166.40      7 8 51,173,824.00Rp    
-Beton K-250 m³ 16.64        3 1 15,564,816.25Rp    






(perhitungan lainnya dilampiran 1 ) 
 
4.2.4.3.4 Pekerjaan Tangga Lantai 3-4 
Tabel 4.18 Rekap PekerjaanTangga lantai 3-4 
Pekerjaan Tangga 
Lantai 3-4
-Bekisting m² 77.96        5 6 22,498,634.45Rp    
-Pembesian kg 4,691.08   7 5 43,537,927.96Rp    
-Beton K-250 m³ 22.22        3 1 20,781,499.12Rp    







4.2.4.4 Lantai 4 
Perhitungan struktur lantai 3 disajikan dalam bentuk 
tabel, karena analisa perhitungan struktur lantai 3 sama 





4.2.4.4.1 Pekerjaan Balok 
Tabel 4.19 Rekap Pekerjaan Balok 
Pekerjaan Balok
-Bekisting m² 40.32        5 3 13,464,259.20Rp    
-Pembesian kg 1,170.51   5 2 10,863,464.33Rp    
-Beton K-250 m³ 5.04          3 1 4,714,343.38Rp      






(perhitungan lainnya dilampiran 1 ) 
 
4.2.4.4.2 Pekerjaan Pelat Lantai 
Tabel 4.20 Rekap Pekerjaan Pelat Lantai 
Pekerjaan Balok
-Bekisting m² 40.32        5 3 13,464,259.20Rp    
-Pembesian kg 1,170.51   5 2 10,863,464.33Rp    
-Beton K-250 m³ 5.04          3 1 4,714,343.38Rp      







4.2.4.4.3 Pekerjaan Kolom 
Tabel 4.21 Rekap Pekerjaan Kolom 
Pekerjaan Kolom
-Pembesian kg 5,204.60   10 6 48,303,862.90Rp    
-Bekisting m² 166.40      7 8 51,173,824.00Rp    
-Beton K-250 m³ 16.64        3 1 15,564,816.25Rp    












4.2.4.5 Lantai Atap 
4.2.4.5.1 Pekerjaan Kolom 
Kolom 1 
1. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 3695.09 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 9 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 9 orang0,007
orang/kg//hari
 = 1285.71 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
3695.09 kg
 1285.71 kg/hari = 2.87 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 2.87 hari ≈ 3 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 3695.09 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 34,294,163.70 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 34,294,163.70 
 
2. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 70.4 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 7 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 7 orang0,33
orang/m²//hari






d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 70.4 m²
21.21 m²/hari = 3.32 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 3.32 hari ≈ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 70.4 m² x  Rp 307,535.00 
=   Rp 21,650,464.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar  Rp 21,650,464.00 
 
3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 7.04 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 










Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 





Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 7.04 m3 
    = 7.04 m3 / 8 m3 
    = 1 kali ready mix 
 





  = 1.61 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 1.61 jam/8 jam = 0.2 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran kolom adalah 0.2 hari ~ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  7.04 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 6,585,114.57 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran kolom sebesar  Rp 6,585,114.57 
 
4.2.4.5.2 Pekerjaan Balok 
Balok B1 
1. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 29.4 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 3 orang0,33
orang/m²//hari
 = 9.09 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 29.4 m²
9.09 m²/hari = 3.23 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 3.23 hari ≈ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 29.4 m² x  Rp 333,935.00 
=  Rp 9,817,689.00  
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 






a. Volume pekerjaan  = 780.34 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 2 orang0,007
orang/kg//hari
 = 285.71 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
780.34 kg
 28.71 kg/hari = 2.73 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 2.73 hari ≈ 3 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 780.34 kg x  Rp  9,281.00 
=   Rp 7,242,309.55 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar  Rp 7,242,309.55 
 
3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 2.80 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 2 Orang 
 














Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 





= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 2.8 m3 
    = 2.8 m3 / 8 m3 
    = 1 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 1 ready mix 
  = 1.61 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 1.61 jam/8 jam = 0.2 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran balok adalah 0.2 hari ~ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  2.80 m³ x  Rp 935,385.59 
= Rp 2,619,079.66 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran balok sebesar  Rp 2,619,079.66 
 
4.2.4.5.3 Pekerjaan Pelat Lantai 
1. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 355 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 15 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 15 orang0,33
orang/m²//hari






d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 355 m²
45.45 m²/hari = 7.81 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 7.81 hari ≈ 8 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 355 m² x  Rp 333,935.00 
=  Rp 109,173,633.35  
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar Rp 109,173,633.35 
 
2. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 6935.08 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 7 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 7 orang0,007
orang/kg//hari
 = 1000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
6935.08  kg
 1000 kg/hari = 6.94 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 6.94 hari ≈ 7 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 6935.08 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 64,364,458.92 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 






3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 35.50 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 4 Orang 
 










Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 





 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 35.50 m3 
    = 35.50 m3 / 8 m3 
    = 5 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 5 ready mix 
  = 8.03 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 8.03 jam/8 jam = 1 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran pelat adalah 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  35.50 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 33,205,795.66 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 





Tabel 4.25 Rekap Lantai Atap 
Lantai Atap
Pekerjaan Kolom
-Bekisting kg 3,695.09   9 3 34,294,163.70Rp    
-Pembesian m² 70.40        7 4 21,650,464.00Rp    
-Beton K-250 m³ 7.04          3 1 6,585,114.57Rp      
Pekerjaan Balok
-Bekisting m² 29.40        3 4 9,817,689.00Rp      
-Pembesian kg 780.34      2 3 7,242,309.55Rp      
-Beton K-250 m³ 2.80          3 1 2,619,079.66Rp      
Pekerjaan Pelat 
Lantai
-Bekisting m² 355.00      15 8 109,173,633.35Rp  
-Pembesian kg 6,935.08   7 7 64,364,458.92Rp    
-Beton K-250 m³ 35.50        3 1 33,205,795.66Rp    






(perhitungan lainnya dilampiran 1 ) 
 
4.2.4.6 Pekerjaan Atap 
4.2.4.6.1 Kuda-Kuda 
1. WF250.125.6.9 
a. Volume pekerjaan  = 16545.22 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat  
Menggunakan alat  Chain Block dengan 
kapasitas 3000 kg/hari 
 





Durasi =  VolumeProduktifitas = 
16545.22 kg
 3000 kg/hari = 5.52 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
Kuda-kuda adalah 5.52 hari ≈ 6 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 16545.22 kg x  Rp  23,185.00 
=  Rp 383,600,832.96 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 




a. Volume pekerjaan  = 8426.94 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat  
Menggunakan alat  Chain Block dengan 
kapasitas 3000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
8426.94 kg
 3000 kg/hari = 2.81 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
gording adalah 2.81 hari ≈ 3 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 8426.94 kg x  Rp  23,185.00 
=  Rp 195,378,500.03 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 





4.2.4.6.3 Ikatan Angin Ø12 
a. Volume pekerjaan  = 272.17 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat  
Menggunakan alat  Chain Block dengan 
kapasitas 3000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
272.17 kg
 3000 kg/hari = 0.09 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
ikatan angin adalah 0.09 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 272.17 kg x  Rp  23,185.00 
=  Rp 6,310,193.75 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
Ikatan angin sebesar Rp 6,310,193.75 
 
4.2.4.6.4 Penggantung Gording Ø10 
a. Volume pekerjaan  = 174.3 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat  
Menggunakan alat  Chain Block dengan 
kapasitas 3000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
174.3 kg





Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
penggantung gording adalah 0.06 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 174.3 kg x  Rp  23,185.00 
=  Rp 4,041,159.41 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
Penggantung gording sebesar Rp 4,041,159.41 
 
4.2.4.6.5 Usuk Galvalum 
a. Volume pekerjaan  = 1668.55 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 15 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 15 orang0,1
orang/m²//hari
 = 150 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
1668.55 m²
 150 m²/hari = 11.1 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
usuk galvalum adalah 11.1 hari ≈ 12 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1668.55 m² x  Rp 329,500.00 
=  Rp 549,787,505.08 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 






4.2.4.6.6 Reng Galvalum 
a. Volume pekerjaan  = 1668.55 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 15 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 15 orang0,1
orang/m²//hari
 = 150 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
1668.55 m²
 150 m²/hari = 11.1 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
reng galvalum adalah 11.1 hari ≈ 12 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1668.55 m² x  Rp 329,500.00 
=  Rp 549,787,505.08 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
reng galvalum sebesar Rp 383,600,832.96 
 
4.2.4.6.7 Genteng Metal 
a. Volume pekerjaan  = 1668.55 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 15 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 15 orang0,08
orang/m²//hari
 = 200 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
1668.55 m²





Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
genteng metal adalah 8.34 hari ≈ 9 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1668.55 m² x  Rp 157,240.00 
=  Rp 262,362,935.65 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
Genteng metal sebesar Rp 262,362,935.65 
 
Tabel 4.26 Rekap Pekerjaan Atap 
Pekerjaan Atap
Kuda-Kuda
-WF250.125.6.9 kg 16,545.22 5 6 383,600,832.96Rp  
-baseplate kg 960.84      2 1 22,277,075.40Rp    
-Mur dan Baut pcs 880.00      2 1 3,124,000.00Rp      
-Hounch kg 213.12      2 1 4,941,187.20Rp      
Gording
-C125.50.20.3,2 kg 8,426.94   5 3 195,378,500.03Rp  
Ikatan Angin Ø12 kg 272.17      5 1 6,310,193.75Rp      
Penggantung Gordi kg 174.30      5 1 4,041,159.41Rp      
Usuk Galvalum m² 1,668.55   15 12 549,787,505.08Rp  
Reng Galvalum m² 1,668.55   15 12 549,787,505.08Rp  
Genteng Metal m² 1,668.55   15 9 262,362,935.65Rp  







4.3 Perhitungan Waktu dan Biaya Struktur Baja 
Perhitungan waktu dan biaya merupakan hal penting yang 





1. Pekerjaan Persiapan 
2. Pekerjaan Tanah 
3. Pekerjaan Pondasi 
4. Pekerjaan Struktur Lantai 1 
5. Pekerjaan Struktur Lantai 2 
6. Pekerjaan Struktur Lantai 3 
7. Pekerjaan Struktur Lantai 4 
8. Pekerjaan Struktur Lantai Atap 
9. Pekerjaan Struktur Atap 
4.3.1 Pekerjaan Persiapan 
4.3.1.1 Pemasangan Bowplank 
a. Volume pekerjaan  = 88 titik 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu  = 4 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 4 orang0,1
orang/titik/hari
 = 40 titik/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
88 titik
40 titik/hari = 2.2 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pembuatan 
bouwplank adalah 2..2 hari ≈ 3 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 84 titik x  Rp 74,335.00 
= Rp 6,541,480.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan 






Tabel 4.27 Rekap Pekerjaan Persiapan 
Pemasanngan Bowplank 
Gedung tit ik 88.00 4 3 6,541,480.00Rp      
Mob Demob (sewa 
mobile crane) ls 1 1 3 383,500,000.00Rp  







4.3.2 Pekerjaan Tanah 
4.3.2.1 Pekerjaan Galian Tanah Poer 
1. Poer A 
a. Volume pekerjaan  = 338.13 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat berat 
Menggunakan alat berat eksavator dengan 
kapasitas 6 m³/jam, dalam 1 hari = 8 jam 
 Produktifitas = 6 m³/jam x 8 jam= 48 m³/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
338.13 m³
 48 m³/hari = 7.04 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan galian 
poer  A adalah 7.04 hari ≈ 8 hari 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 338.13 m³ x  Rp  30,215.00 
=  Rp 10,216,597.95 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 





4.3.2.2 Pekerjaan Urug Poer 
1. Poer A 
a. Volume pekerjaan  = 176.26 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat berat 
Menggunakan alat berat eksavator dengan 
kapasitas 6 m³/jam, dalam 1 hari = 8 jam 
 Produktifitas = 6 m³/jam x 8 jam = 48 m³/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
176.26 m³
 48 m³/hari = 3.67 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan urug 
poer A adalah 3.67 hari ≈ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 187.79 m³ x  Rp  173,700.00  
=  Rp 30,615,667.20 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan urug 
poer A sebesar Rp 30,615,667.20 
4.3.2.3 Pekerjaan Galian Sloof 
1. Sloof TB1 
a. Volume pekerjaan  = 253.85 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat berat 
Menggunakan alat berat eksavator dengan 
kapasitas 6 m³/jam, dalam 1 hari = 8 jam 






d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
258.85 m³
 48 m³/hari = 5.29 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan galian 
sloof TB1 adalah 5.29 hari ≈ 6 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 253.85 m³ x  Rp  30,215.00 
= Rp 7,670,319.47 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan galian 
sloof TB1 sebesar Rp 7,670,319.47 
4.3.2.4 Pekerjaan Urug Sloof 
1. Sloof TB1 
a. Volume pekerjaan  = 172.49 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat berat 
Menggunakan alat berat eksavator dengan 
kapasitas 6 m³/jam, dalam 1 hari = 8 jam 
 Produktifitas = 6 m³/jam x 8 jam = 48 m³/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
172.49 m³
 48 m³/hari = 3.934 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan urug 
sloof TB1  adalah 3.934 hari ≈ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 172.49 m³ x  Rp 173,700.00 





Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan urug 
sloof TB1 sebesar Rp 29,960,731.35 
Tabel 4.28 Rekap Pekerjaan Tanah 
Pekerjaan Galian Tanah 
Poer
-Poer A m³ 338.13  3 8 10,216,597.95Rp  
Pekerjaan Urug Poer
-Poer A m³ 176.26  3 4 30,615,667.20Rp  
Pekerjaan Galian Tanah 
Sloof
-Sloof TB 1 m³ 253.86  3 6 7,670,319.47Rp    
Pekerjaan Urug Sloof
-Sloof TB 1 m³ 172.49  3 4 29,960,731.35Rp  






(Perhitungan Lainnya Dilampiran 2 ) 
4.3.3 Pekerjaan Pondasi 
4.3.3.1 Pekerjaan Pancang Ø30 cm 
a. Volume pekerjaan   = 2520  m’ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Operator   = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat berat 
 Drop Hummer = 16 m'/jam0.218
alat /m'/jam
 = 73.39 m’/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
2520 m'





 Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pancang adalah 34.3 hari ≈ 35 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
 Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
   = 2520  x  Rp 269,234.00 
   = Rp 678,469,680.00 
 Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pancang sebesar Rp 678,469,680.00 
4.3.3.2 Pemotonganan Kepala Tiang 
a. Volume pekerjaan   = 280 titik 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang  = 40 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Pembantu Tukang = 40 orang4
orang/titik/hari
 = 10 titik/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
 Durasi =  VolumeProduktifitas = 
280 titik
10 titik/harii = 28 hari   Jadi waktu yang diperlukan untuk Pemotongan 
kepala tiang adalah 28 hari ≈ 28 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
 Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
   = 280 x  Rp 228,000.00 
   = Rp 63,840,000.00 
 Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pemotongan 






Tabel 4.29 Rekap Pekerjaan Pondasi 
Pekerjaan Pancang Ø30 
cm m' 2,520.00 2 35 678,469,680.00Rp  
Pemotongan Kepala 
T iang titik 280.00    40 28 63,840,000.00Rp    







4.3.4 Pekerjaan Struktur 
4.3.4.1 Lantai 1 
4.3.4.1.1 Pekerjaan Poer 
Poer A 
1. Lantai kerja 
a. Volume pekerjaan  = 17.99 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Batu = 3 orang0,2
orang/m³//hari
 = 16.67 m³/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
17.99 m³
 16.67 m³/hari = 1.08 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
lantai kerja adalah 1.08 hari ≈ 2 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 17.99 m³ x  Rp  642,736.46 





Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
lantai kerja sebesar Rp 11,560,258.04 
 
2. Bekisting batako 
a. Volume pekerjaan  = 250.24 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 10 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 10 orang0,15
orang/m²//hari
 = 66.67 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 250.24 m²
13.33 m²/hari = 3.75 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting batako adalah 3.75 hari ≈ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 250.24 m² x  Rp 312,529.00 
= Rp 78,207,256.96 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting batako sebesar Rp 78,207,256.96 
 
3. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 12372.87 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 15 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 15 orang0,007
orang/kg//hari
 = 2142.86 kg/hari 
 





Durasi =  VolumeProduktifitas = 
12372.87 kg
 2142.86 kg/hari = 5.77 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 5.77 hari ≈ 6 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 239.20 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 114,832,574.54 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 114,832,574.54 
 
4. Beton K-300 
a. Volume pekerjaan  = 143.89 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 










Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 






Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 143.89 m3 
    = 143.89 m3 / 8 m3 
    = 18 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 18 ready mix 
  = 28.92 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 





Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran poer adalah 3.6 hari ~ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  143.89 m³ x  Rp 971,454.56 
=  Rp 139,780,653.14 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran poer sebesar Rp 139,780,653.14 
 
4.3.4.1.2 Pekerjaan Sloof 
Sloof TB1 
1. Lantai kerja 
a. Volume pekerjaan  = 14.8 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Batu = 2 orang0,2
orang/m³//hari
 = 10 m³/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
14.8 m³
 10 m³/hari = 1.48 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
lantai kerja adalah 1.48 hari ≈ 2 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 14.8 m³ x  Rp  642,736.46 
=  Rp 9,509,285.98 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
lantai kerja sebesar Rp 9,509,285.98 
 
2. Bekisting batako 






b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 10 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 10 orang0,15
orang/m²//hari
 = 66.67 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 319.31 m²
66.67 m²/hari = 4.79 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting batako adalah 4.79 hari ≈ 5 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 319.31 m² x  Rp 312,529.00 
=  Rp 99,794,260.05 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting batako sebesar Rp 99,794,260.05 
 
3. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 14543.53 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 15 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 15 orang0,007
orang/kg//hari
 = 2142.86 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
14543.53  kg
 2142.86 kg/hari = 6.79 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 






e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 14543.53 kg x  Rp  9,281.00 
= Rp 134,978,470.37 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 134,978,470.37 
 
4. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 30.97 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 










Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 





‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 41.43 m3 
    = 41.43 m3 / 8 m3 
    = 6 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 6 ready mix 
  = 9.64 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 9.64 jam/8 jam = 1.2 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran sloof adalah 1.2 hari ~ 2 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 





=  41.43 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 38,749,283.54 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran sloof sebesar Rp 38,749,283.54 
 
4.3.4.1.3 Pekerjaan Pelat Lantai 
1. Wiremesh M10 
a. Volume pekerjaan  = 884 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 10 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 10 orang0,025
orang/m²//hari
 = 400 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
884  m²
 400 m²/hari = 2.21 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
wiremesh M10 adalah 2.21 hari ≈ 3 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 884 kg x  Rp 54,775.00 
= Rp 48,421,100.00  
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
wiremesh M10 sebesar Rp 48,421,100.00 
 
2. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 129.26 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 














Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 





 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 129.26 m3 
    = 129.6 m3 / 8 m3 
    = 17 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 17 ready mix 
  = 27.3 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 27.3 jam/8 jam = 3.4 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran pelat lantai adalah 3.4 hari ~ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  129.26 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 120,909,326.01 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 






Tabel 4.33 Rekap Pekerjaan Lantai 1 
Lantai 1
Pekerjaan Poer
-Lantai kerja m² 17.99        3 2 11,560,258.04Rp    
-Bekisting batako m² 250.24      10 4 78,207,256.96Rp    
-Pembesian kg 12,372.87 15 6 114,832,574.54Rp  
-Beton K-300 m³ 143.89      3 4 139,780,653.14Rp  
Pekerjaan Sloof
-Lantai kerja m² 14.80        2 2 9,509,285.98Rp      
-Bekisting batako m² 319.31      10 5 99,794,260.05Rp    
-Pembesian kg 14,543.53 15 7 134,978,470.37Rp  
-Beton K-250 m³ 41.43        3 2 38,749,283.54Rp    
Pekerjaan Pelat 
Lantai
-Wiremesh M10 m² 884.00      10 3 48,421,100.00Rp    
-Beton K-250 m³ 129.26      3 4 120,909,326.01Rp  






(Perhitungan Lainnya Dilampiran 2 ) 
 
4.3.4.1.4 Pekerjaan Kolom Pedestal 
1. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 6297.35 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 10 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 6 orang0,007
orang/kg//hari






d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
6297.35 kg
 1428.57 kg/hari = 4.41 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 4.41 hari ≈ 5 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 6297.35 kg x  Rp  9,281.00 
= Rp 58,445,709.06 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 58,445,709.06 
 
2. Angkur  
a. Volume pekerjaan  = 704 pcs 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Pembantu tukang = 2 orang0.001
orang/m²//hari
 = 2000 
pcs/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 703 pcs
2000 pcs/hari = 0.35 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
angkur adalah 0.35 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 704 pcs x  Rp 3,550.00 
=  Rp 2,499,200.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 





1. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 158.4 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 10 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 10 orang0,33
orang/m²//hari
 = 30.30 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 158.4 m²
30.30 m²/hari = 5.23 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 5.23 hari ≈ 6 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 158.4 m² x  Rp 307,535.00 
=  Rp 48,713,544.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar Rp 48,713,544.00 
 
2. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 17.82 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 














Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 





= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 17.82 m3 
    = 17.82 m3 / 8 m3 
    = 3 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 3 ready mix 
  = 4.82 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 4.82 jam/8 jam = 0.6 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran kolom adalah 0.6 hari ~ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  17.82 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 16,668,571.25 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran kolom sebesar Rp 16,668,571.25 
(perhitungan lainnya dilampiran…..) 
 
4.3.4.1.5 Pekerjaan Kolom Baja 
1. WF 300.300.11.17 
a. Volume pekerjaan  = 111939 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Mobil Crane 





- Waktu Persiapan 
t1 = 5 menit 
 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +12 m 
Kecepatan (V) = 85 x 60% (ada beban) 
   = 51 m/mnt 
Waktu (t2) 
t2 = S௏ = 
+ 12 m
51 m/mnt  = 0.235 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 65 º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º x 60% 
  = 540 º/mnt 
 
Waktu (t3) 
t3 = º୚ = 
65º
540 m/mnt = 0.12 menit  
- Landing 
t4 = 1 menit 
 
- Waktu Bongkar 






Tabel 4.35 Waktu Angkat Pemasangan Kolom Baja 
J m l
La n d i n g











t ₃  
(mnt )
t ₄  
(mnt )
t ₅  
(mnt )
1 A-C K1 4 5 12 51 0.235 65 540 0.120 1 10
2 A-C K1 4 5 12 51 0.235 72 540 0.133 1 10
3 A-C K1 3 5 12 51 0.235 82 540 0.152 1 10
4 A-C K1 3 5 12 51 0.235 96 540 0.178 1 10
5 A-C K1 3 5 12 51 0.235 112 540 0.207 1 10
6 A-C K1 3 5 12 51 0.235 128 540 0.237 1 10
7 A-C K1 3 5 12 51 0.235 142 540 0.263 1 10
8 A-C K1 3 5 12 51 0.235 152 540 0.281 1 10
9 A-C K1 3 5 12 51 0.235 161 540 0.298 1 10
9' A-C K1 3 5 12 51 0.235 161 540 0.298 1 10
Lo k a s i Ko de
Wa k t u  
P e r s i a p a
n
Wa k t u  P e n g a n g k a t a n Wa k t u  
B o n g k
a r
( b t g )
Ho i s t i n g S l e w i n g
  
 Perhitungan Waktu Kembali 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +12 m 
Kecepatan (V) = 120 (tanpa beban)  
Waktu (t2) 
t6 = S௏ = 
+ 12 m
120 m/mnt  = 0.1 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 65 º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º 
  = 900 º/mnt 
 
Waktu (t7) 
t7 = º୚ = 
65º
900 m/mnt = 0.0722 menit  
- Landing 





Tabel 4.36 Waktu Kembali Pemasngan Kolom Baja 
LA N D IN G
S  (m) V (m/ mnt ) t ₆  (mnt ) Ra d (˚) V ( /˚ mnt ) t ₇  (mnt ) t ₈  (mnt ) (mnt ) (jam)
12 120 0.1 65 900 0.0722 0.5 17.028 1.135
12 120 0.1 72 900 0.0800 0.5 17.049 1.137
12 120 0.1 82 900 0.0911 0.5 17.078 0.854
12 120 0.1 96 900 0.1067 0.5 17.120 0.856
12 120 0.1 112 900 0.1244 0.5 17.167 0.858
12 120 0.1 128 900 0.1422 0.5 17.215 0.861
12 120 0.1 142 900 0.1578 0.5 17.256 0.863
WA KTU  KEMB A LI TOTA L 
WA KTUHOIS TIN G S LEWIN G
  
d. Waktu yang diperlukan 
Total Waktu Pekerjaan Kolom Baja 
- t1 = 5 menit 
- t2 = 0.235 menit 
- t3 = 0.12 menit 
- t4 = 1 menit 
- t5 = 10 menit 
- t6 = 0.1 menit 
- t7 = 0.072 menit 
- t8 = 0.5 menit + 
= 17.02 menit 
= 1.135 jam 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk 
pekerjaan kolom baja adalah 3.321 hari ≈ 4 hari 
 (Perhitungan Lainnya dilampiran….) 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 111936 kg x  Rp 23,185.00 
=  Rp 2,595,236,160.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 






a. Volume pekerjaan  = 4196.61 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 3 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Las = 3 orang0.001
orang/m²//hari
 = 3000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 4196.61 kg
3000 kg/hari = 1.4 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
baseplate adalah 1.4 hari ≈ 2 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 4196.61 kg x  Rp 23,185.00 
=  Rp 97,298,402.85 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
baseplate sebesar Rp 97,298,402.85 
 
4.3.4.1.6 Pekerjaan Tangga Lantai 1-2 
1. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 77.96 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 8 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 8 orang0,33
orang/m²//hari
 = 24.24 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 77.96 m²





Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 3.22 hari ≈ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 77.69 m² x  Rp 288,575.00 
=  Rp 22,498,634.45 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar Rp 22,498,634.45 
 
2. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 4691.08 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 7 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 7 orang0,007
orang/kg//hari
 = 1000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
4691.08 kg
 1000 kg/hari = 4.69 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 4.69 hari ≈ 5 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 4691.08 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 43,537,927.96 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 43,537,927.96 
 
3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 22.22 m³ 
 





 Tukang Batu = 3 Orang 
 










Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 





‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 22.22 m3 
    = 22.22 m3 / 8 m3 
    = 3 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 3 ready mix 
  = 4.82 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 4.82 jam/8 jam = 0.6 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran tangga adalah 0.6 hari ~ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  22.22 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 20,781,499.12 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 






Tabel 4.38 Rekap Pekerjaan Lantai 1 
Pekerjaan Kolom Pedestal
-Pembesian kg 6,297.35     10 5 58,445,709.06Rp         
-Angkur pcs 704.00        2 1 2,499,200.00Rp           
-Bekisting m² 158.40        10 6 48,713,544.00Rp         
-Beton K250 m³ 17.82          3 1 16,668,571.25Rp         
Pekerjaan kolom baja
-WF 300.300.11.17 kg 111,936.00 5 4 2,595,236,160.00Rp    
-Baseplate kg 4,196.61     3 2 97,298,402.85Rp         
Pekerjaan Tangga 
Lantai 1-2
-Bekisting m² 77.96          8 4 22,498,634.45Rp         
-Pembesian kg 4,691.08     7 5 43,537,927.96Rp         
-Beton K-250 m³ 22.22          3 1 20,781,499.12Rp         






(Perhitungan Lainnya Dilampiran 2 ) 
 
4.3.4.2 Lantai 2 
4.3.4.2.1 Pekerjaan Balok Baja 
Balok BI 
1. WF 350.175.7.11 
a. Volume pekerjaan  = 13689.6 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 






c. Kapasitas Produksi Mobil Crane 
 Perhitungan Waktu Pengakatan 
- Waktu Persiapan 
t1 = 5 menit 
 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +7 m 
Kecepatan (V) = 85 x 60% (ada beban) 
   = 51 m/mnt 
Waktu (t2) 
t2 = S௏ = 
+ 7 m
51 m/mnt  = 0.137 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 50 º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º x 60% 
  = 540 º/mnt 
 
Waktu (t3) 
t3 = º୚ = 
50º
540 m/mnt = 0.093 menit  
- Landing 
t4 = 1 menit 
 
- Waktu Bongkar 






Tabel 4.39 Waktu Angkat Pemasangan Balok Baja 
A N D IN G









( /˚ mnt )
t ₃  
(mnt )
t ₄  
(mnt )
t ₅  
(mnt )
1 A-C BI 2 5 7 51 0.137 50 540 0.093 1 10
2 A-C BI 2 5 7 51 0.137 57 540 0.106 1 10
3 A-C BI 2 5 7 51 0.137 68 540 0.126 1 10
4 A-C BI 2 5 7 51 0.137 84 540 0.156 1 10
5 A-C BI 2 5 7 51 0.137 106 540 0.196 1 10
6 A-C BI 2 5 7 51 0.137 128 540 0.237 1 10
7 A-C BI 2 5 7 51 0.137 145 540 0.269 1 10
8 A-C BI 2 5 7 51 0.137 156 540 0.289 1 10
9 A-C BI 2 5 7 51 0.137 164 540 0.304 1 10
9' A-C BI 2 5 7 51 0.137 164 540 0.304 1 10
Lo k a s i Ko de
WA KTU  
P ER S IA
P A N
WA KTU  P EN GA N GKA TA N WA KTU  
B ON G
KA RHOIS TIN G S LEWIN G
J u m l a
h
  
 Perhitungan Waktu Kembali 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +7 m 
Kecepatan (V) = 120 (tanpa beban)  
Waktu (t2) 
t6 = S௏ = 
+ 7 m
120 m/mnt  = 0.0583 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 50º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º 
  = 900 º/mnt 
 
Waktu (t7) 
t7 = º୚ = 
50º
900 m/mnt = 0.0556 menit  
- Landing 





Tabel 4.40 Waktu Kembali Pemasangan Balok Baja  
LA N D IN G
S  (m) V (m/ mnt ) t ₆  (mnt ) Ra d (˚) V ( /˚ mnt ) t ₇  (mnt ) t ₈  (mnt ) (mnt ) ( ja m)
7 120 0.058333 50 900 0.0556 0.5 16.844 0.561
7 120 0.058333 57 900 0.0633 0.5 16.864 0.562
7 120 0.058333 68 900 0.0756 0.5 16.897 0.563
7 120 0.058333 84 900 0.0933 0.5 16.944 0.565
7 120 0.058333 106 900 0.1178 0.5 17.010 0.567
7 120 0.058333 128 900 0.1422 0.5 17.075 0.569
7 120 0.058333 145 900 0.1611 0.5 17.125 0.571
WA KTU  KEMB A LI
TOTA L WA KTU
HOIS TIN G S LEWIN G
  
d. Waktu yang diperlukan 
Total Waktu Pekerjaan Kolom Baja 
- t1 = 5 menit 
- t2 = 0.137 menit 
- t3 = 0.093 menit 
- t4 = 1 menit 
- t5 = 10 menit 
- t6 = 0.058 menit 
- t7 = 0.055 menit 
- t8 = 0.5 menit + 
= 16.84 menit 
= 0.561 jam 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk 
pekerjaan balok baja adalah 2.202 hari ≈ 3 hari 
 (Perhitungan Lainnya dilampiran….) 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 13689.6 kg x  Rp 23,185.00 
=  Rp 317,393,376.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 






a. Volume pekerjaan  = 1430.9 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Pembantu tukang = 2 orang0.001
orang/m²//hari
 = 2000 
pcs/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 1430.9 kg
2000 kg/hari = 0.72 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
baseplate adalah 0.72 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1430.9 kg x  Rp 23,185.00 
=  Rp 33,175,370.13 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
baseplate sebesar Rp 33,175,370.13 
 
3. Mur dan Baut 
a. Volume pekerjaan  = 2480 pcs 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Pembantu tukang = 2 orang0.001
orang/m²//hari
 = 2000 
pcs/hari 
 





Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 2480 pcs
2000 pcs/hari = 1.24 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
mur dan baut adalah 1.24 hari ≈ 2 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 2480 pcs x  Rp 3,550.00 
=  Rp 8,804,000.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
mur dan baut sebesar Rp 8,804,000.00 
 
3. Hounch 
a. Volume pekerjaan  = 1488 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Pembantu tukang = 2 orang0.001
orang/m²//hari
 = 2000 
pcs/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 1488 kg
2000 kg/hari = 0.74 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
hounch adalah 0.74 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1488 kg x  Rp 23,185.00 
=  Rp 34,499,280.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
hounch sebesar Rp 34,499,280.00 
4.3.4.2.2 Pekerjaan Pelat Lantai 





a. Volume pekerjaan  = 884 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Mobil Crane 
 Perhitungan Waktu Pengakatan 
- Waktu Persiapan 
t1 = 5 menit 
 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +7 m 
Kecepatan (V) = 85 x 60% (ada beban) 
   = 51 m/mnt 
Waktu (t2) 
t2 = S௏ = 
+ 7 m
51 m/mnt  = 0.137 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 69º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º x 60% 
  = 540 º/mnt 
 
Waktu (t3) 
t3 = º୚ = 
69º
540 m/mnt = 0.128 menit  
- Landing 
t4 = 1 menit 
 
- Waktu Bongkar 






Tabel 4.41 Waktu Angkat Pemasangan Steel Deck 
LA N D IN G











t ₃  
(mnt ) t ₄  (mnt )
t ₅  
(mnt )
1-2 A-C BA 3 5 7 51 0.137 69 540 0.128 1 10
2-3 A-C BA 6 5 7 51 0.137 78 540 0.144 1 10
3-4 A-C BA 6 5 7 51 0.137 89 540 0.165 1 10
4-5 A-C BA 6 5 7 51 0.137 104 540 0.193 1 10
5-6 A-C BA 6 5 7 51 0.137 120 540 0.222 1 10
6-7 A-C BA 6 5 7 51 0.137 135 540 0.250 1 10
7-8 A-C BA 6 5 7 51 0.137 148 540 0.274 1 10
8-9 A-C BA 6 5 7 51 0.137 157 540 0.291 1 10
Lo k a s i Ko de
WA KTU  
P ER S IA
P A N
WA KTU  P EN GA N GKA TA N WA KTU  
B ON G
KA RHOIS TIN G S LEWIN G
J u m l a
h
  
 Perhitungan Waktu Kembali 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +7 m 
Kecepatan (V) = 120 (tanpa beban)  
Waktu (t2) 
t6 = S௏ = 
+ 7 m
120 m/mnt  = 0.0583 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 69º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º 
  = 900 º/mnt 
 
Waktu (t7) 
t7 = º୚ = 
69º
900 m/mnt = 0.0767 menit  
- Landing 






Tabel 4.42 Waktu Kembali Pemasangan Steel Deck 
LA N D IN G
S  (m) V (m/ mnt ) t ₆  (mnt ) Ra d (˚) V ( /˚ mnt ) t ₇  (mnt ) t ₈  (mnt ) (mnt ) (ja m)
7 120 0.058333 69 900 0.0767 0.5 16.900 0.845
7 120 0.058333 78 900 0.0867 0.5 16.927 1.693
7 120 0.058333 89 900 0.0989 0.5 16.959 1.696
7 120 0.058333 104 900 0.1156 0.5 17.004 1.700
7 120 0.058333 120 900 0.1333 0.5 17.051 1.705
7 120 0.058333 135 900 0.1500 0.5 17.096 1.710
7 120 0.058333 148 900 0.1644 0.5 17.134 1.713
7 120 0.058333 157 900 0.1744 0.5 17.161 1.716
WA KTU  KEMB A LI
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d. Waktu yang diperlukan 
Total Waktu Pekerjaan Kolom Baja 
- t1 = 5 menit 
- t2 = 0.137 menit 
- t3 = 0.128 menit 
- t4 = 1 menit 
- t5 = 10 menit 
- t6 = 0.058 menit 
- t7 = 0.076 menit 
- t8 = 0.5 menit + 
= 16.9 menit 
= 0.845 jam 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk 
pekerjaan steel deck adalah 5.234 hari ≈ 6 hari 
 (Perhitungan Lainnya dilampiran….) 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 884 kg x  Rp 150,000.00 





Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
steel deck sebesar Rp 132,600,000.00 
 
2. Wiremesh M10 
a. Volume pekerjaan  = 884 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 8 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 8 orang0,025
orang/m²//hari
 = 320 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
884  m²
 320 m²/hari = 2.67 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
wiremesh M10 adalah 2.67 hari ≈ 3 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 884 kg x  Rp 54,775.00 
= Rp 48,421,100.00  
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
wiremesh M10 sebesar Rp 48,421,100.00 
 
3. Beton K-250 
a. Volume pekerjaan  = 128.18 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 














Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 





= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 128.18 m3 
    = 128.18 m3 / 8 m3 
    = 17 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 17 ready mix 
  = 27.31 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 27.31 jam/8 jam = 3.4 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran tangga adalah 3.4 hari ≈ 4 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  128.18 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 119,897,725.20 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pengecoran tangga sebesar Rp 119,897,725.20 
 
4.3.4.2.3 Pekerjaan Tangga Lantai 2-3 
1. Bekisting  
a. Volume pekerjaan  = 77.96 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Kayu = 5 orang0,33
orang/m²//hari





d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 77.96 m²
15.15 m²/hari = 5.15 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 5.15 hari ≈ 6 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 77.69 m² x  Rp 288,575.00 
=  Rp 22,498,634.45 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting sebesar Rp 22,498,634.45 
 
2. Pembesian 
a. Volume pekerjaan  = 4691.08 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 7 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 7 orang0,007
orang/kg//hari
 = 1000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
4691.08 kg
 1000 kg/hari = 4.69 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pembesian adalah 4.69 hari ≈ 5 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 4691.08 kg x  Rp  9,281.00 
=  Rp 43,537,927.96 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian sebesar Rp 43,537,927.96 
 





a. Volume pekerjaan  = 22.22 m³ 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Batu = 3 Orang 
 









Diasumsikan kondisi dan pemeliharaan mesin 
dalam keadaan baik, sehingga efesiensi kerja = 
0,75 (sumber :Buku Referensi Untuk 
Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil) 
 
Output / delivery capacity dari concrete pump 
= 100 m3 / jam (Sumber : Brosur Concrete 
Pump) 
Kapasitas Truk Mixer = 8 m3 
 
Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump =100 m3/jam x 0.75 = 75 m3/jam 
 
‐ Waktu operasional pengecoran  =  
଼	௠య
଻ହ		 ೘యೕೌ೘
 = 0.107 jam 
‐ Waktu persiapan concrete pump dan truck 
mixer 
 Pengaturan posisi = 15 menit 
 Pengaturan pipa = 10 menit 
 Idle pompa  = 20  menit  + 
= 45 menit  





= 0.75 jam 
 
‐ Waktu pasca pengoprasian 
 Pembersihan pompa = 15 menit 
 Bongkar pipa  = 10 menit 
 Persiapan kembali = 20  menit  + 
= 45 menit  
= 0.75 jam 
 
Total  waktu dalam satu kali ready mix adalah  
= 0.107 jam + 0.75 jam + 0.75 jam = 1.61 jam 
 
d. Waktu yang diperlukan : 
Volume pengecoran = 22.22 m3 
    = 22.22 m3 / 8 m3 
    = 3 kali ready mix 
 
Total waktu = 1.61 jam  x 3 ready mix 
  = 4.82 jam  
1 hari  = 8 jam kerja 
Maka, 4.82 jam/8 jam = 0.6 hari 
Jadi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengecoran tangga adalah 0.6 hari ~ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
=  22.22 m³ x  Rp 935,385.59 
=  Rp 20,781,499.12 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 





Tabel 4.45 Rekap Lantai 2 
Lantai 2
Pekerjaan Balok Baja
-WF 350.175.7.11 kg 13,689.60 5 3 317,393,376.00Rp  
-Baseplate kg 1,430.90   2 1 33,175,370.13Rp    
-Mur & Baut pcs 2,480.00   2 1 8,804,000.00Rp      
-Hounch kg 1,488.00   2 1 34,499,280.00Rp    
Pekerjaan Pelat 
Lantai
-Steel Deck m² 884.00      5 6 132,600,000.00Rp  
-Wiremesh M10 kg 884.00      7 5 48,421,100.00Rp    
-Beton K-250 m³ 128.18      3 4 119,897,725.20Rp  
Pekerjaan Tangga 
Lantai 2-3
-Bekisting m² 77.96        8 4 22,498,634.45Rp    
-Pembesian kg 4,691.08   7 5 43,537,927.96Rp    
-Beton K-250 m³ 22.22        3 1 20,781,499.12Rp    






(perhitungan lainnya dilampiran 2 ) 
 
4.3.4.3 Lantai 3 
4.3.4.3.1 Pekerjaan Balok Baja 
Balok BI 
1. WF 350.175.7.11 
a. Volume pekerjaan  = 13689.6 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Mobil Crane 





- Waktu Persiapan 
t1 = 5 menit 
 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +9 m 
Kecepatan (V) = 85 x 60% (ada beban) 
   = 51 m/mnt 
Waktu (t2) 
t2 = S௏ = 
+ 9 m
51 m/mnt  = 0.176 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 50 º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º x 60% 
  = 540 º/mnt 
 
Waktu (t3) 
t3 = º୚ = 
50º
540 m/mnt = 0.093 menit  
- Landing 
t4 = 1 menit 
 
- Waktu Bongkar 





Tabel 4.46 Waktu Angkat Pemasangan Balok 
LA N D IN G









( /˚ mnt )
t ₃  
(mnt ) t ₄  (mnt )
t ₅  
(mnt )
1 A-C BI 2 5 9 51 0.176 50 540 0.093 1 10
2 A-C BI 2 5 9 51 0.176 57 540 0.106 1 10
3 A-C BI 2 5 9 51 0.176 68 540 0.126 1 10
4 A-C BI 2 5 9 51 0.176 84 540 0.156 1 10
5 A-C BI 2 5 9 51 0.176 106 540 0.196 1 10
6 A-C BI 2 5 9 51 0.176 128 540 0.237 1 10
7 A-C BI 2 5 9 51 0.176 145 540 0.269 1 10
8 A-C BI 2 5 9 51 0.176 156 540 0.289 1 10
9 A-C BI 2 5 9 51 0.176 164 540 0.304 1 10
9' A-C BI 2 5 9 51 0.176 164 540 0.304 1 10
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 Perhitungan Waktu Kembali 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +9 m 
Kecepatan (V) = 120 (tanpa beban)  
Waktu (t2) 
t6 = S௏ = 
+ 9 m
120 m/mnt  = 0.075 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 50º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º 
  = 900 º/mnt 
 
Waktu (t7) 
t7 = º୚ = 
50º
900 m/mnt = 0.0556 menit  
- Landing 






Tabel 4.47 Waktu Kembali Pemasangan Balok 
LA N D IN G
S  (m) V (m/ mnt ) t ₆  (mnt ) Rad (˚) V ( /˚ mnt ) t ₇  (mnt ) t ₈  (mnt ) (mnt ) ( jam)
9 120 0.075 50 900 0.0556 0.5 16.900 0.563
9 120 0.075 57 900 0.0633 0.5 16.920 0.564
9 120 0.075 68 900 0.0756 0.5 16.953 0.565
9 120 0.075 84 900 0.0933 0.5 17.000 0.567
9 120 0.075 106 900 0.1178 0.5 17.066 0.569
9 120 0.075 128 900 0.1422 0.5 17.131 0.571
9 120 0.075 145 900 0.1611 0.5 17.181 0.573
WA KTU  KEMB A LI
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d. Waktu yang diperlukan 
Total Waktu Pekerjaan Kolom Baja 
- t1 = 5 menit 
- t2 = 0.176 menit 
- t3 = 0.093 menit 
- t4 = 1 menit 
- t5 = 10 menit 
- t6 = 0.075 menit 
- t7 = 0.055 menit 
- t8 = 0.5 menit + 
= 16.9 menit 
= 0.563 jam 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk 
pekerjaan balok baja adalah 2.333 hari ≈ 3 hari 
 (Perhitungan Lainnya dilampiran….) 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 13689.6 kg x  Rp 23,185.00 





Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
balok baja sebesar Rp 317,393,376.00 
 
Tabel 4.48 Rekap Pekerjaan Balok Baja 
Lantai 3
Pekerjaan Balok Baja
-WF 350.175.7.11 kg 13,689.60 5 3 317,393,376.00Rp  
-Baseplate kg 1,430.90   2 1 33,175,370.13Rp    
-Mur & Baut pcs 2,480.00   2 1 8,804,000.00Rp      
-Hounch kg 1,488.00   2 1 34,499,280.00Rp    






(perhitungan lainnya dilampiran 2 ) 
 
4.3.4.3.2 Pekerjaan Pelat Lantai 
1. Steel Deck  
a. Volume pekerjaan  = 884 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Mobil Crane 
 Perhitungan Waktu Pengakatan 
- Waktu Persiapan 
t1 = 5 menit 
 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +9 m 
Kecepatan (V) = 85 x 60% (ada beban) 
   = 51 m/mnt 
Waktu (t2) 
t2 = S௏ = 
+ 9 m







Radian (º) = 67º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º x 60% 
  = 540 º/mnt 
 
Waktu (t3) 
t3 = º୚ = 
67º
540 m/mnt = 0.124 menit  
- Landing 
t4 = 1 menit 
 
- Waktu Bongkar 
t5 = 10 menit 
 
Tabel 4.49 Waktu Angkat Pemasangan Steel Deck 
LA N D IN G











t ₃  
(mnt ) t ₄  (mnt )
t ₅  
(mnt )
1-2 A-C BA 3 5 7 51 0.137 69 540 0.128 1 10
2-3 A-C BA 6 5 7 51 0.137 78 540 0.144 1 10
3-4 A-C BA 6 5 7 51 0.137 89 540 0.165 1 10
4-5 A-C BA 6 5 7 51 0.137 104 540 0.193 1 10
5-6 A-C BA 6 5 7 51 0.137 120 540 0.222 1 10
6-7 A-C BA 6 5 7 51 0.137 135 540 0.250 1 10
7-8 A-C BA 6 5 7 51 0.137 148 540 0.274 1 10
8-9 A-C BA 6 5 7 51 0.137 157 540 0.291 1 10
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 Perhitungan Waktu Kembali 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +9 m 






t6 = S௏ = 
+ 7 m
120 m/mnt  = 0.0583 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 67º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º 
  = 900 º/mnt 
 
Waktu (t7) 
t7 = º୚ = 
67º
900 m/mnt = 0.0744 menit  
- Landing 
t8 = 0.5 menit 
 
Tabel 4.50 Waktu Kembali Pemasangan Steel Deck 
LA N D IN G
S  (m) V (m/ mnt ) t ₆  (mnt ) Ra d (˚) V ( /˚ mnt ) t ₇  (mnt ) t ₈  (mnt ) (mnt ) (ja m)
7 120 0.058333 69 900 0.0767 0.5 16.900 0.845
7 120 0.058333 78 900 0.0867 0.5 16.927 1.693
7 120 0.058333 89 900 0.0989 0.5 16.959 1.696
7 120 0.058333 104 900 0.1156 0.5 17.004 1.700
7 120 0.058333 120 900 0.1333 0.5 17.051 1.705
7 120 0.058333 135 900 0.1500 0.5 17.096 1.710
7 120 0.058333 148 900 0.1644 0.5 17.134 1.713
7 120 0.058333 157 900 0.1744 0.5 17.161 1.716
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d. Waktu yang diperlukan 
Total Waktu Pekerjaan Kolom Baja 
- t1 = 5 menit 
- t2 = 0.176 menit 
- t3 = 0.124 menit 
- t4 = 1 menit 





- t6 = 0.075 menit 
- t7 = 0.076 menit 
- t8 = 0.5 menit + 
= 16.95 menit 
= 0.848 jam 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk 
pekerjaan steel deck adalah 5.555 hari ≈ 6 hari 
 (Perhitungan Lainnya dilampiran….) 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 884 kg x  Rp 150,000.00 
= Rp 132,600,000.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
steel deck sebesar Rp 132,600,000.00 
 
4.3.4.2.4 Pekerjaan Tangga Lantai 3-4 
 




-Steel Deck m² 884.00      5 6 132,600,000.00Rp  
-Wiremesh M10 kg 884.00      8 3 48,421,100.00Rp    
-Beton K-250 m³ 128.18      3 4 119,897,725.20Rp  
Pekerjaan Tangga 
Lantai 3-4
-Bekisting m² 77.96        8 4 22,498,634.45Rp    
-Pembesian kg 4,691.08   15 3 43,537,927.96Rp    
-Beton K-250 m³ 22.22        3 1 20,781,499.12Rp    











4.3.4.4 Lantai 4 
4.3.4.4.1 Pekerjaan Balok Baja 
Balok BI 
1. WF 350.175.7.11 
a. Volume pekerjaan  = 13689.6 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Mobil Crane 
 Perhitungan Waktu Pengakatan 
- Waktu Persiapan 
t1 = 5 menit 
 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +14 m 
Kecepatan (V) = 85 x 60% (ada beban) 
   = 51 m/mnt 
Waktu (t2) 
t2 = S௏ = 
+ 14 m
51 m/mnt  = 0.275 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 50 º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º x 60% 
  = 540 º/mnt 
 
Waktu (t3) 
t3 = º୚ = 
50º
540 m/mnt = 0.093 menit  
- Landing 
t4 = 1 menit 
 
- Waktu Bongkar 






Tabel 4.52 Waktu Angkat Pemasangan Balok 
LA N D IN G









( /˚ mnt )
t ₃  
(mnt ) t ₄  (mnt )
t ₅  
(mnt )
1 A-C BI 2 5 14 51 0.275 50 540 0.093 1 10
2 A-C BI 2 5 14 51 0.275 57 540 0.106 1 10
3 A-C BI 2 5 14 51 0.275 68 540 0.126 1 10
4 A-C BI 2 5 14 51 0.275 84 540 0.156 1 10
5 A-C BI 2 5 14 51 0.275 106 540 0.196 1 10
6 A-C BI 2 5 14 51 0.275 128 540 0.237 1 10
7 A-C BI 2 5 14 51 0.275 145 540 0.269 1 10
8 A-C BI 2 5 14 51 0.275 156 540 0.289 1 10
9 A-C BI 2 5 14 51 0.275 164 540 0.304 1 10
9' A-C BI 2 5 14 51 0.275 164 540 0.304 1 10
Lo k a s i Ko de
WA KTU  
P ER S IA
P A N
WA KTU  P EN GA N GKA TA N WA KTU  
B ON G
KA R
HOIS TIN G S LEWIN G
J u m l a
h
  
 Perhitungan Waktu Kembali 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +14 m 
Kecepatan (V) = 120 (tanpa beban)  
Waktu (t2) 
t6 = S௏ = 
+ 14 m
120 m/mnt  = 0.1167 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 50º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º 
  = 900 º/mnt 
 
Waktu (t7) 
t7 = º୚ = 
50º
900 m/mnt = 0.0556 menit  
- Landing 






Tabel 4.53 Waktu Kembali Pemasangan balok 
LA N D IN G
S  (m) V (m/ mnt ) t ₆  (mnt ) Ra d (˚) V ( /˚ mnt ) t ₇  (mnt ) t ₈  (mnt ) (mnt ) ( ja m)
14 120 0.116667 50 900 0.0556 0.5 17.039 0.568
14 120 0.116667 57 900 0.0633 0.5 17.060 0.569
14 120 0.116667 68 900 0.0756 0.5 17.093 0.570
14 120 0.116667 84 900 0.0933 0.5 17.140 0.571
14 120 0.116667 106 900 0.1178 0.5 17.205 0.574
14 120 0.116667 128 900 0.1422 0.5 17.270 0.576
14 120 0.116667 145 900 0.1611 0.5 17.321 0.577
WA KTU  KEMB A LI
TOTA L WA KTU
HOIS TIN G S LEWIN G
  
d. Waktu yang diperlukan 
Total Waktu Pekerjaan Kolom Baja 
- t1 = 5 menit 
- t2 = 0.275 menit 
- t3 = 0.093 menit 
- t4 = 1 menit 
- t5 = 10 menit 
- t6 = 0.116 menit 
- t7 = 0.055 menit 
- t8 = 0.5 menit + 
= 17.03 menit 
= 0.568 jam 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk 
pekerjaan balok baja adalah 2.330 hari ≈ 3 hari 
 (Perhitungan Lainnya dilampiran….) 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 13689.6 kg x  Rp 23,185.00 





Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
balok baja sebesar Rp 317,393,376.00 
 
Tabel 4.54 Rekap Pekerjaan Balok Baja 
Lantai 4
Pekerjaan Balok Baja
-WF 350.175.7.11 kg 13,689.60 5 3 317,393,376.00Rp  
-Baseplate kg 1,430.90   2 1 33,175,370.13Rp    
-Mur & Baut pcs 2,480.00   2 1 8,804,000.00Rp      
-Hounch kg 1,488.00   2 1 34,499,280.00Rp    






(Perhitungan Lainnya Dilampiran 2 ) 
4.3.4.4.2 Pekerjaan Pelat Lantai 
1. Steel Deck  
a. Volume pekerjaan  = 884 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Mobil Crane 
 Perhitungan Waktu Pengakatan 
- Waktu Persiapan 
t1 = 5 menit 
 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +14 m 
Kecepatan (V) = 85 x 60% (ada beban) 
   = 51 m/mnt 
Waktu (t2) 
t2 = S௏ = 
+ 14 m






Radian (º) = 69º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º x 60% 
  = 540 º/mnt 
 
Waktu (t3) 
t3 = º୚ = 
69º
540 m/mnt = 0.128 menit  
- Landing 
t4 = 1 menit 
 
- Waktu Bongkar 
t5 = 10 menit 
 
Tabel 4.55Waktu Angkat Pemasangan Steel Deck 
LA N D IN G
A s A s t ₁  (mnt ) S  (m)
V 
(m/ mnt )





( /˚ mnt ) t ₃  (mnt ) t ₄  (mnt )
t ₅  
(mnt )
1-2 A-C BA 3 5 14 51 0.275 69 540 0.128 1 10
2-3 A-C BA 6 5 14 51 0.275 78 540 0.144 1 10
3-4 A-C BA 6 5 14 51 0.275 89 540 0.165 1 10
4-5 A-C BA 6 5 14 51 0.275 104 540 0.193 1 10
5-6 A-C BA 6 5 14 51 0.275 120 540 0.222 1 10
6-7 A-C BA 6 5 14 51 0.275 135 540 0.250 1 10
7-8 A-C BA 6 5 14 51 0.275 148 540 0.274 1 10
8-9 A-C BA 6 5 14 51 0.275 157 540 0.291 1 10
Lo k a s i Ko de
WA KTU  
P ER S IA
P A N
WA KTU  P EN GA N GKA TA N WA KTU  
B ON G
KA RHOIS TIN G S LEWIN G
J u m l a
h
  
 Perhitungan Waktu Kembali 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +14 m 
Kecepatan (V) = 120 (tanpa beban)  
Waktu (t2) 
t6 = S௏ = 
+ 14 m







Radian (º) = 69º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º 
  = 900 º/mnt 
 
Waktu (t7) 
t7 = º୚ = 
69º
900 m/mnt = 0.0767 menit  
- Landing 
t8 = 0.5 menit 
 
Tabel 4.56 Waktu Kembali Pemasangan Steel Deck 
LA N D IN G
S  (m) V (m/ mnt ) t ₆  (mnt ) Rad ( )˚ V ( /˚ mnt ) t ₇  (mnt ) t ₈  (mnt ) (mnt ) (ja m)
14 120 0.1166667 69 900 0.0767 0.5 17.096 0.855
14 120 0.1166667 78 900 0.0867 0.5 17.122 1.712
14 120 0.1166667 89 900 0.0989 0.5 17.155 1.715
14 120 0.1166667 104 900 0.1156 0.5 17.199 1.720
14 120 0.1166667 120 900 0.1333 0.5 17.247 1.725
14 120 0.1166667 135 900 0.1500 0.5 17.291 1.729
14 120 0.1166667 148 900 0.1644 0.5 17.330 1.733
14 120 0.1166667 157 900 0.1744 0.5 17.356 1.736
WA KTU  KEMB A LI
TOTA L WA KTU
HOIS TIN G S LEWIN G
  
d. Waktu yang diperlukan 
Total Waktu Pekerjaan Kolom Baja 
- t1 = 5 menit 
- t2 = 0.275 menit 
- t3 = 0.128 menit 
- t4 = 1 menit 
- t5 = 10 menit 
- t6 = 0.116 menit 





- t8 = 0.5 menit + 
= 17.09 menit 
= 0.855 jam 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk 
pekerjaan steel deck adalah 5.293 hari ≈ 6 hari 
 (Perhitungan Lainnya dilampiran….) 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 884 kg x  Rp 150,000.00 
= Rp 132,600,000.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
steel deck sebesar Rp 132,600,000.00 
 




-Steel Deck m² 884.00      5 6 132,600,000.00Rp  
-Wiremesh M10 kg 884.00      8 3 48,421,100.00Rp    
-Beton K-250 m³ 128.18      3 4 119,897,725.20Rp  







4.3.4.4.3 Pekerjaan Kolom Baja 
1. WF 300.300.11.17 
a. Volume pekerjaan  = 37312 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Mobil Crane 
 Perhitungan Waktu Pengakatan 





t1 = 5 menit 
 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +14 m 
Kecepatan (V) = 85 x 60% (ada beban) 
   = 51 m/mnt 
Waktu (t2) 
t2 = S௏ = 
+ 14 m
51 m/mnt  = 0.75 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 65 º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º x 60% 
  = 540 º/mnt 
 
Waktu (t3) 
t3 = º୚ = 
65º
540 m/mnt = 0.12 menit  
- Landing 
t4 = 1 menit 
 
- Waktu Bongkar 






Tabel 4.58 Waktu Angkat Pemasangan Balok 
LA N D IN G
A s A s t ₁  (mnt ) S  (m)
V 
(m/ mnt )





( /˚ mnt )
t ₃  
(mnt ) t ₄  (mnt )
t ₅  
(mnt )
1 A-C K1 4 5 14 51 0.275 65 540 0.120 1 10
2 A-C K1 4 5 14 51 0.275 72 540 0.133 1 10
3 A-C K1 3 5 14 51 0.275 82 540 0.152 1 10
4 A-C K1 3 5 14 51 0.275 96 540 0.178 1 10
5 A-C K1 3 5 14 51 0.275 112 540 0.207 1 10
6 A-C K1 3 5 14 51 0.275 128 540 0.237 1 10
7 A-C K1 3 5 14 51 0.275 142 540 0.263 1 10
8 A-C K1 3 5 14 51 0.275 152 540 0.281 1 10
9 A-C K1 3 5 14 51 0.275 161 540 0.298 1 10
9' A-C K1 3 5 14 51 0.275 161 540 0.298 1 10
Lo k a s i Ko de
WA KTU  
P ER S IA
P A N
WA KTU  P EN GA N GKA TA N WA KTU  
B ON G
KA R
HOIS TIN G S LEWIN G
J u m l a
h
  
 Perhitungan Waktu Kembali 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +14 m 
Kecepatan (V) = 120 (tanpa beban)  
Waktu (t2) 
t6 = S௏ = 
+ 14 m
120 m/mnt  = 0.1167 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 65 º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º 
  = 900 º/mnt 
 
Waktu (t7) 
t7 = º୚ = 
65º
900 m/mnt = 0.0722 menit  
- Landing 





Tabel 4.59 Waktu Kembali Pemasangan Balok 
LA N D IN G
S  (m) V (m/ mnt ) t ₆  (mnt ) Rad (˚) V (˚/ mnt ) t ₇  (mnt ) t ₈  (mnt ) (mnt ) ( ja m)
14 120 0.116667 65 900 0.0722 0.5 17.084 1.139
14 120 0.116667 72 900 0.0800 0.5 17.105 1.140
14 120 0.116667 82 900 0.0911 0.5 17.134 0.857
14 120 0.116667 96 900 0.1067 0.5 17.176 0.859
14 120 0.116667 112 900 0.1244 0.5 17.223 0.861
14 120 0.116667 128 900 0.1422 0.5 17.270 0.864
14 120 0.116667 142 900 0.1578 0.5 17.312 0.866
WA KTU  KEMB A LI
TOTA L WA KTU
HOIS TIN G S LEWIN G
  
d. Waktu yang diperlukan 
Total Waktu Pekerjaan Kolom Baja 
- t1 = 5 menit 
- t2 = 0.275 menit 
- t3 = 0.12 menit 
- t4 = 1 menit 
- t5 = 10 menit 
- t6 = 0.116 menit 
- t7 = 0.072 menit 
- t8 = 0.5 menit + 
= 17.08 menit 
= 1.139 jam 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk 
pekerjaan kolom baja adalah 3.161 hari ≈ 4 hari 
 (Perhitungan Lainnya dilampiran….) 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 111936 kg x  Rp 23,185.00 
= Rp865,078,720.00  
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 










-WF 300.300.11.1 kg 37,312.00 5 4 865,078,720.00Rp  
-Baseplate kg 2,538.69   2 2 58,859,527.65Rp    
-Mur & Baut kg 704.00      2 1 2,499,200.00Rp      







4.3.4.5 Lantai Atap 
4.3.4.5.1 Pekerjaan Balok 
Balok BI 
1. WF 350.175.7.11 
a. Volume pekerjaan  = 13689.6 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Mobil Crane 
 Perhitungan Waktu Pengakatan 
- Waktu Persiapan 
t1 = 5 menit 
 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +18 m 
Kecepatan (V) = 85 x 60% (ada beban) 
   = 51 m/mnt 
Waktu (t2) 
t2 = S௏ = 
+ 18 m






Radian (º) = 50 º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º x 60% 
  = 540 º/mnt 
 
Waktu (t3) 
t3 = º୚ = 
50º
540 m/mnt = 0.093 menit  
- Landing 
t4 = 1 menit 
 
- Waktu Bongkar 
t5 = 10 menit 
 
Tabel 4.61 Waktu Angkat Pemasangan Balok 
LA N D IN G









( /˚ mnt )
t ₃  
(mnt ) t ₄  (mnt )
t ₅  
(mnt )
1 A-C BI 2 5 18 51 0.353 50 540 0.093 1 10
2 A-C BI 2 5 18 51 0.353 57 540 0.106 1 10
3 A-C BI 2 5 18 51 0.353 68 540 0.126 1 10
4 A-C BI 2 5 18 51 0.353 84 540 0.156 1 10
5 A-C BI 2 5 18 51 0.353 106 540 0.196 1 10
6 A-C BI 2 5 18 51 0.353 128 540 0.237 1 10
7 A-C BI 2 5 18 51 0.353 145 540 0.269 1 10
8 A-C BI 2 5 18 51 0.353 156 540 0.289 1 10
9 A-C BI 2 5 18 51 0.353 164 540 0.304 1 10
9' A-C BI 2 5 18 51 0.353 164 540 0.304 1 10
Lo k a s i Ko de
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 Perhitungan Waktu Kembali 
- Hoisting 
Jarak Ketinggian (S) = +18 m 






t6 = S௏ = 
+ 18 m
120 m/mnt  = 0.15 menit  
- Slewing 
Radian (º) = 50º 
Kecepatan (V) = 2.5 x 360º 
  = 900 º/mnt 
 
Waktu (t7) 
t7 = º୚ = 
50º
900 m/mnt = 0.0556 menit  
- Landing 
t8 = 0.5 menit 
 
Tabel 4.62 Waktu Kembali Pemasangan Balok 
LA N D IN G
S  (m) V (m/ mnt ) t ₆  (mnt ) Ra d ( )˚ V ( /˚ mnt ) t ₇  (mnt ) t ₈  (mnt ) (mnt ) ( jam)
18 120 0.15 50 900 0.0556 0.5 17.151 0.572
18 120 0.15 57 900 0.0633 0.5 17.172 0.572
18 120 0.15 68 900 0.0756 0.5 17.204 0.573
18 120 0.15 84 900 0.0933 0.5 17.252 0.575
18 120 0.15 106 900 0.1178 0.5 17.317 0.577
18 120 0.15 128 900 0.1422 0.5 17.382 0.579
18 120 0.15 145 900 0.1611 0.5 17.433 0.581
WA KTU  KEMB A LI
TOTA L WA KTU
HOIS TIN G S LEWIN G
  
d. Waktu yang diperlukan 
Total Waktu Pekerjaan Kolom Baja 
- t1 = 5 menit 
- t2 = 0.353 menit 
- t3 = 0.093 menit 
- t4 = 1 menit 





- t6 = 0.15 menit 
- t7 = 0.055 menit 
- t8 = 0.5 menit + 
= 17.15 menit 
= 0.572 jam 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk 
pekerjaan balok baja adalah 2.244 hari ≈ 3 hari 
 (Perhitungan Lainnya dilampiran….) 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 13689.6 kg x  Rp 23,185.00 
=  Rp 317,393,376.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
balok baja sebesar Rp 317,393,376.00 
 
2. Baseplate 
a. Volume pekerjaan  = 1430.9 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Pembantu tukang = 2 orang0.001
orang/m²//hari
 = 2000 
pcs/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 1430.9 kg
2000 kg/hari = 0.72 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
baseplate adalah 0.72 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1430.9 kg x  Rp 23,185.00 





Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
baseplate sebesar Rp 33,175,370.13 
 
3. Mur dan Baut 
a. Volume pekerjaan  = 2480 pcs 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Pembantu tukang = 2 orang0.001
orang/m²//hari
 = 2000 
pcs/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 2480 pcs
2000 pcs/hari = 1.24 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
mur dan baut adalah 1.24 hari ≈ 2 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 2480 pcs x  Rp 3,550.00 
=  Rp 8,804,000.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
mur dan baut sebesar Rp 8,804,000.00 
 
4. Hounch 
a. Volume pekerjaan  = 1488 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Pembantu Tukang = 2 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Pembantu tukang = 2 orang0.001
orang/m²//hari







d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
 1488 kg
2000 kg/hari = 0.74 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
hounch adalah 0.74 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1488 kg x  Rp 23,185.00 
=  Rp 34,499,280.00 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
hounch sebesar Rp 34,499,280.00 
 
Tabel 4.63 Rekap Lantai Atap 
Lantai Atap
Pekerjaan Balok Baja
-WF 350.175.7.11 kg 13,689.60 5 3 317,393,376.00Rp  
-Baseplate kg 1,430.90   2 1 33,175,370.13Rp    
-Mur & Baut pcs 2,480.00   2 1 8,804,000.00Rp      
-Hounch kg 1,488.00   2 1 34,499,280.00Rp    






(Perhitungan Lainnya Dilampiran 2 ) 
 
4.3.4.6 Pekerjaan Atap 
4.3.4.6.1 Kuda-Kuda 
1. JL100.100.10 & JL60.60.6 
a. Volume pekerjaan  = 31290.5 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 





Menggunakan alat  Chain Block dengan 
kapasitas 3000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
31290.5 kg
 3000 kg/hari = 10.4 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
Kuda-kuda adalah 10.4 hari ≈ 11 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 31290.5 kg x  Rp  23,185.00 
= Rp 725,470,355.18 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 




a. Volume pekerjaan  = 30106.02 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Las = 5 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat  
Menggunakan alat  Chain Block dengan 
kapasitas 3000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
30106.02 kg
 3000 kg/hari = 10 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
Gording adalah 10 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 





=  Rp 698,008,018.06 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
Gording sebesar Rp 698,008,018.06 
 
4.3.4.6.3 Ikatan Angin Ø12 
a. Volume pekerjaan  = 911.23 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 10 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi alat  
Menggunakan alat  Chain Block dengan 
kapasitas 3000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
911.23 kg
 3000 kg/hari = 0.3 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
Ikatan angin adalah 0.3 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 911.23 kg x  Rp  23,185.00 
=  Rp 21,126,768.87 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
Ikatan angin sebesar Rp 21,126,768.87 
 
4.3.4.6.4 Penggantung Gording Ø10 
a. Volume pekerjaan  = 174.3 kg 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi  = 5 Orang 
 





Menggunakan alat  Chain Block dengan 
kapasitas 3000 kg/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
174.3 kg
 3000 kg/hari = 0.06 hari  
Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
Penggantung gording adalah 0.06 hari ≈ 1 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 174.3 kg x  Rp  23,185.00 
=  Rp 4,041,159.41 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
Penggantung gording sebesar Rp 4,041,159.41 
 
4.3.4.6.5 Usuk Galvalum 
a. Volume pekerjaan  = 1668.55 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 15 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 15 orang0,1
orang/m²//hari
 = 150 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
1668.55 m²
 150 m²/hari = 11.1 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
Usuk galvalum adalah 11.1 hari ≈ 12 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1668.55 m² x  Rp 329,500.00 






Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
Usuk galvalum sebesar Rp 383,600,832.96 
 
4.3.4.6.6 Reng Galvalum 
a. Volume pekerjaan  = 1668.55 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Besi = 15 Orang 
 
c. Kapasitas Produksi Tenaga Kerja 
 Tukang Besi = 15 orang0,1
orang/m²//hari
 = 150 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
1668.55 m²
 150 m²/hari = 11.1 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
Kuda-kuda adalah 11.1 hari ≈ 12 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1668.55 m² x  Rp 329,500.00 
=  Rp 549,787,505.08 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
reng galvalum sebesar Rp 549,787,505.08 
 
4.3.4.6.7 Genteng Metal 
a. Volume pekerjaan  = 1668.55 m² 
 
b. Tenaga kerja yang digunakan : 
 Tukang Kayu = 15 Orang 
 





 Tukang Kayu = 15 orang0,08
orang/m²//hari
 = 200 m²/hari 
 
d. Waktu yang diperlukan 
Durasi =  VolumeProduktifitas = 
1668.55 m²
 200 m²/hari = 8.34 hari  Jadi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
Kuda-kuda adalah 8.34 hari ≈ 9 hari 
 
e. Biaya yang diperlukan : 
Biaya = Volume pekerjaan x Harga satuan 
= 1668.55 m² x  Rp 157,240.00 
=  Rp 262,362,935.65 
 
Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 










JL60.60.6 kg 31,290.50 5 11 383,600,832.96Rp  
-Baseplate ls 1.00          2 1 7,254,703.55Rp      
-Mur & Baut ls 1.00          2 1 7,254,703.55Rp      
Gording
-WF100.100.6.9 kg 30,106.02 5 10 195,378,500.03Rp  
Ikatan Angin Ø12 kg 911.23      5 1 6,310,193.75Rp      
Penggantung Gordi kg 174.30      5 1 4,041,159.41Rp      
Usuk Galvalum m² 1,668.55   15 12 549,787,505.08Rp  
Reng Galvalum m² 1,668.55   15 12 549,787,505.08Rp  
Genteng Metal m² 1,668.55   15 9 262,362,935.65Rp  








Dari perhitungan waktu dan biaya Proyek Pembangunan 
Gedung Ruang Kuliah Universitas Trunojoyo Madura yang 
pada awalnya struktur utama menggunakan struktur beton 
kemudian dilakukan perencanaan ulang menjadi struktur baja   
pada balok,kolom,pelat dan struktur atap dapat menghasilkan 
analisa perbandingan yang dijadikan acuan dalam 
memperoleh kesimpulan. 
 
4.4.1 Analisa Waktu 
Dari Perhitungan waktu struktur beton yang di 
bandingkan dengan perhitungan waktu struktur baja dapat 





dibandingkan hanya pada penggantian struktur utama dan 
tambahan rangka atap. 
 
4.4.1.1. Perbandingan waktu struktur beton dan struktur baja 
Perbandingan waktu pelaksanaan total proyek 
disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:  
 
Tabel 4.65 Waktu Total Proyek  
1 Pekerjaan Persiapan 3 3 0.00
2 Pekerjaan Tanah 21 26 3.03
3 Pekerjaan Pondasi 52 75 13.94
4 Pekerjaan Struktur 138 92 -27.88
5 Pekerjaan Atap 28 33 3.03
Total Waktu 193 165 -16.97






1. Pekerjaan persiapan 
 Struktur Beton 
 Struktur Baja 
 
Pada pekerjaan persiapan tidak ada 
perbedaan waktu antara struktur beton dengan 
struktur baja dikarenakan pada pekerjaan 
persiapan hanya meliputi pekerjaan bouplank 







2. Pekerjaan tanah 
 Struktur Beton 
 Struktur Baja 
 
Pekerjaan tanah untuk struktur baja 
membutuhkan waktu yang lebih lama 
dibandingkan dengan struktur beton 
dikarenakan berat baja yang lebih besar 
sehingga berpengaruh pada dimensi poer dan 
galiannya. 
 
3. Pekerjaan pondasi 
 Struktur Beton 
 
 Struktur Baja 
 
Waktu pekerjaan pondasi untuk struktur 
baja lebih lama dibandingkan dengan struktur 
beton dikarenakan berat baja yang lebih besar 
sehingga beban yang terjadi pada pondasi akan 





Dengan beban yang lebih besar tersebut 
tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah 
dan  diameter tiang pancang yang digunakan. 
 
4. Pekerjaan struktur 
 Struktur Beton 
 
 Struktur Baja 
 
Tahap pekerjaan struktur berbeda dengan 
tahap lainnya. Berdasarkan Tabel 4.65 terlihat 
bahwa pekerjaan struktur baja membutuhkan 
waktu yang lebih singkat daripada struktur 
beton. 
Hal ini disebabkan oleh metode yang 
digunakan, yaitu pada struktur baja tidak 
diperlukan bekisting atau perancah sebagai 
penyangga. Selain itu struktur baja juga tidak 
memperhitungkan umur material seperti halnya 











5. Pekerjaan atap 
 Struktur Beton 
 
 Struktur Baja 
 
Pada pekerjaan atap struktur beton dan 
baja menggunakan rangka atap dengan 
material baja. Akan tetapi rangka atap pada 
struktur beton berbentuk rangka kaku dan 
profil yang digunakan adalah WF sedangkan 
pada struktur baja berbentuk rangka batang 
dengan profil siku sehingga akan lebih rumit 
pemasangannya untuk rangka batang. 
 
4.4.2 Analisa Biaya 
Dari Perhitungan biaya struktur beton yang di 
bandingkan dengan perhitungan biaya struktur baja dapat 
menghasilkan sajian data berupa tabel dan diagram yang 
memperjelas perbedaan dari masing-masing perhitungan. 
Data yang dibandingkan hanya pada penggantian struktur 






4.4.2.1 Perbandingan biaya struktur beton dan struktur baja 
Perbandingan anggaran biaya struktur beton dan 
struktur baja dapat disajikan dalam bentuk tabel 
berikut ini : 
 
Tabel 4.66 Biaya Total Proyek  
1 Pekerjaan Persiapan 6,244,140.00Rp          0.07 390,041,480.00Rp        2.59
2 Pekerjaan Tanah 69,590,908.05Rp        0.78 114,593,715.52Rp        0.76
3 Pekerjaan Pondasi 397,665,900.00Rp      4.47 742,309,680.00Rp        4.93
4 Pekerjaan Struktur 5,656,508,128.98Rp   63.63 9,633,182,499.50Rp     63.97
5 Pekerjaan Atap 1,981,610,894.56Rp   22.21 2,825,093,654.43Rp     18.74
Total 8,111,619,971.58Rp   13,705,221,029.45Rp   
Ppn 10% 811,161,997.16Rp      1,370,522,102.94Rp     
Grand Total 8,922,700,000.00Rp   100.00 15,075,700,000.00Rp   100.00
Bobot 
(%)No Uraian Pekerjaan Biaya Struktur Beton
Bobot 
(%) Biaya Struktur Baja
 
1. Pekerjaan persiapan 
Perhitungan biaya Pekerjaan persiapan 
untuk struktur beton dan baja  ada 
perbandingan harga yang diperoleh 
dikarenakan pada pekerjaan persiapan sruktur 
beton tidak ada biaya mobilisasi dan 
demobilisasi (sewa mobile crane) sedangkan 
pada struktur baja direncanakan biayanya. 
2. Pekerjaan tanah 
Perhitungan biaya pekerjaan tanah dengan 
material struktur baja lebih besar jika 
dibandingkan dengan menggunakan material 
struktur beton, hal ini disebabkan oleh faktor 
material struktur baja yang berat sehingga 





Dengan dimensi poer yang besar 
mengakibatkan volume galian tanah juga ikut 
bertambah dan biaya pekerjaan tanah juga 
bertambah. 
3. Pekerjaan pondasi 
Biaya pekerjaan pondasi untuk struktur 
baja lebih bedar dibandingkan dengan struktur 
beton dikarenakan berat baja yang lebih besar 
sehingga beban yang terjadi pada pondasi akan 
bertambah besar pula. 
Dengan beban yang lebih besar tersebut 
tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah 
dan  diameter tiang pancang yang digunakan. 
4. Pekerjaan struktur 
Perhitungan biaya struktur dengan 
material baja lebih tinggi dari pada beton 
memiliki perbandingan biaya yang tinggi. 
Seperti yan terlihat pada Tabel 4.66, bahwa 
biaya material baja lebih tinggi dibandingkan 
material beton. Hal ini disebabkan karena pada 
semua  lingkup pekerjaan struktur baja meliputi 
balok,kolom,pelat memiliki volume yang lebih 
besar disbanding pekerjaan struktur beton. 
5. Pekerjaan atap 
Pada pekerjaan atap struktur beton dan 
baja menggunakan rangka atap dengan 
material baja. Akan tetapi rangka atap pada 
struktur beton berbentuk rangka kaku dan 
profil yang digunakan adalah WF sedangkan 
pada struktur baja berbentuk rangka batang 
dengan profil siku, struktur baja memiliki biaya 
lebih besar dibandingkan struktur beton. Hal 








4.4.2.2 Life Cycle Cost (LCC) dan Urgensi Proyek 
Life cycle cost merupakan suatu teknik 
manajemen yang digunakan untuk memberikan 
perspektif jangka panjang dengan mempertimbangkan 
keseluruhan biaya proyek. Berdasarkan tugas akhir ini, 
LCC proyek dilakukan untuk mengetahui perbandingan 
total biaya antara struktur beton dan struktur baja dalam 
masa investasi bangunan. Bangunan dengan material 
baja dapat memiliki nilai LCC yang lebih rendah dari 
pada beton, dikarenakan selama masa pemeliharaan, 
struktur beton membutuhkan biaya yang lebih besar 
antara lain untuk perbaikan cacat pada beton, grouting, 
pengecatan dll, dimana lebih membutuhkan biaya lebih 
besar baik dari segi biaya. Sedangkan pemeliharaan 
untuk struktur baja hanya dalam pengecatan ulang. 
Urgensi proyek dilakukan untuk mengetahui 
seberapa penting suatu bangunan beton (eksisting), 
didesain ulang dengan menggunakan material baja pada 
tahun 2013. Berdasarkan hasil perbandingan RAB 
dengan kedua jenis material tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa desain ulang dengan material baja 
































No URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
I. Pekerjaan Persiapan
1 . Pemasanngan Bowplank Gedung titik 84.00             74,335.00                           6,244,140.00Rp                  
II. Pekerjaan Tanah
1 . Pekerjaan Galian Tanah Poer
a. Poer P1 m³ 29.72             30,215.00                           898,050.23Rp                     
b. Poer P2 m³ 210.11           30,215.00                           6,348,534.08Rp                  
c. Poer P3 m³ 25.38             30,215.00                           766,735.84Rp                     
2 . Pekerjaan Urug Poer m³ 187.79           173,700.00                         32,619,470.40Rp                
3 . Pekerjaan Galian Tanah Sloof m³ 189.50           30,215.00                           5,725,742.50Rp                  
4 . Pekerjaan Urug Sloof m³ 133.75           173,700.00                         23,232,375.00Rp                
SUB TOTAL = 69,590,908.05Rp                
III. Pekerjaan Pondasi
1 . Pekerjaan Pancang Ø30 cm m' 1,350.00        269,234.00                         363,465,900.00Rp              
2 . Pemotongan Kepala Tiang titik 150.00           228,000.00                         34,200,000.00Rp                
SUB TOTAL = 397,665,900.00Rp              
IV. Pekerjaan Struktur
Lantai 1
1 . Pekerjaan Poer
a. Poer 1
- Lantai kerja m³ 0.55               642,736.46                         353,505.06Rp                     
- Bekisting batako m² 26.40             312,529.00                         8,250,765.60Rp                  
- Pembesian kg 239.20           9,281.00                             2,220,015.20Rp                  
- Beton K-300 m³ 3.30               971,454.56                         3,205,800.03Rp                  
b. Poer 2
- Lantai kerja m³ 7.45               642,736.46                         4,787,101.18Rp                  
- Bekisting batako m² 203.84           312,529.00                         63,705,911.36Rp                
- Pembesian kg 4,142.69        9,281.00                             38,448,322.97Rp                
- Beton K-300 m³ 52.14             971,454.56                         50,647,754.73Rp                
c. Poer 3
- Lantai kerja m³ 1.44               642,736.46                         928,111.45Rp                     
- Bekisting batako m² 21.28             312,529.00                         6,650,617.12Rp                  
- Pembesian kg 642.81           9,281.00                             5,965,957.48Rp                  
- Beton K-300 m³ 10.11             971,454.56                         9,819,462.65Rp                  
2 . Pekerjaan Sloof
a . Lantai kerja m³ 11.15             642,736.46                         7,166,511.57Rp                  
b . Bekisting batako m² 299.60           312,529.00                         93,633,688.40Rp                
c . Pembesian kg 9,364.96        9,281.00                             86,916,225.69Rp                
d . Beton K-250 m³ 30.97             935,385.59                         28,967,021.02Rp                
3 . Pekerjaan Pelat Lantai
a . Pembesian kg 16,267.32      9,281.00                             150,977,015.48Rp              
b . Beton K-250 m³ 129.26           935,385.59                         120,909,326.01Rp              
4 . Pekerjaan Kolom
a. Kolom K1
- Pembesian kg 4,634.30        9,281.00                             43,010,960.57Rp                
- Bekisting m² 166.40           307,535.00                         51,173,824.00Rp                
- Beton K-250 m³ 16.64             935,385.59                         15,564,816.25Rp                
b. Kolom K2
- Pembesian kg 5,274.99        9,281.00                             48,957,137.64Rp                
- Bekisting m² 243.20           307,535.00                         74,792,512.00Rp                
- Beton K-250 m³ 24.32             935,385.59                         22,748,577.60Rp                
c. Kolom K3
- Pembesian kg 2,421.84        9,281.00                             22,477,097.04Rp                
- Bekisting m² 96.00             307,535.00                         29,523,360.00Rp                
- Beton K-250 m³ 7.20               935,385.59                         6,734,776.26Rp                  
5 . Pekerjaan Tangga Lantai 1-2
a. Bekisting m² 77.96             288,575.00                         22,498,634.45Rp                
b. Pembesian kg 4,691.08        9,281.00                             43,537,927.96Rp                
c. Beton K-250 m³ 22.22             935,385.59                         20,781,499.12Rp                
SUB TOTAL = 1,085,354,235.88Rp           
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
No URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
Lantai 2
1 . Pekerjaan Balok
a. Balok B1
- Bekisting m² 40.32             333,935.00                         13,464,259.20Rp                
- Pembesian kg 1,170.51        9,281.00                             10,863,464.33Rp                
- Beton K-250 m³ 5.04               935,385.59                         4,714,343.38Rp                  
b. Balok B2
- Bekisting m² 40.32             333,935.00                         13,464,259.20Rp                
- Pembesian kg 1,091.06        9,281.00                             10,126,099.27Rp                
- Beton K-250 m³ 5.04               935,385.59                         4,714,343.38Rp                  
c. Balok B3
- Bekisting m² 11.52             333,935.00                         3,846,931.20Rp                  
- Pembesian kg 268.82           9,281.00                             2,494,897.63Rp                  
- Beton K-250 m³ 1.44               935,385.59                         1,346,955.25Rp                  
d. Balok B4
- Bekisting m² 120.96           36,960.00                           4,470,681.60Rp                  
- Pembesian kg 3,341.02        9,281.00                             31,008,025.18Rp                
- Beton K-250 m³ 15.12             935,385.59                         14,143,030.15Rp                
e. Balok B5
- Bekisting m² 80.64             333,935.00                         26,928,518.40Rp                
- Pembesian kg 2,764.16        9,281.00                             25,654,201.63Rp                
- Beton K-250 m³ 8.06               935,385.59                         7,542,949.41Rp                  
f. Balok B6
- Bekisting m² 113.12           333,935.00                         37,774,727.20Rp                
- Pembesian kg 2,539.40        9,281.00                             23,568,141.70Rp                
- Beton K-250 m³ 11.31             935,385.59                         10,581,081.82Rp                
g. Balok B7
- Bekisting m² 20.16             333,935.00                         6,732,129.60Rp                  
- Pembesian kg 529.69           9,281.00                             4,916,049.18Rp                  
- Beton K-250 m³ 12.10             935,385.59                         11,314,424.12Rp                
h. Balok B8
- Bekisting m² 53.76             333,935.00                         17,952,345.60Rp                
- Pembesian kg 1,554.39        9,281.00                             14,426,286.91Rp                
- Beton K-250 m³ 5.38               935,385.59                         5,028,632.94Rp                  
2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting m² 982.47           307,535.00                         302,142,681.31Rp              
b. Pembesian kg 16,289.30      9,281.00                             151,180,974.74Rp              
c. Beton K-250 m³ 119.34           935,385.59                         111,629,590.04Rp              
3 . Pekerjaan Kolom
a. Kolom K1
- Pembesian kg 5,204.60        9,281.00                             48,303,862.90Rp                
- Bekisting m² 166.40           307,535.00                         51,173,824.00Rp                
- Beton K-250 m³ 16.64             935,385.59                         15,564,816.25Rp                
b. Kolom K2
- Pembesian kg 5,932.63        9,281.00                             55,060,724.18Rp                
- Bekisting m² 243.20           307,535.00                         74,792,512.00Rp                
- Beton K-250 m³ 24.32             935,385.59                         22,748,577.60Rp                
c. Kolom K3
- Pembesian kg 2,715.23        9,281.00                             25,200,053.34Rp                
- Bekisting m² 96.00             307,535.00                         29,523,360.00Rp                
- Beton K-250 m³ 7.20               935,385.59                         6,734,776.26Rp                  
4 . Pekerjaan Tangga Lantai 2-3
a. Bekisting m² 77.96             288,575.00                         22,498,634.45Rp                
b. Pembesian kg 4,691.08        9,281.00                             43,537,927.96Rp                
c. Beton K-250 m³ 22.22             935,385.59                         20,781,499.12Rp                
SUB TOTAL = 1,287,950,592.45Rp           
No URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
Lantai 3
1 . Pekerjaan Balok
a. Balok B1
- Bekisting m² 40.32             333,935.00                         13,464,259.20Rp                
- Pembesian kg 1,170.51        9,281.00                             10,863,464.33Rp                
- Beton K-250 m³ 5.04               935,385.59                         4,714,343.38Rp                  
b. Balok B2
- Bekisting m² 40.32             333,935.00                         13,464,259.20Rp                
- Pembesian kg 1,091.06        9,281.00                             10,126,099.27Rp                
- Beton K-250 m³ 5.04               935,385.59                         4,714,343.38Rp                  
c. Balok B3
- Bekisting m² 11.52             333,935.00                         3,846,931.20Rp                  
- Pembesian kg 268.82           9,281.00                             2,494,897.63Rp                  
- Beton K-250 m³ 1.44               935,385.59                         1,346,955.25Rp                  
d. Balok B4
- Bekisting m² 120.96           333,935.00                         40,392,777.60Rp                
- Pembesian kg 3,341.02        9,281.00                             31,008,025.18Rp                
- Beton K-250 m³ 15.12             935,385.59                         14,143,030.15Rp                
e. Balok B5
- Bekisting m² 80.64             333,935.00                         26,928,518.40Rp                
- Pembesian kg 2,764.16        9,281.00                             25,654,201.63Rp                
- Beton K-250 m³ 8.06               935,385.59                         7,542,949.41Rp                  
f. Balok B6
- Bekisting m² 113.12           333,935.00                         37,774,727.20Rp                
- Pembesian kg 2,539.40        9,281.00                             23,568,141.70Rp                
- Beton K-250 m³ 11.31             935,385.59                         10,581,081.82Rp                
g. Balok B7
- Bekisting m² 20.16             333,935.00                         6,732,129.60Rp                  
- Pembesian kg 529.69           9,281.00                             4,916,049.18Rp                  
- Beton K-250 m³ 12.10             935,385.59                         11,314,424.12Rp                
h. Balok B8
- Bekisting m² 53.76             333,935.00                         17,952,345.60Rp                
- Pembesian kg 1,554.39        9,281.00                             14,426,286.91Rp                
- Beton K-250 m³ 5.38               935,385.59                         5,028,632.94Rp                  
2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting m² 982.47           307,535.00                         302,142,681.31Rp              
b. Pembesian kg 16,289.30      9,281.00                             151,180,974.74Rp              
c. Beton K-250 m³ 119.34           935,385.59                         111,629,590.04Rp              
3 . Pekerjaan Kolom
a. Kolom K1
- Pembesian kg 5,204.60        9,281.00                             48,303,862.90Rp                
- Bekisting m² 166.40           307,535.00                         51,173,824.00Rp                
- Beton K-250 m³ 16.64             935,385.59                         15,564,816.25Rp                
b. Kolom K2
- Pembesian kg 5,932.63        9,281.00                             55,060,724.18Rp                
- Bekisting m² 243.20           307,535.00                         74,792,512.00Rp                
- Beton K-250 m³ 24.32             935,385.59                         22,748,577.60Rp                
c. Kolom K3
- Pembesian kg 2,715.23        9,281.00                             25,200,053.34Rp                
- Bekisting m² 96.00             307,535.00                         29,523,360.00Rp                
- Beton K-250 m³ 7.20               935,385.59                         6,734,776.26Rp                  
4 . Pekerjaan Tangga Lantai 3-4
a. Bekisting m² 77.96             288,575.00                         22,498,634.45Rp                
b. Pembesian kg 4,691.08        9,281.00                             43,537,927.96Rp                
c. Beton K-250 m³ 22.22             935,385.59                         20,781,499.12Rp                
SUB TOTAL = 1,323,872,688.45Rp           
No URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
Lantai 4
1 . Pekerjaan Balok
a. Balok B1
- Bekisting m² 40.32             333,935.00                         13,464,259.20Rp                
- Pembesian kg 1,170.51        9,281.00                             10,863,464.33Rp                
- Beton K-250 m³ 5.04               935,385.59                         4,714,343.38Rp                  
b. Balok B2
- Bekisting m² 40.32             333,935.00                         13,464,259.20Rp                
- Pembesian kg 1,091.06        9,281.00                             10,126,099.27Rp                
- Beton K-250 m³ 5.04               935,385.59                         4,714,343.38Rp                  
c. Balok B3
- Bekisting m² 11.52             333,935.00                         3,846,931.20Rp                  
- Pembesian kg 268.82           9,281.00                             2,494,897.63Rp                  
- Beton K-250 m³ 1.44               935,385.59                         1,346,955.25Rp                  
d. Balok B4
- Bekisting m² 120.96           333,935.00                         40,392,777.60Rp                
- Pembesian kg 3,341.02        9,281.00                             31,008,025.18Rp                
- Beton K-250 m³ 15.12             935,385.59                         14,143,030.15Rp                
e. Balok B5
- Bekisting m² 80.64             333,935.00                         26,928,518.40Rp                
- Pembesian kg 2,764.16        9,281.00                             25,654,201.63Rp                
- Beton K-250 m³ 8.06               935,385.59                         7,542,949.41Rp                  
f. Balok B6
- Bekisting m² 113.12           333,935.00                         37,774,727.20Rp                
- Pembesian kg 2,539.40        9,281.00                             23,568,141.70Rp                
- Beton K-250 m³ 11.31             935,385.59                         10,581,081.82Rp                
g. Balok B7
- Bekisting m² 20.16             333,935.00                         6,732,129.60Rp                  
- Pembesian kg 529.69           9,281.00                             4,916,049.18Rp                  
- Beton K-250 m³ 12.10             935,385.59                         11,314,424.12Rp                
h. Balok B8
- Bekisting m² 53.76             333,935.00                         17,952,345.60Rp                
- Pembesian kg 1,554.39        9,281.00                             14,426,286.91Rp                
- Beton K-250 m³ 5.38               935,385.59                         5,028,632.94Rp                  
2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting m² 982.47           307,535.00                         302,142,681.31Rp              
b. Pembesian kg 16,289.30      9,281.00                             151,180,974.74Rp              
c. Beton K-250 m³ 119.34           935,385.59                         111,629,590.04Rp              
3 . Pekerjaan Kolom
a. Kolom K1
- Pembesian kg 8,069.33        9,281.00                             74,891,440.59Rp                
- Bekisting m² 166.40           307,535.00                         51,173,824.00Rp                
- Beton K-250 m³ 16.64             935,385.59                         15,564,816.25Rp                
b. Kolom K2
- Pembesian kg 9,072.82        9,281.00                             84,204,799.73Rp                
- Bekisting m² 243.20           307,535.00                         74,792,512.00Rp                
- Beton K-250 m³ 24.32             935,385.59                         22,748,577.60Rp                
c. Kolom K3
- Pembesian kg 4,194.76        9,281.00                             38,931,597.26Rp                
- Bekisting m² 96.00             307,535.00                         29,523,360.00Rp                
- Beton K-250 m³ 7.20               935,385.59                         6,734,776.26Rp                  
SUB TOTAL = 1,306,517,824.09Rp           
No URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
Lantai Atap
1 . Pekerjaan Kolom
a. Kolom K1
- Pembesian kg 3,695.09        9,281.00                             34,294,163.70Rp                
- Bekisting m² 70.40             307,535.00                         21,650,464.00Rp                
- Beton K-250 m³ 7.04               935,385.59                         6,585,114.57Rp                  
2 . Pekerjaan Balok
a. Balok B1
- Bekisting m² 29.40             333,935.00                         9,817,689.00Rp                  
- Pembesian kg 780.34           9,281.00                             7,242,309.55Rp                  
- Beton K-250 m³ 2.80               935,385.59                         2,619,079.66Rp                  
b. Balok B2
- Bekisting m² 52.50             333,935.00                         17,531,587.50Rp                
- Pembesian kg 875.83           9,281.00                             8,128,577.86Rp                  
- Beton K-250 m³ 5.25               935,385.59                         4,910,774.36Rp                  
c. Balok B3
- Bekisting m² 10.00             333,935.00                         3,339,350.00Rp                  
- Pembesian kg 179.21           9,281.00                             1,663,265.09Rp                  
- Beton K-250 m³ 1.00               935,385.59                         935,385.59Rp                     
d. Balok B4
- Bekisting m² 157.50           333,935.00                         52,594,762.50Rp                
- Pembesian kg 2,338.72        9,281.00                             21,705,617.63Rp                
- Beton K-250 m³ 15.75             935,385.59                         14,732,323.08Rp                
e. Balok B5
- Bekisting m² 138.40           333,935.00                         46,216,604.00Rp                
- Pembesian kg 2,235.17        9,281.00                             20,744,603.12Rp                
- Beton K-250 m³ 10.82             935,385.59                         10,120,872.11Rp                
f. Balok B6
- Bekisting m² 126.00           333,935.00                         42,075,810.00Rp                
- Pembesian kg 1,869.56        9,281.00                             17,351,419.03Rp                
- Beton K-250 m³ 9.80               935,385.59                         9,166,778.80Rp                  
g. Balok B7
- Bekisting m² 48.00             333,935.00                         16,028,880.00Rp                
- Pembesian kg 529.69           9,281.00                             4,916,049.18Rp                  
- Beton K-250 m³ 11.52             935,385.59                         10,775,642.02Rp                
h. Balok B8
- Bekisting m² 63.20             333,935.00                         21,104,692.00Rp                
- Pembesian kg 1,399.65        9,281.00                             12,990,113.78Rp                
- Beton K-250 m³ 4.74               935,385.59                         4,433,727.71Rp                  
h. Balok BK
- Bekisting m² 5.69               36,960.00                           210,228.48Rp                     
- Pembesian kg 257.21           9,281.00                             2,387,192.00Rp                  
- Beton K-250 m³ 0.38               935,385.59                         354,698.22Rp                     
h. Balok RB
- Bekisting m² 87.75             36,960.00                           3,243,240.00Rp                  
- Pembesian kg 1,214.64        9,281.00                             11,273,080.52Rp                
- Beton K-250 m³ 5.27               935,385.59                         4,924,805.14Rp                  
2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting m² 355.00           307,535.00                         109,173,633.35Rp              
b. Pembesian kg 6,935.08        9,281.00                             64,364,458.92Rp                
c. Beton K-250 m³ 35.50             935,385.59                         33,205,795.66Rp                
SUB TOTAL = 652,812,788.11Rp              
V. Pekerjaan Atap
1. Kuda-Kuda
a. WF250.125.6.9 kg 16,545.22      23,185.00                           383,600,832.96Rp              
2. Gording
a. C125.50.20.3,2 kg 8,426.94        23,185.00                           195,378,500.03Rp              
3. Ikatan Angin Ø12 kg 272.17           23,185.00                           6,310,193.75Rp                  
4. Penggantung Gording Ø10 kg 174.30           23,185.00                           4,041,159.41Rp                  
5. Usuk Galvalum m² 1,668.55        329,500.00                         549,787,505.08Rp              
6. Reng Galvalum m² 1,668.55        329,500.00                         549,787,505.08Rp              
7. Genteng Metal m² 1,668.55        157,240.00 262,362,935.65Rp              

















































PROYEK           : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
I. Pekerjaan Persiapan
1 . Pemasanngan Bowplank Gedung 84.00            titik OH 4 OH OH 40.00             titik/hari titik/hari 2.10 hari 3 hari
II. Pekerjaan Tanah
1 . Pekerjaan Galian Tanah Poer
a. Poer P1 29.72            m³ OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00                   m³/hari 0.619 hari 1 hari
b. Poer P2 210.11          m³ OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00                   m³/hari 4.377 hari 5 hari
c. Poer P3 25.38            m³ OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00                   m³/hari 0.529 hari 1 hari
2 . Pekerjaan Urug Poer 187.79          m³ OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00                   m³/hari 3.912 hari 4 hari
3 . Pekerjaan Galian Tanah Sloof 189.50          m³ OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00                   m³/hari 3.948 hari 4 hari
4 . Pekerjaan Urug Sloof 133.75          m³ OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00                   m³/hari 2.786 hari 3 hari
III. Pekerjaan Pondasi
1 . Pekerjaan Pancang Ø30 cm 1,350.00       m' 1.00 OH 8.00               m'/jam 36.70                   m'/hari 36.79 hari 37 hari
2 . Pemotongan Kepala Tiang 150.00          titik OH 30 OH 7.50               titik/hari 20 hari 20 hari
IV. Pekerjaan Struktur
Lantai 1
1 . Pekerjaan Poer
a. Poer 1
- Lantai kerja 0.55              m³ OH 2 OH OH 10.00             m³/hari 0.055 hari 1 hari
- Bekisting batako 26.40            m² OH 2 OH OH 13.33             m²/hari 1.98 hari 2 hari
- Pembesian 239.20          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 0.837 hari 1 hari
b. Poer 2
- Lantai kerja 7.45              m³ OH 2 OH OH 10.00             m³/hari 0.745 hari 1 hari
- Bekisting batako 203.84          m² OH 5 OH OH 33.33             m²/hari 6.115 hari 7 hari
- Pembesian 4,142.69       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 5.8 hari 6 hari
c. Poer 3
- Lantai kerja 1.44              m³ OH 2 OH OH 10.00             m³/hari 0.144 hari 1 hari
- Bekisting batako 21.28            m² OH 3 OH OH 20.00             m²/hari 1.064 hari 2 hari
- Pembesian 642.81          kg OH 3 OH OH 428.57          kg/hari 1.5 hari 2 hari
2 . Pekerjaan Sloof
a . Lantai kerja 11.15            m³ OH 2 OH OH 10.00             m³/hari 1.115 hari 2 hari
b . Bekisting batako 299.60          m² OH 10 OH OH 66.67             m²/hari 4.494 hari 5 hari
c . Pembesian 9,364.96       kg OH 10 OH OH 1,428.57       kg/hari 6.555 hari 7 hari
3 . Pekerjaan Pelat Lantai
a . Pembesian 16,267.32     kg OH 10 OH OH 1,428.57       kg/hari 11.39 hari 12 hari
4 . Pekerjaan Kolom
a. Kolom K1
- Pembesian 4,634.30       kg OH 6 OH OH 857.14          kg/hari 5.407 hari 6 hari
- Bekisting 166.40          m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 7.845 hari 8 hari
b. Kolom K2
- Pembesian 5,274.99       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 5.275 hari 6 hari
- Bekisting 243.20          m² OH 11 OH OH 33.33             m²/hari 7.296 hari 8 hari
c. Kolom K3
- Pembesian 2,421.84       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 3.391 hari 4 hari
- Bekisting 96.00            m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 4.526 hari 5 hari
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
NO ITEM PEKERJAAN VOLUME SAT. KAPASITAS PRODUKSI TENAGA KERJA DURASIMANDOR TUKANG P. TUKANG Q / GROUP Qt
PERHITUNGAN PRODUKTIFITAS
PROYEK           : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
NO ITEM PEKERJAAN VOLUME SAT. KAPASITAS PRODUKSI TENAGA KERJA DURASIMANDOR TUKANG P. TUKANG Q / GROUP Qt
5 . Pekerjaan Tangga Lantai 1-2
a. Bekisting 77.96            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 5.146 hari 6 hari
b. Pembesian 4,691.08       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 4.691 hari 5 hari
Lantai 2
1 . Pekerjaan Balok
a. Balok B1
- Bekisting 40.32            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 2.661 hari 3 hari
- Pembesian 1,170.51       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 1.639 hari 2 hari
b. Balok B2
- Bekisting 40.32            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 2.661 hari 3 hari
- Pembesian 1,091.06       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 1.527 hari 2 hari
c. Balok B3
- Bekisting 11.52            m² OH 2 OH OH 6.06               m²/hari 1.901 hari 2 hari
- Pembesian 268.82          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 0.941 hari 1 hari
d. Balok B4
- Bekisting 120.96          m² OH 10 OH OH 30.30             m²/hari 3.992 hari 4 hari
- Pembesian 3,341.02       kg OH 10 OH OH 1,428.57       kg/hari 2.339 hari 3 hari
e. Balok B5
- Bekisting 80.64            m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 3.802 hari 4 hari
- Pembesian 2,764.16       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 2.764 hari 3 hari
f. Balok B6
- Bekisting 113.12          m² OH 10 OH OH 30.30             m²/hari 3.733 hari 4 hari
- Pembesian 2,539.40       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 2.539 hari 3 hari
g. Balok B7
- Bekisting 20.16            m² OH 3 OH OH 9.09               m²/hari 2.218 hari 3 hari
- Pembesian 529.69          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 1.854 hari 2 hari
h. Balok B8
- Bekisting 53.76            m² OH 6 OH OH 18.18             m²/hari 2.957 hari 3 hari
- Pembesian 1,554.39       kg OH 6 OH OH 857.14          kg/hari 1.813 hari 2 hari
2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting 982.47          m² OH 23 OH OH 69.70             m²/hari 14.1 hari 15 hari
b. Pembesian 16,289.30     kg OH 10 OH OH 1,428.57       kg/hari 11.4 hari 12 hari
PERHITUNGAN PRODUKTIFITAS
PROYEK           : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
NO ITEM PEKERJAAN VOLUME SAT. KAPASITAS PRODUKSI TENAGA KERJA DURASIMANDOR TUKANG P. TUKANG Q / GROUP Qt
3 . Pekerjaan Kolom
a. Kolom K1
- Pembesian 5,204.60       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 5.205 hari 6 hari
- Bekisting 166.40          m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 7.845 hari 8 hari
b. Kolom K2
- Pembesian 5,932.63       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 5.933 hari 6 hari
- Bekisting 243.20          m² OH 11 OH OH 33.33             m²/hari 7.296 hari 8 hari
c. Kolom K3
- Pembesian 2,715.23       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 3.801 hari 4 hari
- Bekisting 96.00            m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 4.526 hari 5 hari
4 . Pekerjaan Tangga Lantai 2-3
a. Bekisting 77.96            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 5.146 hari 6 hari
b. Pembesian 4,691.08       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 4.691 hari 5 hari
Lantai 3
1 . Pekerjaan Balok
a. Balok B1
- Bekisting 40.32            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 2.661 hari 3 hari
- Pembesian 1,170.51       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 1.639 hari 2 hari
b. Balok B2
- Bekisting 40.32            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 2.661 hari 3 hari
- Pembesian 1,091.06       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 1.527 hari 2 hari
c. Balok B3
- Bekisting 11.52            m² OH 2 OH OH 6.06               m²/hari 1.901 hari 2 hari
- Pembesian 268.82          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 0.941 hari 1 hari
d. Balok B4
- Bekisting 120.96          m² OH 10 OH OH 30.30             m²/hari 3.992 hari 4 hari
- Pembesian 3,341.02       kg OH 10 OH OH 1,428.57       kg/hari 2.339 hari 3 hari
e. Balok B5
- Bekisting 80.64            m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 3.802 hari 4 hari
- Pembesian 2,764.16       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 2.764 hari 3 hari
f. Balok B6
- Bekisting 113.12          m² OH 10 OH OH 30.30             m²/hari 3.733 hari 4 hari
- Pembesian 2,539.40       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 2.539 hari 3 hari
g. Balok B7
- Bekisting 20.16            m² OH 3 OH OH 9.09               m²/hari 2.218 hari 3 hari
- Pembesian 529.69          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 1.854 hari 2 hari
h. Balok B8
- Bekisting 53.76            m² OH 6 OH OH 18.18             m²/hari 2.957 hari 3 hari
- Pembesian 1,554.39       kg OH 6 OH OH 857.14          kg/hari 1.813 hari 2 hari
2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting 982.47          m² OH 23 OH OH 69.70             m²/hari 14.1 hari 15 hari
b. Pembesian 16,289.30     kg OH 10 OH OH 1,428.57       kg/hari 11.4 hari 12 hari
PERHITUNGAN PRODUKTIFITAS
PROYEK           : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
NO ITEM PEKERJAAN VOLUME SAT. KAPASITAS PRODUKSI TENAGA KERJA DURASIMANDOR TUKANG P. TUKANG Q / GROUP Qt
3 . Pekerjaan Kolom
a. Kolom K1
- Pembesian 5,204.60       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 5.205 hari 6 hari
- Bekisting 166.40          m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 7.845 hari 8 hari
b. Kolom K2
- Pembesian 5,932.63       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 5.933 hari 6 hari
- Bekisting 243.20          m² OH 11 OH OH 33.33             m²/hari 7.296 hari 8 hari
c. Kolom K3
- Pembesian 2,715.23       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 3.801 hari 4 hari
- Bekisting 96.00            m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 4.526 hari 5 hari
4 . Pekerjaan Tangga Lantai 3-4
a. Bekisting 77.96            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 5.146 hari 6 hari
b. Pembesian 4,691.08       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 4.691 hari 5 hari
Lantai 4
1 . Pekerjaan Balok
a. Balok B1
- Bekisting 40.32            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 2.661 hari 3 hari
- Pembesian 1,170.51       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 1.639 hari 2 hari
b. Balok B2
- Bekisting 40.32            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 2.661 hari 3 hari
- Pembesian 1,091.06       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 1.527 hari 2 hari
c. Balok B3
- Bekisting 11.52            m² OH 2 OH OH 6.06               m²/hari 1.901 hari 2 hari
- Pembesian 268.82          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 0.941 hari 1 hari
d. Balok B4
- Bekisting 120.96          m² OH 10 OH OH 30.30             m²/hari 3.992 hari 4 hari
- Pembesian 3,341.02       kg OH 10 OH OH 1,428.57       kg/hari 2.339 hari 3 hari
e. Balok B5
- Bekisting 80.64            m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 3.802 hari 4 hari
- Pembesian 2,764.16       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 2.764 hari 3 hari
f. Balok B6
- Bekisting 113.12          m² OH 10 OH OH 30.30             m²/hari 3.733 hari 4 hari
- Pembesian 2,539.40       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 2.539 hari 3 hari
g. Balok B7
- Bekisting 20.16            m² OH 3 OH OH 9.09               m²/hari 2.218 hari 3 hari
- Pembesian 529.69          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 1.854 hari 2 hari
h. Balok B8
- Bekisting 53.76            m² OH 6 OH OH 18.18             m²/hari 2.957 hari 3 hari
- Pembesian 1,554.39       kg OH 6 OH OH 857.14          kg/hari 1.813 hari 2 hari
2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting 982.47          m² OH 23 OH OH 69.70             m²/hari 14.1 hari 15 hari
b. Pembesian 16,289.30     kg OH 10 OH OH 1,428.57       kg/hari 11.4 hari 12 hari
PERHITUNGAN PRODUKTIFITAS
PROYEK           : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
NO ITEM PEKERJAAN VOLUME SAT. KAPASITAS PRODUKSI TENAGA KERJA DURASIMANDOR TUKANG P. TUKANG Q / GROUP Qt
3 . Pekerjaan Kolom
a. Kolom K1
- Pembesian 8,069.33       kg OH 10 OH OH 1,428.57       kg/hari 5.649 hari 6 hari
- Bekisting 166.40          m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 7.845 hari 8 hari
b. Kolom K2
- Pembesian 9,072.82       kg OH 12 OH OH 1,714.29       kg/hari 5.292 hari 6 hari
- Bekisting 243.20          m² OH 11 OH OH 33.33             m²/hari 7.296 hari 8 hari
c. Kolom K3
- Pembesian 4,194.76       kg OH 9 OH OH 1,285.71       kg/hari 3.263 hari 4 hari
- Bekisting 96.00            m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 4.526 hari 5 hari
Lantai Atap
1 . Pekerjaan Kolom
a. Kolom K1
- Pembesian 3,695.09       kg OH 9 OH OH 1,285.71       kg/hari 2.874 hari 3 hari
- Bekisting 70.40            m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 3.319 hari 4 hari
2 . Pekerjaan Balok
a. Balok B1
- Bekisting 29.40            m² OH 3 OH OH 9.09               m²/hari 3.234 hari 4 hari
- Pembesian 780.34          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 2.731 hari 3 hari
b. Balok B2
- Bekisting 52.50            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 3.465 hari 4 hari
- Pembesian 875.83          kg OH 3 OH OH 428.57          kg/hari 2.044 hari 3 hari
c. Balok B3
- Bekisting 10.00            m² OH 2 OH OH 6.06               m²/hari 1.65 hari 2 hari
- Pembesian 179.21          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 0.627 hari 1 hari
d. Balok B4
- Bekisting 157.50          m² OH 10 OH OH 30.30             m²/hari 5.198 hari 6 hari
- Pembesian 2,338.72       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 2.339 hari 3 hari
e. Balok B5
- Bekisting 138.40          m² OH 7 OH OH 21.21             m²/hari 6.525 hari 7 hari
- Pembesian 2,235.17       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 3.129 hari 4 hari
f. Balok B6
- Bekisting 126.00          m² OH 10 OH OH 30.30             m²/hari 4.158 hari 5 hari
- Pembesian 1,869.56       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 2.617 hari 3 hari
g. Balok B7
- Bekisting 48.00            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 3.168 hari 4 hari
- Pembesian 529.69          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 1.854 hari 2 hari
h. Balok B8
- Bekisting 63.20            m² OH 5 OH OH 15.15             m²/hari 4.171 hari 5 hari
- Pembesian 1,399.65       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 1.96 hari 2 hari
h. Balok BK
- Bekisting 5.69              m² OH 2 OH OH 6.06               m²/hari 0.939 hari 1 hari
- Pembesian 257.21          kg OH 2 OH OH 285.71          kg/hari 0.9 hari 1 hari
h. Balok RB
- Bekisting 87.75            m² OH 10 OH OH 30.30             m²/hari 2.896 hari 3 hari
- Pembesian 1,214.64       kg OH 5 OH OH 714.29          kg/hari 1.7 hari 2 hari
PERHITUNGAN PRODUKTIFITAS
PROYEK           : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
NO ITEM PEKERJAAN VOLUME SAT. KAPASITAS PRODUKSI TENAGA KERJA DURASIMANDOR TUKANG P. TUKANG Q / GROUP Qt
2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting 355.00          m² OH 15 OH OH 45.45             m²/hari 7.81 hari 8 hari
b. Pembesian 6,935.08       kg OH 7 OH OH 1,000.00       kg/hari 6.935 hari 7 hari
V. Pekerjaan Atap
1. Kuda-Kuda
a. WF250.125.6.9 16,545.22     kg OH 5 OH OH 3,000.00       kg/hari 5.515 hari 6 hari
2. Gording
a. C125.50.20.3,2 8,426.94       kg OH 5 OH OH 3,000.00       kg/hari 2.809 hari 3 hari
3. Ikatan Angin Ø12 272.17          kg OH 5 OH OH 3,000.00       kg/hari 0.091 hari 1 hari
4. Penggantung Gording Ø10 174.30          kg OH 5 OH OH 3,000.00       kg/hari 0.058 hari 1 hari
5. Usuk Galvalum 1,668.55       m² OH 15 OH OH 150.00          m²/hari 11.12 hari 12 hari
6. Reng Galvalum 1,668.55       m² OH 15 OH OH 150.00          m²/hari 11.12 hari 12 hari
7. Genteng Metal 1,668.55       m² OH 15 OH OH 200.00          m²/hari 8.343 hari 9 hari
No URAIAN PEKERJAAN TOTAL TOTAL KESELURUHAN
I. Pekerjaan Persiapan 6,244,140.00Rp                            6,244,140.00Rp                            
II. Pekerjaan Tanah 69,590,908.05Rp                          
1 . Pekerjaan Galian Tanah Poer 8,013,320.15Rp                            
2 . Pekerjaan Urug Poer 32,619,470.40Rp                          
3 . Pekerjaan Galian Tanah Sloof 5,725,742.50Rp                            
4 . Pekerjaan Urug Sloof 23,232,375.00Rp                          
III. Pekerjaan Pondasi 397,665,900.00Rp                        
1 . Pekerjaan Pancang Ø30 cm 363,465,900.00Rp                        
2 . Pemotongan Kepala Tiang 34,200,000.00Rp                          
IV. Pekerjaan Struktur 5,656,508,128.98Rp                     
Lantai 1 1,085,354,235.88Rp                     
Lantai 2 1,287,950,592.45Rp                     
Lantai 3 1,323,872,688.45Rp                     
Lantai 4 1,306,517,824.09Rp                     
Lantai Atap 652,812,788.11Rp                        
V. Pekerjaan Atap 1,951,268,631.96Rp                     1,951,268,631.96Rp                     
TOTAL = 8,081,277,708.98Rp                     8,081,277,708.98Rp                     
PPN 10% = 808,127,770.90Rp                        808,127,770.90Rp                        
GRAND TOTAL = 8,889,405,479.88Rp                     8,889,405,479.88Rp                     
Pembulatan = 8,889,400,000.00Rp                     8,889,400,000.00Rp                     
REKAPITULASI
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
ID WBS Task Name Duration Start Finish
0 0 Pembanguna Ruang Kuliah Universitas Trunojoyo 193 days Wed 6/1/16 Sat 12/10/16
1 1 Pekerjaan Persiapan 3 days Wed 6/1/16 Fri 6/3/16
3 2 Pekerjaan Tanah 21 days Tue 6/28/16 Mon 7/18/16
4 2.1 Pekerjaan Galian Tanah Poer 5 days Tue 6/28/16 Sat 7/2/16
8 2.2 Pekerjaan Urug Poer 4 days Mon 7/11/16 Thu 7/14/16
9 2.3 Pekerjaan Galian Tanah Sloof 4 days Thu 6/30/16 Sun 7/3/16
10 2.4 Pekerjaan Urug Sloof 3 days Sat 7/16/16 Mon 7/18/16
11 3 Pekerjaan Pondasi 52 days Wed 6/1/16 Fri 7/22/16
14 4 Pekerjaan Struktur 138 days Tue 6/28/16 Sat 11/12/16
15 4.1 Lantai 1 61 days Tue 6/28/16 Sat 8/27/16
16 4.1.1 Poer 13 days Tue 6/28/16 Sun 7/10/16
32 4.1.2 Sloof 12 days Mon 7/4/16 Fri 7/15/16
37 4.1.3 Pelat Lantai 14 days Thu 7/7/16 Wed 7/20/16
40 4.1.4 Kolom 19 days Mon 7/18/16 Fri 8/5/16
53 4.1.5 Tangga Lantai 1-2 9 days Fri 8/19/16 Sat 8/27/16
57 4.2 Lantai 2 36 days Mon 8/1/16 Mon 9/5/16
58 4.2.1 Balok 18 days Mon 8/1/16 Thu 8/18/16
91 4.2.2 Pelat Lantai 18 days Mon 8/1/16 Thu 8/18/16
95 4.2.3 Kolom 18 days Tue 8/16/16 Fri 9/2/16
108 4.2.4 Tangga Lantai 2-3 9 days Sun 8/28/16 Mon 9/5/16
112 4.3 Lantai 3 34 days Mon 8/29/16 Sat 10/1/16
113 4.3.1 Balok 18 days Mon 8/29/16 Thu 9/15/16
146 4.3.2 Pelat Lantai 18 days Mon 8/29/16 Thu 9/15/16
150 4.3.3 Kolom 19 days Tue 9/13/16 Sat 10/1/16
163 4.3.4 Tangga Lantai 3-4 9 days Thu 9/8/16 Fri 9/16/16
167 4.4 Lantai 4 32 days Wed 9/28/16 Sat 10/29/16
168 4.4.1 Balok 19 days Wed 9/28/16 Sun 10/16/16
201 4.4.2 Pelat Lantai 18 days Wed 9/28/16 Sat 10/15/16
205 4.4.3 Kolom 17 days Thu 10/13/16 Sat 10/29/16
218 4.5 Lantai Atap 19 days Tue 10/25/16 Sat 11/12/16
219 4.5.1 Kolom 6 days Thu 11/3/16 Tue 11/8/16
224 4.5.2 Balok 19 days Tue 10/25/16 Sat 11/12/16
265 4.5.3 Pelat Lantai 12 days Tue 10/25/16 Sat 11/5/16
269 5 Pekerjaan Atap 28 days Sun 11/13/16 Sat 12/10/16
270 5.1 Kuda-Kuda 6 days Sun 11/13/16 Fri 11/18/16
272 5.2 Gording 3 days Sat 11/19/16 Mon 11/21/16
274 5.3 Ikatan Angin Ø12 1 day Mon 11/21/16 Mon 11/21/16
275 5.4 Penggantung Gording Ø10 1 day Wed 11/23/16 Wed 11/23/16
276 5.5 Usuk Galvalum 12 days Tue 11/22/16 Sat 12/3/16
277 5.6 Reng Galvalum 12 days Sun 11/27/16 Thu 12/8/16
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Project: Pembanguna Ruang Ku
Date: Mon 6/6/16
PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
I. Pekerjaan Persiapan
1 . Pemasanngan Bowplank Gedung
Volume = 84 titik
P1 = 29.722
II. Pekerjaan Tanah P2 = 210.112
1 . Pekerjaan Galian Tanah Poer P3 = 25.376
Jml PC Panjang Lebar Panjang Lebar tinggi Volume Galian
As As titik atas atas bawah bawah m m3
A' 10-15 P2 6 3.5 2.3 1.9 0.7 0.8 22.512
A 1-24 P1 22 1.9 1.9 0.5 0.5 0.7 29.722
P2 6 3.5 2.3 1.9 0.7 0.8 22.512
B 1-24 P2 22 3.5 2.3 1.9 0.7 0.8 82.544
P3 2 3.5 3.5 1.9 1.9 0.8 12.688
C 1-24 P2 22 3.5 2.3 1.9 0.7 0.8 82.544
P3 2 3.5 3.5 1.9 1.9 0.8 12.688
Total = 265.21
2 . Pekerjaan Urugan Poer
Jml PC Panjang Lebar Tinggi Volume
As As titik m m m m3
A' 10-15 P2 6 8.4 0.8 0.8 16.128
A 1-24 P1 22 4.8 0.7 0.7 25.872
P2 6 8.4 0.8 0.8 16.128
B 1-24 P2 22 8.4 0.8 0.8 59.136
P3 2 7 0.8 0.8 4.48
C 1-24 P2 22 8.4 0.8 0.8 59.136
P3 2 10.8 0.8 0.8 6.912
Total = 187.792
3 . Pekerjaan Galian Tanah Sloof
P. Sloof Panjang Lebar tinggi Jml Sloof Volume
As As m atas atas m m m3
A' 10-15 4.5 1.2 0.2 0.5 2 3.15
4 1.2 0.2 0.5 3 4.2
A 1-24 4.5 1.2 0.2 0.5 16 25.2
4 1.2 0.2 0.5 7 9.8
B 1-24 4.5 1.2 0.2 0.5 16 25.2
4 1.2 0.2 0.5 7 9.8
B' 2-3,11-12,22-23 4 1.2 0.2 0.5 3 4.2
C 1-24 4.5 1.2 0.2 0.5 16 25.2
4 1.2 0.2 0.5 7 9.8
A-C 2 1.2 0.2 0.5 11 7.7
7 1.2 0.2 0.5 11 26.95
4,6,8,17,19 A-B 2 1.2 0.2 0.5 5 3.5
9,9',16,16' A-C 2 1.45 0.45 0.5 2 1.9
7 1.45 0.45 0.5 2 6.65
10,13,15 A'-B 7 1.2 0.2 0.5 3 7.35
2 1.2 0.2 0.5 3 2.1
11,12,14 A'-C 7 1.2 0.2 0.5 3 7.35
2 1.2 0.2 0.5 3 2.1








PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
2 . Pekerjaan Urugan Sloof
P. Sloof Jml Sloof Lebar Tinggi Volume
As As m m m m m3
A' 10-15 4.5 2 0.5 0.5 2.25 Memanjang
4 3 0.5 0.5 3
A 1-24 4.5 16 0.5 0.5 18
4 7 0.5 0.5 7
B 1-24 4.5 16 0.5 0.5 18
4 7 0.5 0.5 7
B' 2-3,11-12,22-23 4 3 0.5 0.5 3
C 1-24 4.5 16 0.5 0.5 18
4 7 0.5 0.5 7
A-C 2 11 0.5 0.5 5.5 Melintang
7 11 0.5 0.5 19.25
4,6,8,17,19 A-B 2 5 0.5 0.5 2.5
9,9',16,16' A-C 2 2 0.5 0.5 1
7 2 0.5 0.5 3.5
10,13,15 A'-B 7 3 0.5 0.5 5.25
2 3 0.5 0.5 1.5
11,12,14 A-C 7 3 0.5 0.5 5.25
2 3 0.5 0.5 1.5
7 3 0.5 0.5 5.25
Total = 133.75
III. Pekerjaan Pondasi Ket :
1 . Pemancanga 30x30 cm TP = Tiang Pancang
Jml PC Jml TP Volume Panjang TP Volume PC = PileCape
As As titik titik titik m m'
A' 10-15 P2 6 2 12 9 108
A 1-24 P1 22 1 22 9 198
P2 6 2 12 9 108
B 1-24 P2 22 2 44 9 396
P3 2 4 8 9 72
C 1-24 P2 22 2 44 9 396
P3 2 4 8 9 72
150 Total = 1350
2 . Pemotongan Kepala Tiang







PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
IV. Pekerjaan Struktur
Lantai 1
1 . Pekerjaan Poer
a. Lantai kerja
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume P1 = 0.55
m m m titik m3 P2 = 7.448
As As a b c d V = a*b*c*d P3 = 1.444
A' 10-15 P2 1.9 0.7 0.1 6 0.798
A 1-24 P1 0.5 0.5 0.1 22 0.55
P2 1.9 0.7 0.1 6 0.798
B 1-24 P2 1.9 0.7 0.1 22 2.926
P3 1.9 1.9 0.1 2 0.722
C 1-24 P2 1.9 0.7 0.1 22 2.926
P3 1.9 1.9 0.1 2 0.722
Total = 9.442
b. Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume P1 = 26.4
m m m titik m2 P2 = 203.84
As As a b c d V = (a+b)*2*c*d P3 = 21.28
A' 10-15 P2 1.9 0.7 0.7 6 21.84
A 1-24 P1 0.5 0.5 0.6 22 26.4
P2 1.9 0.7 0.7 6 21.84
B 1-24 P2 1.9 0.7 0.7 22 80.08
P3 1.9 1.9 0.7 2 10.64
C 1-24 P2 1.9 0.7 0.7 22 80.08
P3 1.9 1.9 0.7 2 10.64
Total = 251.52
c. Beton K-300
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume P1 = 3.3
m m m titik m3 P2 = 52.136
As As a b c d V = a*b*c*d P3 = 10.108
A' 10-15 P2 1.9 0.7 0.7 6 5.586
A 1-24 P1 0.5 0.5 0.6 22 3.3
P2 1.9 0.7 0.7 6 5.586
B 1-24 P2 1.9 0.7 0.7 22 20.482
P3 1.9 1.9 0.7 2 5.054
C 1-24 P2 1.9 0.7 0.7 22 20.482
P3 1.9 1.9 0.7 2 5.054
Total = 65.544
2 . Pekerjaan Sloof
a . Lantai kerja
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m3
As As a b c d V = a*b*c*d
A' 10-15 S1 4.5 0.2 0.1 2 0.18
S1 4 0.2 0.1 3 0.24
A 1-24 S1 4.5 0.2 0.1 16 1.44
S1 4 0.2 0.1 7 0.56
B 1-24 S1 4.5 0.2 0.1 16 1.44
S1 4 0.2 0.1 7 0.56
B' 2-3,11-12,22-23 S1 4 0.2 0.1 3 0.24
C 1-24 S1 4.5 0.2 0.1 16 1.44






PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
A-C S1 2 0.2 0.1 11 0.44
S1 7 0.2 0.1 11 1.54
4,6,8,17,19 A-B S1 2 0.2 0.1 5 0.2
9,9',16,16' A-C S1 2 0.45 0.1 2 0.18
S1 7 0.45 0.1 2 0.63
10,13,15 A'-B S1 7 0.2 0.1 3 0.42
S1 2 0.2 0.1 3 0.12
11,12,14 A-C S1 7 0.2 0.1 3 0.42
S1 2 0.2 0.1 3 0.12
S1 7 0.2 0.1 3 0.42
Total = 11.15
b . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume 
m m m buah m2
As As a b c d V = a*c*d*2
A' 10-15 S1 4.5 0.28 2 5.04
S1 4 0.28 3 6.72
A 1-24 S1 4.5 0.28 16 40.32
S1 4 0.28 7 15.68
B 1-24 S1 4.5 0.28 16 40.32
S1 4 0.28 7 15.68
B' 2-3,11-12,22-23 S1 4 0.28 3 6.72
C 1-24 S1 4.5 0.28 16 40.32
S1 4 0.28 7 15.68
A-C S1 2 0.28 11 12.32
S1 7 0.28 11 43.12
4,6,8,17,19 A-B S1 2 0.28 5 5.6
9,9',16,16' A-C S1 2 0.28 2 2.24
S1 7 0.28 2 7.84
10,13,15 A'-B S1 7 0.28 3 11.76
S1 2 0.28 3 3.36
11,12,14 A-C S1 7 0.28 3 11.76
S1 2 0.28 3 3.36
S1 7 0.28 3 11.76
Total = 299.6
c. Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume 
m m m buah m3
As As a b c d V = a*b*c*d
A' 10-15 S1 4.5 0.2 0.28 2 0.504
S1 4 0.2 0.28 3 0.672
A 1-24 S1 4.5 0.2 0.28 16 4.032
S1 4 0.2 0.28 7 1.568
B 1-24 S1 4.5 0.2 0.28 16 4.032
S1 4 0.2 0.28 7 1.568
B' 2-3,11-12,22-23 S1 4 0.2 0.28 3 0.672
C 1-24 S1 4.5 0.2 0.28 16 4.032
S1 4 0.2 0.28 7 1.568
A-C S1 2 0.2 0.28 11 1.232
S1 7 0.2 0.28 11 4.312
4,6,8,17,19 A-B S1 2 0.2 0.28 5 0.56
9,9',16,16' A-C S1 2 0.2 0.28 2 0.448
S1 7 0.2 0.28 2 1.568
10,13,15 A'-B S1 7 0.2 0.28 3 1.176
S1 2 0.2 0.28 3 0.336
11,12,14 A-C S1 7 0.2 0.28 3 1.176
S1 2 0.2 0.28 3 0.336











PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
3 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Plastik cor
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m2
As As a b c d V = a*b*d
1-24 A-C S 100.2 9.27 1 928.854
10-15 A'-A S 21.25 6.98 1 148.325
Total = 1077.179
b. Beton K250
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m3
As As a b c d V = a*b*c*d
1-24 A-C S 100.2 9.27 0.12 1 111.462
10-15 A'-A S 21.25 6.98 0.12 1 17.799
Total = 129.261
4 . Pekerjaan Kolom
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume K1 = 166.4
m m m buah m2 K2 = 243.2
As As a b c d V = b*c*d*4 K3 = 96
A' 10-15 K2 0.4 4 6 38.4
A 1-24 K3 0.3 4 20 96
K2 0.4 4 6 38.4
B 1-24 K2 0.4 4 26 166.4
C 1-24 K1 0.4 4 26 166.4
Total = 505.600
b. Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume K1 = 16.64
m m m buah m3 K2 = 24.32
As As a b c d V = a*b*c*d K3 = 7.2
A' 10-15 K2 0.4 0.4 4 6 3.84
A 1-24 K3 0.3 0.3 4 20 7.2
K2 0.4 0.4 4 6 3.84
B 1-24 K2 0.4 0.4 4 26 16.64
C 1-24 K1 0.4 0.4 4 26 16.64
Total = 48.160
5 . Pekerjaan Tangga Lantai 1-2
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m2
As As a b c d V = a*c*d*2
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
10-11 A'-A 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
Total = 77.965
b . Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m2
As As a b c d = a*b*c*d*
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes
1.825 0.28 0.17 24 4.16976 anak tangga
10-11 A'-A 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes
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IV. Pekerjaan Struktur
Lantai 2
1 . Pekerjaan Balok 
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume B1 = 40.32
m m m m m2 B2 = 40.32
As As a b c d V = a*c*d*2 B3 = 11.52
A' 10-15 B5 4.5 0.2 0.28 2 5.04 B4 = 120.96
B5 4 0.2 0.28 3 6.72 B5 = 80.64
A'' 10-15 B8 4.5 0.2 0.28 2 5.04 B6 = 113.12
B5 4 0.2 0.28 3 6.72 B7 = 20.16
A 1-24 B8 4.5 0.2 0.28 14 35.28 B8 = 53.76
4 0.2 0.28 4 8.96
B5 4.5 0.2 0.28 2 5.04
4 0.2 0.28 3 6.72
B 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 30.24
4 0.2 0.28 4 8.96
B5 4.5 0.2 0.28 4 10.08
4 0.2 0.28 3 6.72
B' 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 30.24
4 0.2 0.28 2 4.48
B5 4.5 0.2 0.28 4 10.08
4 0.2 0.28 3 6.72
B8 4 0.2 0.28 2 4.48
C 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 30.24
4 0.2 0.28 4 8.96
B5 4.5 0.2 0.28 4 10.08
4 0.2 0.28 3 6.72
1-8/17-24 A-C B7 2 1.2 0.28 16 17.92
B4 7 0.25 0.48 16 107.52
9-9'/16-16' A-C B7 2 1.2 0.28 2 2.24
B4 7 0.25 0.48 2 13.44
10-15 A'-C B1 7 0.25 0.48 6 40.32
B3 2 0.25 0.48 6 11.52
B2 7 0.25 0.48 6 40.32
Total = 480.8
b . Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume B1 = 5.04
m m m m m3 B2 = 5.04
As As a b c d V = a*b*c*d B3 = 1.44
A' 10-15 B5 4.5 0.2 0.28 2 0.504 B4 = 15.12
B5 4 0.2 0.28 3 0.672 B5 = 8.064
A'' 10-15 B8 4.5 0.2 0.28 2 0.504 B6 = 11.312
B5 4 0.2 0.28 3 0.672 B7 = 12.096
A 1-24 B8 4.5 0.2 0.28 14 3.528 B8 = 5.376
4 0.2 0.28 4 0.896
B5 4.5 0.2 0.28 2 0.504
4 0.2 0.28 3 0.672
B 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 3.024
4 0.2 0.28 4 0.896
B5 4.5 0.2 0.28 4 1.008
4 0.2 0.28 3 0.672
B' 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 3.024
4 0.2 0.28 2 0.448
B5 4.5 0.2 0.28 4 1.008
4 0.2 0.28 3 0.672
B8 4 0.2 0.28 2 0.448
C 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 3.024
4 0.2 0.28 4 0.896
B5 4.5 0.2 0.28 4 1.008
4 0.2 0.28 3 0.672
1-8/17-24 A-C B7 2 1.2 0.28 16 10.752
B4 7 0.25 0.48 16 13.44
9-9'/16-16' A-C B7 2 1.2 0.28 2 1.344
B4 7 0.25 0.48 2 1.68
10-15 A'-C B1 7 0.25 0.48 6 5.04
B3 2 0.25 0.48 6 1.44
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2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m m m2
As As a b c d V = a*b*d
1-24 A-C S 100.2 9.27 1 928.854
Pengurangan Void 5.02 3.75 2 37.650
Kolom K3 0.3 0.3 20 1.800
K2 0.4 0.4 58 9.280
shaft 1.26 0.6 3 2.268
10-15 A'-A S 21.25 6.98 1 148.325
Pengurangan Void 4.25 5.03 2 42.755
Kolom k2 0.4 0.4 6 0.960
Total = 982.466
b. Beton K250
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m m m3
As As a b c d V = a*b*c*d
1-24 A-C S 100.2 9.27 0.12 1 111.462
Pengurangan Void 5.02 3.75 0.12 2 4.518
shaft 1.26 0.6 0.12 3 0.272
10-15 A'-A S 21.25 6.98 0.12 1 17.799
Pengurangan Void 4.25 5.03 0.12 2 5.131
Total = 119.34072
4 . Pekerjaan Kolom
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume K1 = 166.4
m m m m m2 K2 = 243.2
As As a b c d V = b*c*d*4 K3 = 96
A' 10-15 K2 0.4 4 6 38.4
A 1-24 K3 0.3 4 20 96
K2 0.4 4 6 38.4
B 1-24 K2 0.4 4 26 166.4
C 1-24 K1 0.4 4 26 166.4
Total = 505.600
b. Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume K1 = 16.64
m m m m m3 K2 = 24.32
As As a b c d V = a*b*c*d K3 = 7.2
A' 10-15 K2 0.4 0.4 4 6 3.84
A 1-24 K3 0.3 0.3 4 20 7.2
K2 0.4 0.4 4 6 3.84
B 1-24 K2 0.4 0.4 4 26 16.64
C 1-24 K1 0.4 0.4 4 26 16.64
Total = 48.160
5 . Pekerjaan Tangga Lantai 2-3
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m2
As As a b c d V = a*c*d*2
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
10-11 A'-A 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
Total = 77.965
b . Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m2
As As a b c d = a*b*c*d*
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes
1.825 0.28 0.17 24 4.16976 anak tangga
10-11 A'-A 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes









PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
IV. Pekerjaan Struktur
Lantai 3
1 . Pekerjaan Balok 
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume B1 = 40.32
m m m m m2 B2 = 40.32
As As a b c d V = a*c*d*2 B3 = 11.52
A' 10-15 B5 4.5 0.2 0.28 2 5.04 B4 = 120.96
B5 4 0.2 0.28 3 6.72 B5 = 80.64
A'' 10-15 B8 4.5 0.2 0.28 2 5.04 B6 = 113.12
B5 4 0.2 0.28 3 6.72 B7 = 20.16
A 1-24 B8 4.5 0.2 0.28 14 35.28 B8 = 53.76
4 0.2 0.28 4 8.96
B5 4.5 0.2 0.28 2 5.04
4 0.2 0.28 3 6.72
B 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 30.24
4 0.2 0.28 4 8.96
B5 4.5 0.2 0.28 4 10.08
4 0.2 0.28 3 6.72
B' 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 30.24
4 0.2 0.28 2 4.48
B5 4.5 0.2 0.28 4 10.08
4 0.2 0.28 3 6.72
B8 4 0.2 0.28 2 4.48
C 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 30.24
4 0.2 0.28 4 8.96
B5 4.5 0.2 0.28 4 10.08
4 0.2 0.28 3 6.72
1-8/17-24 A-C B7 2 1.2 0.28 16 17.92
B4 7 0.25 0.48 16 107.52
9-9'/16-16' A-C B7 2 1.2 0.28 2 2.24
B4 7 0.25 0.48 2 13.44
10-15 A'-C B1 7 0.25 0.48 6 40.32
B3 2 0.25 0.48 6 11.52
B2 7 0.25 0.48 6 40.32
Total = 480.8
b . Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume B1 = 5.04
m m m m m3 B2 = 5.04
As As a b c d V = a*b*c*d B3 = 1.44
A' 10-15 B5 4.5 0.2 0.28 2 0.504 B4 = 15.12
B5 4 0.2 0.28 3 0.672 B5 = 8.064
A'' 10-15 B8 4.5 0.2 0.28 2 0.504 B6 = 11.312
B5 4 0.2 0.28 3 0.672 B7 = 12.096
A 1-24 B8 4.5 0.2 0.28 14 3.528 B8 = 5.376
4 0.2 0.28 4 0.896
B5 4.5 0.2 0.28 2 0.504
4 0.2 0.28 3 0.672
B 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 3.024
4 0.2 0.28 4 0.896
B5 4.5 0.2 0.28 4 1.008
4 0.2 0.28 3 0.672
B' 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 3.024
4 0.2 0.28 2 0.448
B5 4.5 0.2 0.28 4 1.008
4 0.2 0.28 3 0.672
B8 4 0.2 0.28 2 0.448
C 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 3.024
4 0.2 0.28 4 0.896
B5 4.5 0.2 0.28 4 1.008
4 0.2 0.28 3 0.672
1-8/17-24 A-C B7 2 1.2 0.28 16 10.752
B4 7 0.25 0.48 16 13.44
9-9'/16-16' A-C B7 2 1.2 0.28 2 1.344
B4 7 0.25 0.48 2 1.68
10-15 A'-C B1 7 0.25 0.48 6 5.04
B3 2 0.25 0.48 6 1.44





PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
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2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m m m2
As As a b c d V = a*b*d
1-24 A-C S 100.2 9.27 1 928.854
Pengurangan Void 5.02 3.75 2 37.650
Kolom K3 0.3 0.3 20 1.800
K2 0.4 0.4 58 9.280
shaft 1.26 0.6 3 2.268
10-15 A'-A S 21.25 6.98 1 148.325
Pengurangan Void 4.25 5.03 2 42.755
Kolom k2 0.4 0.4 6 0.960
Total = 982.466
b. Beton K250
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m m m3
As As a b c d V = a*b*c*d
1-24 A-C S 100.2 9.27 0.12 1 111.462
Pengurangan Void 5.02 3.75 0.12 2 4.518
shaft 1.26 0.6 0.12 3 0.272
10-15 A'-A S 21.25 6.98 0.12 1 17.799
Pengurangan Void 4.25 5.03 0.12 2 5.131
Total = 119.34072
4 . Pekerjaan Kolom
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume K1 = 166.4
m m m m m2 K2 = 243.2
As As a b c d V = b*c*d*4 K3 = 96
A' 10-15 K2 0.4 4 6 38.4
A 1-24 K3 0.3 4 20 96
K2 0.4 4 6 38.4
B 1-24 K2 0.4 4 26 166.4
C 1-24 K1 0.4 4 26 166.4
Total = 505.600
b. Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume K1 = 16.64
m m m m m3 K2 = 24.32
As As a b c d V = a*b*c*d K3 = 7.2
A' 10-15 K2 0.4 0.4 4 6 3.84
A 1-24 K3 0.3 0.3 4 20 7.2
K2 0.4 0.4 4 6 3.84
B 1-24 K2 0.4 0.4 4 26 16.64
C 1-24 K1 0.4 0.4 4 26 16.64
Total = 48.160
5 . Pekerjaan Tangga Lantai 3-4
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m2
As As a b c d V = a*c*d*2
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
10-11 A'-A 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
Total = 77.965
b . Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m2
As As a b c d = a*b*c*d*
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes
1.825 0.28 0.17 24 4.16976 anak tangga
10-11 A'-A 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes









PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
IV. Pekerjaan Struktur
Lantai 4
1 . Pekerjaan Balok 
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume B1 = 40.32
m m m m m2 B2 = 40.32
As As a b c d V = a*c*d*2 B3 = 11.52
A' 10-15 B5 4.5 0.2 0.28 2 5.04 B4 = 120.96
B5 4 0.2 0.28 3 6.72 B5 = 80.64
A'' 10-15 B8 4.5 0.2 0.28 2 5.04 B6 = 113.12
B5 4 0.2 0.28 3 6.72 B7 = 20.16
A 1-24 B8 4.5 0.2 0.28 14 35.28 B8 = 53.76
4 0.2 0.28 4 8.96
B5 4.5 0.2 0.28 2 5.04
4 0.2 0.28 3 6.72
B 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 30.24
4 0.2 0.28 4 8.96
B5 4.5 0.2 0.28 4 10.08
4 0.2 0.28 3 6.72
B' 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 30.24
4 0.2 0.28 2 4.48
B5 4.5 0.2 0.28 4 10.08
4 0.2 0.28 3 6.72
B8 4 0.2 0.28 2 4.48
C 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 30.24
4 0.2 0.28 4 8.96
B5 4.5 0.2 0.28 4 10.08
4 0.2 0.28 3 6.72
1-8/17-24 A-C B7 2 1.2 0.28 16 17.92
B4 7 0.25 0.48 16 107.52
9-9'/16-16' A-C B7 2 1.2 0.28 2 2.24
B4 7 0.25 0.48 2 13.44
10-15 A'-C B1 7 0.25 0.48 6 40.32
B3 2 0.25 0.48 6 11.52
B2 7 0.25 0.48 6 40.32
Total = 480.8
b . Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume B1 = 5.04
m m m m m3 B2 = 5.04
As As a b c d V = a*b*c*d B3 = 1.44
A' 10-15 B5 4.5 0.2 0.28 2 0.504 B4 = 15.12
B5 4 0.2 0.28 3 0.672 B5 = 8.064
A'' 10-15 B8 4.5 0.2 0.28 2 0.504 B6 = 11.312
B5 4 0.2 0.28 3 0.672 B7 = 12.096
A 1-24 B8 4.5 0.2 0.28 14 3.528 B8 = 5.376
4 0.2 0.28 4 0.896
B5 4.5 0.2 0.28 2 0.504
4 0.2 0.28 3 0.672
B 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 3.024
4 0.2 0.28 4 0.896
B5 4.5 0.2 0.28 4 1.008
4 0.2 0.28 3 0.672
B' 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 3.024
4 0.2 0.28 2 0.448
B5 4.5 0.2 0.28 4 1.008
4 0.2 0.28 3 0.672
B8 4 0.2 0.28 2 0.448
C 1-24 B6 4.5 0.2 0.28 12 3.024
4 0.2 0.28 4 0.896
B5 4.5 0.2 0.28 4 1.008
4 0.2 0.28 3 0.672
1-8/17-24 A-C B7 2 1.2 0.28 16 10.752
B4 7 0.25 0.48 16 13.44
9-9'/16-16' A-C B7 2 1.2 0.28 2 1.344
B4 7 0.25 0.48 2 1.68
10-15 A'-C B1 7 0.25 0.48 6 5.04
B3 2 0.25 0.48 6 1.44





PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BETON
2 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m m m2
As As a b c d V = a*b*d
1-24 A-C S 100.2 9.27 1 928.854
Pengurangan Void 5.02 3.75 2 37.650
Kolom K3 0.3 0.3 20 1.800
K2 0.4 0.4 58 9.280
shaft 1.26 0.6 3 2.268
10-15 A'-A S 21.25 6.98 1 148.325
Pengurangan Void 4.25 5.03 2 42.755
Kolom k2 0.4 0.4 6 0.960
Total = 982.466
b. Beton K250
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m m m3
As As a b c d V = a*b*c*d
1-24 A-C S 100.2 9.27 0.12 1 111.462
Pengurangan Void 5.02 3.75 0.12 2 4.518
shaft 1.26 0.6 0.12 3 0.272
10-15 A'-A S 21.25 6.98 0.12 1 17.799
Pengurangan Void 4.25 5.03 0.12 2 5.131
Total = 119.34072
4 . Pekerjaan Kolom
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume K1 = 166.4
m m m m m2 K2 = 243.2
As As a b c d V = b*c*d*4 K3 = 96
A' 10-15 K2 0.4 4 6 38.4
A 1-24 K3 0.3 4 20 96
K2 0.4 4 6 38.4
B 1-24 K2 0.4 4 26 166.4
C 1-24 K1 0.4 4 26 166.4
Total = 505.600
b. Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume K1 = 16.64
m m m m m3 K2 = 24.32
As As a b c d V = a*b*c*d K3 = 7.2
A' 10-15 K2 0.4 0.4 4 6 3.84
A 1-24 K3 0.3 0.3 4 20 7.2
K2 0.4 0.4 4 6 3.84
B 1-24 K2 0.4 0.4 4 26 16.64
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IV. Pekerjaan Struktur
Lantai Atap
1 . Pekerjaan Kolom
a . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume 
m m m m m2
As As a b c d V = b*c*d*4
A 10-15 K1 0.4 2 6 19.2
B 9'-16 K1 0.4 2 8 25.6
C 9'-16 K1 0.4 2 8 25.6
Total = 70.400
b. Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume 
m m m m m3
As As a b c d V = a*b*c*d
A 10-15 K1 0.4 0.4 2 6 1.92
B 9'-16 K1 0.4 0.4 2 8 2.56
C 9'-16 K1 0.4 0.4 2 8 2.56
Total = 7.040
2 . Pekerjaan Balok 
a . Bekisting 
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume B1 = 29.4
m m m m m2 B2 = 52.5
As As a b c d V = ((a*b)+(a*c*2))*d B3 = 10
A' 10-15 B5 4.5 0.2 0.3 2 7.2 B4 = 157.5
B5 4 0.2 0.3 3 9.6 B5 = 138.4
BK 1.32 0.2 0.2 2 1.584 B6 = 126
A'' 10-15 B5 4.5 0.2 0.3 2 7.2 B7 = 48
B5 4 0.2 0.3 3 9.6 B8 = 63.2
BK 1.32 0.2 0.2 2 1.584 BK = 5.688
A 1-24 B8 4.5 0.2 0.3 14 50.4 RB = 87.75
4 0.2 0.3 4 12.8
B5 4.5 0.2 0.3 2 7.2
4 0.2 0.3 3 9.6
B 1-24 B6 4.5 0.2 0.3 12 43.2
4 0.2 0.3 4 12.8
B5 4.5 0.2 0.4 4 18
4 0.2 0.4 3 12
C 1-24 B6 4.5 0.2 0.4 12 54
4 0.2 0.4 4 16
B5 4.5 0.2 0.4 4 18
4 0.2 0.4 10 40
A-C B7 2 1.2 0.4 10 40
B4 7 0.25 0.5 16 140
9-9'/16-16' A-C B7 2 1.2 0.4 2 8
B4 7 0.25 0.5 2 17.5
10,12,13,15 A'-C B1 7 0.25 0.4 4 29.4
B3 2 0.25 0.5 4 10
B2 7 0.25 0.5 4 35
BK 0.7 0.2 0.2 4 1.68
11,14 A'-A B2 7 0.25 0.5 2 17.5
BK 0.7 0.2 0.2 2 0.84
A 10-15 RB 4.5 0.15 0.3 2 6.75
4 0.15 0.3 3 9
B 9'-16 RB 4.5 0.15 0.3 4 13.5
4 0.15 0.3 3 9
C 9'-16 RB 4.5 0.15 0.3 4 13.5
4 0.15 0.3 3 9
9,18 B-C RB 7 0.15 0.3 2 10.5
10,15 A-B RB 2 0.15 0.3 2 3
11,14 A-C RB 7 0.15 0.3 2 10.5








PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
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b . Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume B1 = 2.8
m m m m m3 B2 = 5.25
As As a b c d V = a*b*c*d B3 = 1
A' 10-15 B5 4.5 0.2 0.3 2 0.54 B4 = 15.75
B5 4 0.2 0.3 3 0.72 B5 = 10.82
BK 1.32 0.2 0.2 2 0.1056 B6 = 9.8
A'' 10-15 B5 4.5 0.2 0.3 2 0.54 B7 = 11.52
B5 4 0.2 0.3 3 0.72 B8 = 4.74
BK 1.32 0.2 0.2 2 0.1056 BK = 0.3792
A 1-24 B8 4.5 0.2 0.3 14 3.78 RB = 5.265
4 0.2 0.3 4 0.96
B5 4.5 0.2 0.3 2 0.54
4 0.2 0.3 3 0.72
B 1-24 B6 4.5 0.2 0.3 12 3.24
4 0.2 0.3 4 0.96
B5 4.5 0.2 0.4 4 1.44
4 0.2 0.4 3 0.96
C 1-24 B6 4.5 0.2 0.4 12 4.32
4 0.2 0.4 4 1.28
B5 4.5 0.2 0.4 4 1.44
4 0.2 0.4 10 3.2
A-C B7 2 1.2 0.4 10 9.6
B4 7 0.25 0.5 16 14
9-9'/16-16' A-C B7 2 1.2 0.4 2 1.92
B4 7 0.25 0.5 2 1.75
10,12,13,15 A'-C B1 7 0.25 0.4 4 2.8
B3 2 0.25 0.5 4 1
B2 7 0.25 0.5 4 3.5
BK 0.7 0.2 0.2 4 0.112
11,14 A'-A B2 7 0.25 0.5 2 1.75
BK 0.7 0.2 0.2 2 0.056
A 10-15 RB 4.5 0.15 0.3 2 0.405
4 0.15 0.3 3 0.54
B 9'-16 RB 4.5 0.15 0.3 4 0.81
4 0.15 0.3 3 0.54
C 9'-16 RB 4.5 0.15 0.3 4 0.81
4 0.15 0.3 3 0.54
9,18 B-C RB 7 0.15 0.3 2 0.63
10,15 A-B RB 2 0.15 0.3 2 0.18
11,14 A-C RB 7 0.15 0.3 2 0.63
2 0.15 0.3 2 0.18
Total = 67.3242
3 . Pekerjaan Pelat Lantai
a. Bekisting
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m m m2
As As a b c d V = a*b*d
10-10 A-B S 39.73 2.28 1 90.584
15-24 A-B S 39.73 2.28 1 90.584
9''-15'' A'-A S 24.64 8.05 1 198.352
Pengurangan void 3.75 3.27 2 24.525
Total = 354.996
b. Beton K250
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m m m3
As As a b c d V = a*b*d
10-10 A-B S 39.73 2.28 0.1 1 9.058
15-24 A-B S 39.73 2.28 0.1 1 9.058
9''-15'' A'-A S 24.64 8.05 0.1 1 19.835
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Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
11-14 A-C KK1 3.12 29.6 8 738.816
5.93 29.6 8 1404.224
5.98 29.6 4 708.032
KK1' 3.12 29.6 4 369.408
6.02 29.6 2 356.384
JR 3.12 29.6 4 369.408
5.93 29.6 4 702.112
JD 2.17 29.6 6 385.392
2.61 29.6 6 463.536
2-9' B-C KK2 3.02 29.6 16 1430.272
3.9 29.6 16 1847.04
4.1 29.6 8 970.88
JR 3.02 29.6 2 178.784
3.9 29.6 2 230.88
1/2KD 3.02 29.6 1 89.392
3.9 29.6 1 115.44
16'-23 B-C KK2 3.02 29.6 16 1430.272
3.9 29.6 16 1847.04
4.1 29.6 8 970.88
JR 3.02 29.6 2 178.784
3.9 29.6 2 230.88
1/2KD 3.02 29.6 1 89.392
3.9 29.6 1 115.44
12-13 A'-A'' KK3 2.17 29.6 4 256.928
2.61 29.6 4 309.024
2.4 29.6 2 142.08
JR 3.02 29.6 2 178.784
3.9 29.6 2 230.88
1/2KD 3.02 29.6 1 89.392
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2. Gording
a.
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C GD 71.13 6.13 2 872.054
69.03 6.13 2 846.308
64.17 6.13 2 786.724
62.7 6.13 2 768.702
59.85 6.13 2 733.761
56.83 6.13 2 696.736
55.06 6.13 2 675.036
9'-16 A'-C GD 73.49 6.13 1 450.494
76.1 6.13 1 466.493
79.674 6.13 1 488.402
81.677 6.13 1 500.680
61.126 6.13 1 374.702
58.11 6.13 1 356.214
42.057 6.13 1 257.809
24.93 6.13 1 152.821
Total = 8426.936
3. Ikatan Angin Ø12
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C Ø12 60.54 0.887 2 107.398
54.612 0.887 2 96.882
9'-16 A'-C Ø12 21.868 0.887 2 38.794
16.4 0.887 2 29.094
Total = 272.167
4. Penggantung Gording Ø10
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C Ø10 13.82 0.62 14 119.958
5.61 0.62 4 13.913
9'-16 A'-C Ø10 18.1 0.62 2 22.444
12.17 0.62 1 7.545
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5. Usuk Galvalum
Panjang Lebar Jumlah Volume 
m m buah m2
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C 28.395 3.9 4 442.962
45.08 3.01 4 542.763
4.2 3.9 2 16.380
8.54 3.01 2 51.411
9'-16 A'-C 21.375 5.93 2 126.754
29.575 3.12 2 101.946
6.2 5.93 2 36.766
11.8 3.12 2 66.347
14.1 2.22 2 62.604
12.245 1.99 2 48.735
7.985 3.9 4 124.566
3.93 3.01 4 47.317
Total = 1668.551
6. Reng Galvalum
Panjang Lebar Jumlah Volume 
m m buah m2
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C 28.395 3.9 4 442.962
45.08 3.01 4 542.763
4.2 3.9 2 16.380
8.54 3.01 2 51.411
9'-16 A'-C 21.375 5.93 2 126.754
29.575 3.12 2 101.946
6.2 5.93 2 36.766
11.8 3.12 2 66.347
14.1 2.22 2 62.604
12.245 1.99 2 48.735
7.985 3.9 4 124.566
3.93 3.01 4 47.317
Total = 1668.551
7. Genteng Metal
Panjang Lebar Jumlah Volume 
m m buah m2
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C 28.395 3.9 4 442.962
45.08 3.01 4 542.763
4.2 3.9 2 16.380
8.54 3.01 2 51.411
9'-16 A'-C 21.375 5.93 2 126.754
29.575 3.12 2 101.946
6.2 5.93 2 36.766
11.8 3.12 2 66.347
14.1 2.22 2 62.604
12.245 1.99 2 48.735
7.985 3.9 4 124.566





No URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
I. Pekerjaan Persiapan
1 . Pemasanngan Bowplank Gedung titik 88.00             74,335.00                            6,541,480.00Rp                  
2 . Mob demob (sewa mobile crane) LS 1.00               383,500,000.00                   383,500,000.00Rp              
II. Pekerjaan Tanah
1 . Pekerjaan Galian Tanah Poer
a. Poer A m³ 338.13           30,215.00                            10,216,597.95Rp                
b. Poer B m³ 307.80           30,215.00                            9,300,177.00Rp                  
2 . Pekerjaan Urug Poer
a. Poer A m³ 176.26           173,700.00                          30,615,667.20Rp                
b. Poer B m³ 143.86           173,700.00                          24,987,787.20Rp                
3 . Pekerjaan Galian Tanah Sloof
a. Sloof TB 1 m³ 253.86           30,215.00                            7,670,319.47Rp                  
b. Sloof TB 2 m³ 13.09             30,215.00                            395,514.35Rp                     
4 . Pekerjaan Urug Sloof
a. Sloof TB 1 m³ 172.49           173,700.00                          29,960,731.35Rp                
b. Sloof TB 2 m³ 8.33               173,700.00                          1,446,921.00Rp                  
SUB TOTAL = 114,593,715.52Rp              
III. Pekerjaan Pondasi
1 . Pekerjaan Pancang Ø35 cm m' 2,520.00        269,234.00                          678,469,680.00Rp              
2 . Pemotongan Kepala Tiang titik 280.00           228,000.00                          63,840,000.00Rp                
SUB TOTAL = 742,309,680.00Rp              
IV. Pekerjaan Struktur
Lantai 1
1 . Pekerjaan Poer
a. Poer A
- Lantai kerja m² 17.99             642,736.46                          11,560,258.04Rp                
- Bekisting Batako m² 250.24           312,529.00                          78,207,256.96Rp                
- Pembesian kg 12,372.87      9,281.00                              114,832,574.54Rp              
- Beton K300 m³ 143.89           971,454.56                          139,780,653.14Rp              
b. Poer B
- Lantai kerja m² 18.22             642,736.46                          11,708,087.42Rp                
- Bekisting Batako m² 215.04           312,529.00                          67,206,236.16Rp                
- Pembesian kg 11,793.85      9,281.00                              109,458,682.50Rp              
- Beton K300 m³ 145.73           971,454.56                          141,568,129.53Rp              
2 . Pekerjaan Sloof
a. Sloof TB 1
- Lantai kerja m² 14.80             642,736.46                          9,509,285.98Rp                  
- Bekisting Batako m² 319.31           312,529.00                          99,794,260.05Rp                
- Pembesian kg 14,543.53      9,281.00                              134,978,470.37Rp              
- Beton K250 m³ 41.43             935,385.59                          38,749,283.54Rp                
b. Sloof TB 2
- Lantai kerja m² 0.68               642,736.46                          437,060.80Rp                     
- Bekisting Batako m² 16.32             312,529.00                          5,100,473.28Rp                  
- Pembesian kg 394.61           9,281.00                              3,662,361.30Rp                  
- Beton K250 m³ 3.26               935,385.59                          3,053,098.57Rp                  
3 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Wiremesh M10 m² 884.00           54,775.00                            48,421,100.00Rp                
b. Beton K250 m³ 129.26           935,385.59                          120,909,326.01Rp              
4 . Pekerjaan Kolom Pedestal
a. Pembesian kg 6,297.35        9,281.00                              58,445,709.06Rp                
b. Angkur pcs 704.00           3,550.00                              2,499,200.00Rp                  
c. Bekisting m² 158.40           307,535.00                          48,713,544.00Rp                
d. Beton K250 m³ 17.82             935,385.59                          16,668,571.25Rp                
5 . Pekerjaan kolom baja
a . Kolom K1
- WF 300.300.11.17 kg 111,936.00    23,185.00                            2,595,236,160.00Rp           
- Baseplate kg 4,196.61        23,185.00                            97,298,402.85Rp                
6 . Pekerjaan Tangga Lantai 1-2
a. Bekisting m² 77.96             288,575.00                          22,498,634.45Rp                
b. Pembesian kg 4,691.08        9,281.00                              43,537,927.96Rp                
c. Beton K250 m³ 22.22             935,385.59                          20,781,499.12Rp                
SUB TOTAL = 4,044,616,246.88Rp           
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BAJA
No URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BAJA
Lantai 2
1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- WF 350.175.7.11 kg 13,689.60      23,185.00                            317,393,376.00Rp              
- Baseplate kg 1,430.90        23,185.00                            33,175,370.13Rp                
- Mur & Baut pcs 2,480.00        3,550.00                              8,804,000.00Rp                  
- Hounch kg 1,488.00        23,185.00                            34,499,280.00Rp                
b. Balok BA
- WF 250.125.6.9 kg 18,736.80      23,185.00                            434,412,708.00Rp              
- Baseplate kg 1,629.38        23,185.00                            37,777,115.02Rp                
- Mur & Baut pcs 1,254.00        3,550.00                              4,451,700.00Rp                  
- Hounch kg 1,095.20        23,185.00                            25,392,212.00Rp                
2 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Steel Deck m² 884.00           150,000.00                          132,600,000.00Rp              
b. Wiremesh M10 m² 884.00           54,775.00                            48,421,100.00Rp                
c. Beton K250 m³ 128.18           935,385.59                          119,897,725.20Rp              
3 . Pekerjaan Tangga Lantai 2-3
a. Bekisting m² 77.96             288,575.00                          22,498,634.45Rp                
b. Pembesian kg 4,691.08        9,281.00                              43,537,927.96Rp                
c. Beton K250 m³ 22.22             935,385.59                          20,781,499.12Rp                
SUB TOTAL = 1,283,642,647.86Rp           
Lantai 3
1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- WF 350.175.7.11 kg 13,689.60      23,185.00                            317,393,376.00Rp              
- Baseplate kg 1,430.90        23,185.00                            33,175,370.13Rp                
- Mur & Baut pcs 2,480.00        3,550.00                              8,804,000.00Rp                  
- Hounch kg 1,488.00        23,185.00                            34,499,280.00Rp                
b. Balok BA
- WF 250.125.6.9 kg 18,736.80      23,185.00                            434,412,708.00Rp              
- Baseplate kg 1,629.38        23,185.00                            37,777,115.02Rp                
- Mur & Baut pcs 1,254.00        3,550.00                              4,451,700.00Rp                  
- Hounch kg 1,095.20        23,185.00                            25,392,212.00Rp                
2 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Steel Deck m² 884.00           150,000.00                          132,600,000.00Rp              
b. Wiremesh M10 kg 884.00           54,775.00                            48,421,100.00Rp                
c. Beton K250 m³ 128.18           935,385.59                          119,897,725.20Rp              
3 . Pekerjaan Tangga Lantai 3-4
a. Bekisting m² 77.96             288,575.00                          22,498,634.45Rp                
b. Pembesian kg 4,691.08        9,281.00                              43,537,927.96Rp                
c. Beton K250 m³ 22.22             935,385.59                          20,781,499.12Rp                
SUB TOTAL = 1,283,642,647.86Rp           
Lantai 4
1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- WF 350.175.7.11 kg 13,689.60      23,185.00                            317,393,376.00Rp              
- Baseplate kg 1,430.90        23,185.00                            33,175,370.13Rp                
- Mur & Baut pcs 2,480.00        3,550.00                              8,804,000.00Rp                  
- Hounch kg 1,488.00        23,185.00                            34,499,280.00Rp                
b. Balok BA
- WF 250.125.6.9 kg 18,736.80      23,185.00                            434,412,708.00Rp              
- Baseplate kg 1,629.38        23,185.00                            37,777,115.02Rp                
- Mur & Baut pcs 1,254.00        3,550.00                              4,451,700.00Rp                  
- Hounch kg 1,095.20        23,185.00                            25,392,212.00Rp                
2 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Steel Deck m² 884.00           150,000.00                          132,600,000.00Rp              
b. Wiremesh M10 kg 884.00           54,775.00                            48,421,100.00Rp                
c. Beton K250 m³ 128.18           935,385.59                          119,897,725.20Rp              
3 . Pekerjaan kolom baja
a . Kolom 
- WF 300.300.11.17 kg 37,312.00      23,185.00                            865,078,720.00Rp              
- Baseplate kg 2,538.69        23,185.00                            58,859,527.65Rp                
- Mur & Baut kg 704.00           3,550.00                              2,499,200.00Rp                  
SUB TOTAL = 2,123,262,034.00Rp           
No URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BAJA
Lantai Atap
1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- WF 350.175.7.11 kg 13,689.60      23,185.00                            317,393,376.00Rp              
- Baseplate kg 1,430.90        23,185.00                            33,175,370.13Rp                
- Mur & Baut pcs 2,480.00        3,550.00                              8,804,000.00Rp                  
- Hounch kg 1,488.00        23,185.00                            34,499,280.00Rp                
b. Balok BA
- WF 250.125.6.9 kg 18,736.80      23,185.00                            434,412,708.00Rp              
- Baseplate kg 1,629.38        23,185.00                            37,777,115.02Rp                
- Mur & Baut pcs 1,254.00        3,550.00                              4,451,700.00Rp                  
- Hounch kg 1,095.20        23,185.00                            25,392,212.00Rp                
c. Balok BK
- WF 100.50.5.7 kg 81.84             23,185.00                            1,897,460.40Rp                  
- Baseplate kg 4.71               23,185.00                            109,201.35Rp                     
- Mur & Baut pcs 30.00             3,550.00                              106,500.00Rp                     
SUB TOTAL = 898,018,922.90Rp              
V. Pekerjaan Atap
1. Kuda-Kuda
a. JL 100.100.10 & JL 60.60.6 kg 31,290.50      23,185.00                            725,470,355.18Rp              
2. Gording
a. WF 100.100.6.9 kg 30,106.02      23,185.00                            698,008,018.06Rp              
3. Ikatan Angin Ø12 kg 911.23           23,185.00                            21,126,768.87Rp                
4. Penggantung Gording Ø10 kg 174.30           23,185.00                            4,041,159.41Rp                  
5. Usuk Galvalum m² 1,668.55        329,500.00                          549,787,505.08Rp              
6. Reng Galvalum m² 1,668.55        329,500.00                          549,787,505.08Rp              
7. Genteng Metal m² 1,668.55        157,240.00 262,362,935.65Rp              













































1 . Pemasanngan Bowplank Gedung 88.00           titik 4 OH 40.00             titik/hari 2.2 hari 3 hari
II. Pekerjaan Tanah
1 . Pekerjaan Galian Tanah Poer
a. Poer A 338.13         m³ 1.00 OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00              m³/hari 7.0444 hari 8 hari
b. Poer B 307.80         m³ 1.00 OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00              m³/hari 6.4125 hari 7 hari
2 . Pekerjaan Urug Poer
a. Poer A 176.26         m³ 1.00 OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00              m³/hari 3.672 hari 4 hari
b. Poer B 143.86         m³ 1.00 OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00              m³/hari 2.997 hari 3 hari
3 . Pekerjaan Galian Tanah Sloof
a. Sloof TB 1 253.86         m³ 1.00 OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00              m³/hari 5.2887 hari 6 hari
b. Sloof TB 2 13.09           m³ 1.00 OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00              m³/hari 0.2727 hari 1 hari
4 . Pekerjaan Urug Sloof
a. Sloof TB 1 172.49         m³ 1.00 OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00              m³/hari 3.5934 hari 4 hari
b. Sloof TB 2 8.33             m³ 1.00 OH 3 OH 6.00               m³/jam 48.00              m³/hari 0.1735 hari 1 hari
III. Pekerjaan Pondasi
1 . Pekerjaan Pancang Ø35 cm 2,520.00      m' 2.00 OH 16.00             m'/jam 73.39              m'/hari 34.335 hari 35 hari
2 . Pemotongan Kepala Tiang 280.00         titik 1.00 OH 40 OH 10.00             titik/hari 28 hari 28 hari
IV. Pekerjaan Struktur
Lantai 1
1 . Pekerjaan Poer
a. Poer A
- Lantai kerja 17.99           m² OH 3 OH OH 16.67             m³/hari 1.0792 hari 2 hari
- Bekisting Batako 250.24         m² OH 10 OH OH 66.67             m²/hari 3.7536 hari 4 hari
- Pembesian 12,372.87    kg OH 15 OH OH 2,142.86        kg/hari 5.774 hari 6 hari
b. Poer B
- Lantai kerja 18.22           m² OH 3 OH OH 15.00             m³/hari 1.2144 hari 2 hari
- Bekisting Batako 215.04         m² OH 10 OH OH 66.67             m²/hari 3.2256 hari 4 hari
- Pembesian 11,793.85    kg OH 15 OH OH 2,142.86        kg/hari 5.5038 hari 6 hari
2 . Pekerjaan Sloof
a. Sloof TB 1
- Lantai kerja 14.80           m² OH 2 OH OH 10.00             m³/hari 1.4795 hari 2 hari
- Bekisting Batako 319.31         m² OH 10 OH OH 66.67             m²/hari 4.7897 hari 5 hari
- Pembesian 14,543.53    kg OH 15 OH OH 2,142.86        kg/hari 6.787 hari 7 hari
b. Sloof TB 2
- Lantai kerja 0.68             m² OH 2 OH OH 10.00             m³/hari 0.068 hari 1 hari
- Bekisting Batako 16.32           m² OH 3 OH OH 20.00             m²/hari 0.816 hari 1 hari
- Pembesian 394.61         kg OH 3 OH OH 428.57           kg/hari 0.9208 hari 1 hari
3 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Wiremesh M10 884.00         m² OH 10 OH OH 400.00           m²/hari 2.21 hari 3 hari
PERHITUNGAN PRODUKTIFITAS
PROYEK           : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MAD
PEKERJAAN  : STRUKTUR BAJA
NO ITEM PEKERJAAN VOLUME SAT. KAPASITAS PRODUKSI TENAGA KERJA DURASIMANDOR TUKANG P. TUKANG Q / GROUP Qt
PERHITUNGAN PRODUKTIFITAS
PROYEK           : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MAD
PEKERJAAN  : STRUKTUR BAJA
NO ITEM PEKERJAAN VOLUME SAT. KAPASITAS PRODUKSI TENAGA KERJA DURASIMANDOR TUKANG P. TUKANG Q / GROUP Qt
4 . Pekerjaan Kolom Pedestal
a. Pembesian 6,297.35      kg OH 10 OH OH 1,428.57        kg/hari 4.4081 hari 5 hari
b. Angkur 704.00         pcs OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 0.352 hari 1 hari
c. Bekisting 158.40         m² OH 10 OH OH 30.30             m³/hari 5.2272 hari 6 hari
5 . Pekerjaan kolom baja
a . Kolom K1
- Baseplate 4,196.61      kg OH 3 OH OH 3,000.00        kg/hari 1.3989 hari 2 hari
6 . Pekerjaan Tangga Lantai 1-2
a. Bekisting 77.96           m² OH 8 OH OH 24.24             m²/hari 3.216 hari 4 hari
b. Pembesian 4,691.08      kg OH 7 OH OH 1,000.00        kg/hari 4.6911 hari 5 hari
Lantai 2
1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- Baseplate 1,430.90      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.7154 hari 1 hari
- Mur & Baut 2,480.00      pcs OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 1.24 hari 2 hari
- Hounch 1,488.00      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.744 hari 1 hari
b. Balok BA
- Baseplate 1,629.38      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.8147 hari 1 hari
- Mur & Baut 1,254.00      pcs OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 0.627 hari 1 hari
- Hounch 1,095.20      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.5476 hari 1 hari
2 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Steel Deck 884.00         m²
b. Wiremesh M10 884.00         m² OH 8 OH OH 320.00           m²/hari 2.7625 hari 3 hari
3 . Pekerjaan Tangga Lantai 2-3
a. Bekisting 77.96           m² OH 8 OH OH 24.24             m²/hari 3.216 hari 4 hari
b. Pembesian 4,691.08      kg OH 7 OH OH 1,000.00        kg/hari 4.6911 hari 5 hari
c. Beton K250 22.22           m³ OH 5 OH OH 18.18             m³/hari 1.2219 hari 2 hari
Lantai 3
1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- Baseplate 1,430.90      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.7154 hari 1 hari
- Mur & Baut 2,480.00      pcs OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 1.24 hari 2 hari
- Hounch 1,488.00      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.744 hari 1 hari
b. Balok BA
- Baseplate 1,629.38      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.8147 hari 1 hari
- Mur & Baut 1,254.00      pcs OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 0.627 hari 1 hari
- Hounch 1,095.20      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.5476 hari 1 hari
2 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Steel Deck 884.00         m²
b. Wiremesh M10 884.00         kg OH 8 OH OH 320.00           m²/hari 2.7625 hari 3 hari
3 . Pekerjaan Tangga Lantai 3-4
a. Bekisting 77.96           m² OH 8 OH OH 24.24             m²/hari 3.216 hari 4 hari
b. Pembesian 4,691.08      kg OH 15 OH OH 2,142.86        kg/hari 2.1892 hari 3 hari
PERHITUNGAN PRODUKTIFITAS
PROYEK           : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MAD
PEKERJAAN  : STRUKTUR BAJA
NO ITEM PEKERJAAN VOLUME SAT. KAPASITAS PRODUKSI TENAGA KERJA DURASIMANDOR TUKANG P. TUKANG Q / GROUP Qt
Lantai 4
1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- Baseplate 1,430.90      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.7154 hari 1 hari
- Mur & Baut 2,480.00      pcs OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 1.24 hari 2 hari
- Hounch 1,488.00      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.744 hari 1 hari
b. Balok BA
- Baseplate 1,629.38      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.8147 hari 1 hari
- Mur & Baut 1,254.00      pcs OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 0.627 hari 1 hari
- Hounch 1,095.20      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.5476 hari 1 hari
2 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Steel Deck 884.00         m²
b. Wiremesh M10 884.00         kg OH 8 OH OH 320.00           m²/hari 2.7625 hari 3 hari
3 . Pekerjaan kolom baja
a . Kolom 
- Baseplate 2,538.69      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 1.2693 hari 2 hari
- Mur & Baut 704.00         kg OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 0.352 hari 1 hari
Lantai Atap
1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- Baseplate 1,430.90      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.7154 hari 1 hari
- Mur & Baut 2,480.00      pcs OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 1.24 hari 2 hari
- Hounch 1,488.00      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.744 hari 1 hari
b. Balok BA
- Baseplate 1,629.38      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.8147 hari 1 hari
- Mur & Baut 1,254.00      pcs OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 0.627 hari 1 hari
- Hounch 1,095.20      kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.5476 hari 1 hari
c. Balok BK
- Baseplate 4.71             kg OH 2 OH OH 2,000.00        kg/hari 0.0024 hari 1 hari
- Mur & Baut 30.00           pcs OH 2 OH 2,000.00        pcs/hari 0.015 hari 1 hari
V. Pekerjaan Atap
1. Kuda-Kuda
a. JL 100.100.10 & JL 60.60.6 31,290.50    kg OH 5 OH OH 3,000.00        kg/hari 10.43 hari 11 hari
2. Gording
a. WF 100.100.6.9 30,106.02    kg OH 5 OH OH 3,000.00        kg/hari 10.035 hari 11 hari
3. Ikatan Angin Ø12 911.23         kg OH 3 OH OH 3,000.00        kg/hari 0.3037 hari 1 hari
4. Penggantung Gording Ø10 174.30         kg OH 3 OH OH 3,000.00        kg/hari 0.0581 hari 1 hari
5. Usuk Galvalum 1,668.55      m² OH 15 OH OH 150.00           m²/hari 11.124 hari 12 hari
6. Reng Galvalum 1,668.55      m² OH 15 OH OH 150.00           m²/hari 11.124 hari 12 hari
7. Genteng Metal 1,668.55      m² OH 15 OH OH 200.00           m²/hari 8.3428 hari 9 hari
No URAIAN PEKERJAAN TOTAL TOTAL KESELURUHAN
I.
I. Pekerjaan Persiapan 390,041,480.00Rp           390,041,480.00Rp                          
II. Pekerjaan Tanah 114,593,715.52Rp                          
1 . Pekerjaan Galian Tanah Poer 19,516,774.95Rp             
2 . Pekerjaan Urug Poer 55,603,454.40Rp             
3 . Pekerjaan Galian Tanah Sloof 8,065,833.82Rp               
4 . Pekerjaan Urug Sloof 31,407,652.35Rp             
III. Pekerjaan Pondasi 742,309,680.00Rp                          
1 . Pekerjaan Pancang Ø35 cm 678,469,680.00Rp           
2 . Pemotongan Kepala Tiang 63,840,000.00Rp             
IV. Pekerjaan Struktur 9,633,182,499.50Rp                       
Lantai 1 4,044,616,246.88Rp        
Lantai 2 1,283,642,647.86Rp        
Lantai 3 1,283,642,647.86Rp        
Lantai 4 2,123,262,034.00Rp        
Lantai Atap 898,018,922.90Rp           
V. Pekerjaan Atap 2,810,584,247.32Rp        2,810,584,247.32Rp                       
TOTAL = 13,690,711,622.34Rp      13,690,711,622.34Rp                     
PPN 10% = 1,369,071,162.23Rp        1,369,071,162.23Rp                       
GRAND TOTAL = 15,059,782,784.58Rp      15,059,782,784.58Rp                     
Pembulatan = 15,059,700,000.00Rp      15,059,700,000.00Rp                     
REKAPITULASI
PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BAJA
ID WBS Task Name Duration Start Finish
0 0 Pembanguna Ruang Kuliah Universitas 165 days Wed 6/1/16 Sat 11/12/16
1 1 Pekerjaan Persiapan 3 days Wed 6/1/16 Fri 6/3/16
4 2 Pekerjaan Tanah 26 days Wed 7/6/16 Sun 7/31/16
5 2.1 Pekerjaan Galian Tanah Poer 12 days Wed 7/6/16 Sun 7/17/16
8 2.2 Pekerjaan Urug Poer 7 days Sat 7/23/16 Fri 7/29/16
11 2.3 Pekerjaan Galian Tanah Sloof 6 days Wed 7/6/16 Mon 7/11/16
14 2.4 Pekerjaan Urug Sloof 16 days Sat 7/16/16 Sun 7/31/16
17 3 Pekerjaan Pondasi 75 days Wed 6/1/16 Sun 8/14/16
20 4 Pekerjaan Struktur 92 days Mon 7/11/16 Mon 10/10/16
21 4.1 Lantai 1 63 days Mon 7/11/16 Sun 9/11/16
22 4.1.1 Pekerjaan Poer 16 days Wed 7/13/16 Thu 7/28/16
23 4.1.1.1 Poer A 12 days Wed 7/13/16 Sun 7/24/16
28 4.1.1.2 Poer B 12 days Sun 7/17/16 Thu 7/28/16
33 4.1.2 Pekerjaan Sloof 20 days Mon 7/11/16 Sat 7/30/16
44 4.1.3 Pelat lantai 7 days Wed 7/27/16 Tue 8/2/16
47 4.1.4 Kolom Pedestal 9 days Wed 8/3/16 Thu 8/11/16
52 4.1.5 Kolom baja 4 days Fri 8/12/16 Mon 8/15/16
56 4.1.6 Tangga Lantai 1-2 9 days Sat 9/3/16 Sun 9/11/16
60 4.2 Lantai 2 34 days Tue 8/16/16 Sun 9/18/16
61 4.2.1 Balok Baja 9 days Tue 8/16/16 Wed 8/24/16
72 4.2.2 Pelat lantai 9 days Thu 8/25/16 Fri 9/2/16
76 4.2.3 Tangga Lantai 2-3 7 days Mon 9/12/16 Sun 9/18/16
80 4.3 Lantai 3 26 days Wed 8/31/16 Sun 9/25/16
81 4.3.1 Balok Baja 9 days Wed 8/31/16 Thu 9/8/16
92 4.3.2 Pelat lantai 9 days Fri 9/9/16 Sat 9/17/16
96 4.3.3 Tangga Lantai 3-4 7 days Mon 9/19/16 Sun 9/25/16
100 4.4 Lantai 4 17 days Thu 9/15/16 Sat 10/1/16
101 4.4.1 Balok Baja 7 days Thu 9/15/16 Wed 9/21/16
112 4.4.2 Pelat lantai 9 days Thu 9/22/16 Fri 9/30/16
116 4.4.3 Kolom baja 4 days Wed 9/28/16 Sat 10/1/16
121 4.5 Lantai Atap 9 days Sun 10/2/16 Mon 10/10/16
122 4.5.1 Balok Baja 9 days Sun 10/2/16 Mon 10/10/16
137 5 Pekerjaan Atap 33 days Tue 10/11/16 Sat 11/12/16
138 5.1 Kuda-Kuda 11 days Tue 10/11/16 Fri 10/21/16
140 5.2 Gording 11 days Tue 10/18/16 Fri 10/28/16
142 5.3 Ikatan Angin Ø12 1 day Fri 10/28/16 Fri 10/28/16
143 5.4 Penggantung Gording Ø10 1 day Fri 10/28/16 Fri 10/28/16
144 5.5 Usuk Galvalum 12 days Mon 10/24/16 Fri 11/4/16
145 5.6 Reng Galvalum 12 days Sat 10/29/16 Wed 11/9/16
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1 . Pemasanngan Bowplank Gedung
Volume = 88 titik
II. Pekerjaan Tanah
1 . Pekerjaan Galian Tanah Poer
Jml PC Panjang Lebar  Panjang  Lebar  tinggi Volume PA = 338.13
As As titik atas atas bawah bawah m m3 PB = 307.8
A' 10‐15 PA 6 4.1 4.1 2.3 2.3 0.9 59.67
A 1‐24 PB 24 5.1 4.1 3.3 2.3 0.9 307.8
B 1‐24 PA 4 4.1 4.1 2.3 2.3 0.9 39.78
C 1‐24 PA 24 4.1 4.1 2.3 2.3 0.9 238.68
Total = 645.93
2 . Pekerjaan Urugan Poer
Jml PC Panjang Lebar Tinggi Volume PA = 176.256
As As titik m m m m3 PB = 143.856
A' 10‐15 PA 6 12.8 0.9 0.9 31.104
A 1‐24 PB 24 14.8 0.9 0.9 143.856
B 1‐24 PA 4 12.8 0.9 0.9 20.736
C 1‐24 PA 24 12.8 0.9 0.9 124.416
Total = 320.112
3 . Pekerjaan Galian Tanah Sloof
P. Sloof Panjang Lebar  tinggi Jml Sloof Volume TB1 = 253.858
As As m atas atas m m m3 TB2 = 13.09
A' 10‐15 TB1 4.5 1.35 0.25 0.55 2 3.96
4 1.35 0.25 0.55 3 5.28
A'' 10‐11/14‐15 TB2 4.5 1.8 0.4 0.7 2 6.93
A 1‐24 TB1 4.5 1.35 0.25 0.55 16 31.68
4 1.35 0.25 0.55 7 12.32
B 1‐24 TB1 4.5 1.35 0.25 0.55 16 31.68
4 1.35 0.25 0.55 7 12.32
B' 2‐3,12‐13 TB1 4 1.35 0.25 0.55 2 3.52
21‐22 4.5 1.35 0.25 0.55 1 1.98
1‐2/23‐24 TB2 4 1.8 0.4 0.7 2 6.16
C 1‐24 TB1 4.5 1.35 0.25 0.55 16 31.68
4 1.35 0.25 0.55 7 12.32
A‐C TB1 2 1.35 0.25 0.55 11 9.68
7 1.35 0.25 0.55 11 33.88
4,6,8,18,20 A‐B TB1 2 1.35 0.25 0.55 5 4.4
9,9',16,16' A‐C TB1 2 1.65 0.55 0.55 2 2.42
7 1.65 0.55 0.55 2 8.47
10,13,15 A'‐B TB1 7 1.35 0.25 0.55 3 9.24
2 1.35 0.25 0.55 3 2.64
11,12,13,15 A'‐C TB1 7 1.35 0.25 0.55 4 12.32
2 1.35 0.25 0.55 4 3.52
7 1.35 0.25 0.55 4 12.32
1',23' B'‐C TB1 4.675 1.35 0.25 0.55 2 4.114











2 . Pekerjaan Urugan Sloof
P. Sloof Jml Sloof Lebar Tinggi Volume Ket. TB1 = 172.49
As As m m m m m3 TB2 = 8.33
A' 10‐15 TB1 4.5 2 0.55 0.55 2.72 Memanjang
4 3 0.55 0.55 3.63
A'' 10‐11/14‐15 TB2 4.5 2 0.7 0.7 4.41
A 1‐24 TB1 4.5 16 0.55 0.55 21.78
4 7 0.55 0.55 8.47
B 1‐24 TB1 4.5 16 0.55 0.55 21.78
4 7 0.55 0.55 8.47
B' 2‐3,12‐13 TB1 4 2 0.55 0.55 2.42
21‐22 4.5 1 0.55 0.55 1.36
1‐2/23‐24 TB2 4 2 0.7 0.7 3.92
C 1‐24 TB1 4.5 16 0.55 0.55 21.78
4 7 0.55 0.55 8.47
A‐C TB1 2 11 0.55 0.55 6.66 Melintang
7 11 0.55 0.55 23.29
4,6,8,18,20 A‐B TB1 2 5 0.55 0.55 3.03
9,9',16,16' A‐C TB1 2 2 0.55 0.55 1.21
7 2 0.55 0.55 4.24
10,13,15 A'‐B TB1 7 3 0.55 0.55 6.35
2 3 0.55 0.55 1.82
11,12,13,15 A'‐C TB1 7 4 0.55 0.55 8.47
2 4 0.55 0.55 2.42
7 4 0.55 0.55 8.47
1',23' B'‐C TB1 4.675 2 0.55 0.55 2.83
10',14' A'‐A'' 4.675 2 0.55 0.55 2.83
Total = 180.8155
III. Pekerjaan Pondasi Ket :
1 . Pemancanga 30x30 cm TP = Tiang Pancang
Jml PC Jml TP Volume Panjang TP Volume PC = PileCape
As As titik titik titik m m'
A' 10‐15 PA 6 4 24 9 216
A 1‐24 PB 24 6 144 9 1296
B 1‐24 PA 4 4 16 9 144
C 1‐24 PA 24 4 96 9 864
280 Total = 2520












1 . Pekerjaan Poer
a. Lantai kerja
Panjang  Lebar  Tebal Jumlah Volume PA = 17.986
m m m titik m3 PB = 18.216
As As a b c d V = a*b*c*d
A' 10‐15 PA 2.3 2.3 0.1 6 3.174
A 1‐24 PB 3.3 2.3 0.1 24 18.216
B 1‐24 PA 2.3 2.3 0.1 4 2.116
C 1‐24 PA 2.3 2.3 0.1 24 12.696
Total = 36.202
b. Bekisting
Panjang  Lebar  Tinggi Jumlah Volume PA = 250.24
m m m titik m2 PB = 215.04
As As a b c d V = (a+b)*2*c*d
A' 10‐15 PA 2.3 2.3 0.8 6 44.16
A 1‐24 PB 3.3 2.3 0.8 24 215.04
B 1‐24 PA 2.3 2.3 0.8 4 29.44
C 1‐24 PA 2.3 2.3 0.8 24 176.64
Total = 465.28
c. Beton
Panjang  Lebar  Tinggi Jumlah Volume PA = 143.888
m m m titik m3 PB = 145.728
As As a b c d V = a*b*c*d
A' 10‐15 PA 2.3 2.3 0.8 6 25.392
A 1‐24 PB 3.3 2.3 0.8 24 145.728
B 1‐24 PA 2.3 2.3 0.8 4 16.928
C 1‐24 PA 2.3 2.3 0.8 24 101.568
Total = 289.616
2 . Pekerjaan Sloof
a. Lantai kerja
Panjang  Lebar  Tebal Jumlah Volume TB1 = 14.795
m m m buah m3 TB2 = 0.68
As As a b c d V = a*b*c*d 15.475
A' 10‐15 TB1 4.5 0.25 0.1 2 0.225
4 0.25 0.1 3 0.3
A'' 10‐11/14‐15 TB2 4.5 0.4 0.1 2 0.36
A 1‐24 TB1 4.5 0.25 0.1 16 1.8
4 0.25 0.1 7 0.7
B 1‐24 TB1 4.5 0.25 0.1 16 1.8
4 0.25 0.1 7 0.7
B' 2‐3,12‐13 TB1 4 0.25 0.1 2 0.2
21‐22 4.5 0.25 0.1 1 0.1125
1‐2/23‐24 TB2 4 0.4 0.1 2 0.32
C 1‐24 TB1 4.5 0.25 0.1 16 1.8








A‐C TB1 2 0.25 0.1 11 0.55
7 0.25 0.1 11 1.925
4,6,8,18,20 A‐B TB1 2 0.25 0.1 5 0.25
9,9',16,16' A‐C TB1 2 0.55 0.1 2 0.22
7 0.55 0.1 2 0.77
10,13,15 A'‐B TB1 7 0.25 0.1 3 0.525
2 0.25 0.1 3 0.15
11,12,13,15 A'‐C TB1 7 0.25 0.1 4 0.7
2 0.25 0.1 4 0.2
7 0.25 0.1 4 0.7
1',23' B'‐C TB1 4.675 0.25 0.1 2 0.23375
10',14' A'‐A'' 4.675 0.25 0.1 2 0.23375
Total = 15.475
b. Bekisting
Panjang  Lebar  Tinggi Jumlah Volume TB1 = 319.312
m m m buah m2 TB2 = 16.32
As As a b c d V = a*c*d*2 335.632
A' 10‐15 TB1 4.5 0.28 2 5.04
4 0.28 3 6.72
A'' 10‐11/14‐15 TB2 4.5 0.48 2 8.64
A 1‐24 TB1 4.5 0.28 16 40.32
4 0.28 7 15.68
B 1‐24 TB1 4.5 0.28 16 40.32
4 0.28 7 15.68
B' 2‐3,12‐13 TB1 4 0.28 2 4.48
21‐22 4.5 0.28 1 2.52
1‐2/23‐24 TB2 4 0.48 2 7.68
C 1‐24 TB1 4.5 0.28 16 40.32
4 0.28 7 15.68
A‐C TB1 2 0.28 11 12.32
7 0.28 11 43.12
4,6,8,18,20 A‐B TB1 2 0.28 5 5.6
9,9',16,16' A‐C TB1 2 0.28 2 2.24
7 0.28 2 7.84
10,13,15 A'‐B TB1 7 0.28 3 11.76
2 0.28 3 3.36
11,12,13,15 A'‐C TB1 7 0.28 4 15.68
2 0.28 4 4.48
7 0.28 4 15.68
1',23' B'‐C TB1 4.675 0.28 2 5.236
10',14' A'‐A'' 4.675 0.28 2 5.236
Total = 335.632
c. Beton
Panjang  Lebar  Tebal Jumlah Volume TB1 = 41.426
m m m buah m3 TB2 = 3.264
As As a b c d V = a*b*c*d
A' 10‐15 TB1 4.5 0.25 0.28 2 0.63
4 0.25 0.28 3 0.84
A'' 10‐11/14‐15 TB2 4.5 0.4 0.48 2 1.728
A 1‐24 TB1 4.5 0.25 0.28 16 5.04
4 0.25 0.28 7 1.96
B 1‐24 TB1 4.5 0.25 0.28 16 5.04
4 0.25 0.28 7 1.96
B' 2‐3,12‐13 TB1 4 0.25 0.28 2 0.56
21‐22 4.5 0.25 0.28 1 0.315
1‐2/23‐24 TB2 4 0.4 0.48 2 1.536
C 1‐24 TB1 4.5 0.25 0.28 16 5.04
4 0.25 0.28 7 1.96
A‐C TB1 2 0.25 0.28 11 1.54
7 0.25 0.28 11 5.39
4,6,8,18,20 A‐B TB1 2 0.25 0.28 5 0.7
9,9',16,16' A‐C TB1 2 0.55 0.28 2 0.616
7 0.55 0.28 2 2.156
10,13,15 A'‐B TB1 7 0.25 0.28 3 1.47
2 0.25 0.28 3 0.42
11,12,13,15 A'‐C TB1 7 0.25 0.28 4 1.96
2 0.25 0.28 4 0.56
7 0.25 0.28 4 1.96
1',23' B'‐C TB1 4.675 0.25 0.28 2 0.6545













4 . Pekerjaan Pelat lantai
a . Plastik Cor
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m2
As As a b c d V = a*b*d
1‐2 A‐C 8 4 1 32.000
2‐3 A‐C 8 4 1 32.000
3‐9 A‐C 8 4.5 6 216.000
9'‐10 A‐C 8 4.5 2 72.000
10‐11 A'‐C 16 4.5 1 72.000
11‐14 A'‐C 16 4 3 192.000
14‐15 A'‐C 8 4.5 2 72.000
15‐16 A‐C 8 4.5 1 36.000
16'‐22 A‐C 8 4.5 7 252.000
22‐23 A‐C 8 4 1 32.000
23‐24 A‐C 8 4 1 32.000
Total = 1040.000
c . Beton
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m3
As As a b c d V = a*b*c*d
1‐24 A‐C S 100.2 9.27 0.12 1 111.462
10‐15 A'‐A S 21.25 6.98 0.12 1 17.799
Total = 129.261
5 . Pekerjaan Kolom Pedestal
a . Angkur
Banyak Lebar Tinggi Jumlah Volume 
pcs m m buah pcs
As As a b c d V = a*d
A' 10‐15 K 8 6 48
A 1‐24 K 8 26 208
B 1‐24 K 8 26 208
B' 1‐2/23‐24 K 8 4 32
C 1‐24 K 8 26 208
Total = 704
b . Bekisting
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume 
m m m buah m2
As As a b c d V = b*c*d*4
A' 10‐15 K 0.45 0.45 1 6 10.8
A 1‐24 K 0.45 0.45 1 26 46.8
B 1‐24 K 0.45 0.45 1 26 46.8
B' 1‐2/23‐24 K 0.45 0.45 1 4 7.2
C 1‐24 K 0.45 0.45 1 26 46.8
Total = 158.400
c . Beton K250
Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume 
m m m buah m3
As As a b c d V = a*b*c*d
A' 10‐15 K 0.45 0.45 1 6 1.215
A 1‐24 K 0.45 0.45 1 26 5.265
B 1‐24 K 0.45 0.45 1 26 5.265
B' 1‐2/23‐24 K 0.45 0.45 1 4 0.81










6 . Pekerjaan kolom baja
a . Kolom 
- WF 300.300.11.17
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
A' 10‐15 K1 12 106 6 7632
A 1‐24 K1 12 106 26 33072
B 1‐24 K1 12 106 26 33072
B' 1‐2/23‐24 K1 12 106 4 5088
C 1‐24 K1 12 106 26 33072
Total = 111936.000
- Baseplate
Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e
A' 10‐15 0.45 0.45 0.03 7850 6 286.1325
A 1‐24 0.45 0.45 0.03 7850 26 1239.9075
B 1‐24 0.45 0.45 0.03 7850 26 1239.9075
B' 1‐2/23‐24 0.45 0.45 0.03 7850 4 190.755
C 1‐24 0.45 0.45 0.03 7850 26 1239.9075
Total = 4196.610
7 . Pekerjaan Tangga Lantai 1-2
a . Bekisting
Panjang  Lebar  Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m2
As As a b c d V = a*c*d*2
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
10-11 A'-A 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
Total = 77.965
b . Beton K250
Panjang  Lebar  Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m3
As As a b c d V = a*b*c*d*2
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes
1.825 0.28 0.17 24 4.16976 anak tangga
10-11 A'-A 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes











1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- WF 350.175.7.11
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
1‐2/23‐24 A‐C BI 3.5 49.6 8 1388.8
2 49.6 4 396.8
3‐9'/16‐22 A‐C BI 7 49.6 16 5555.2
2 49.6 16 1587.2
10‐15 A'‐C BI 7 49.6 6 2083.2
2 49.6 6 595.2
7 49.6 6 2083.2
Total = 13689.600
- Baseplate
Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m3 buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e*2
1‐2/23‐24 A‐C 0.7 0.175 0.012 7850 8 184.632
0.7 0.175 0.012 7850 4 92.316
3‐9'/16‐22 A‐C 0.7 0.175 0.012 7850 16 369.264
0.7 0.175 0.012 7850 16 369.264
10‐15 A'‐C 0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
Total = 1430.898
- Mur & Baut
Baut Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
pcs m m kg/m buah pcs
As As a b c d e V = a*e*2
1‐2/23‐24 A‐C 20 8 320
20 4 160
3‐9'/16‐22 A‐C 20 16 640
20 16 640





Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c*2
1‐2/23‐24 A‐C BI 1 24.8 8 396.8
3‐9'/16‐22 A‐C BI 1 24.8 16 793.6
10‐15 A'‐C BI 1 24.8 6 297.6











Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
A' 10‐15 BA 4.5 29.6 2 266.4
4 29.6 3 355.2
A''‐A''' 11‐13 BA 4 29.6 9 1065.6
A,B,C 1'‐24 BA 4.5 29.6 48 6393.6
4 29.6 21 2486.4
B''‐B''' 2‐23 BA 4.5 29.6 48 6393.6
4 29.6 15 1776
Total = 18736.800
- Baseplate
Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m3 buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e*2
A' 10‐15 0.25 0.125 0.012 7850 2 11.775
0.25 0.125 0.012 7850 3 17.6625
A''‐A''' 11‐13 0.2 0.11 0.012 7850 36 149.2128
A,B,C 1'‐24 0.25 0.125 0.012 7850 48 282.6
0.25 0.125 0.012 7850 21 123.6375
B''‐B''' 2‐23 0.2 0.11 0.012 7850 192 795.8016
0.2 0.11 0.012 7850 60 248.688
Total = 1629.377
- Mur & Baut
Baut Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
pcs m m kg/m buah pcs
As As a b c d e V = a*e
A' 10‐15 6 2 12
6 3 18
A''‐A''' 11‐13 6 9 54
3 9
A,B,C 1'‐24 6 48 288
6 21 126






Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c*2
A' 10‐15 BA 0.5 14.8 2 29.6
0.5 14.8 3 44.4
A,B,C 1'‐24 BA 0.5 14.8 48 710.4
0.5 14.8 21 310.8
Total = 1095.200
2 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Steel Deck
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m2
As As a b c d V = a*b*d
1‐2 A‐C 4 2 1 8.000
2‐3 A‐C 8 4 1 32.000
3‐9 A‐C 8 4.5 6 216.000
9'‐10 A‐C 8 4.5 1 36.000
10‐11 A'‐C 8 4.5 1 36.000
11‐14 A'‐C 16 4 3 192.000
14‐15 A'‐C 8 4.5 1 36.000
15‐16 A‐C 8 4.5 1 36.000
16'‐22 A‐C 8 4.5 7 252.000
22‐23 A‐C 8 4 1 32.000











Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m2
As As a b c d V = a*b*d
1‐2 A‐C 4 2 1 8.000
2‐3 A‐C 8 4 1 32.000
3‐9 A‐C 8 4.5 6 216.000
9'‐10 A‐C 8 4.5 1 36.000
10‐11 A'‐C 8 4.5 1 36.000
11‐14 A'‐C 16 4 3 192.000
14‐15 A'‐C 8 4.5 1 36.000
15‐16 A‐C 8 4.5 1 36.000
16'‐22 A‐C 8 4.5 7 252.000
22‐23 A‐C 8 4 1 32.000
23‐24 A‐C 4 2 1 8.000
Total = 884.000
c . Beton K-250
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m3
As As a b c d V = a*b*d
1‐2 A‐C 4 2 0.145 1 1.160
2‐3 8 4 0.145 1 4.640
3‐9 A‐C 8 4.5 0.145 6 31.320
9'‐10 A‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
10‐11 A'‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
11‐14 A'‐C 16 4 0.145 3 27.840
14‐15 A'‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
15‐16 A‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
16'‐22 A‐C 8 4.5 0.145 7 36.540
22‐23 A‐C 8 4 0.145 1 4.640
23‐24 A‐C 4 2 0.145 1 1.160
Total = 128.180
3 . Pekerjaan Tangga Lantai 1-2
a . Bekisting
Panjang  Lebar  Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m2
As As a b c d V = a*c*d*2
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
10-11 A'-A 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
Total = 77.965
b . Beton K250
Panjang  Lebar  Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m3
As As a b c d V = a*b*c*d*2
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes
1.825 0.28 0.17 24 4.16976 anak tangga
10-11 A'-A 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes











1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- WF 350.175.7.11
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
1‐2/23‐24 A‐C BI 3.5 49.6 8 1388.8
2 49.6 4 396.8
3‐9'/16‐22 A‐C BI 7 49.6 16 5555.2
2 49.6 16 1587.2
10‐15 A'‐C BI 7 49.6 6 2083.2
2 49.6 6 595.2
7 49.6 6 2083.2
Total = 13689.600
- Baseplate
Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m3 buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e*2
1‐2/23‐24 A‐C 0.7 0.175 0.012 7850 8 184.632
0.7 0.175 0.012 7850 4 92.316
3‐9'/16‐22 A‐C 0.7 0.175 0.012 7850 16 369.264
0.7 0.175 0.012 7850 16 369.264
10‐15 A'‐C 0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
Total = 1430.898
- Mur & Baut
Baut Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
pcs m m kg/m buah pcs
As As a b c d e V = a*e*2
1‐2/23‐24 A‐C 20 8 320
20 4 160
3‐9'/16‐22 A‐C 20 16 640
20 16 640





Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c*2
1‐2/23‐24 A‐C BI 1 24.8 8 396.8
3‐9'/16‐22 A‐C BI 1 24.8 16 793.6
10‐15 A'‐C BI 1 24.8 6 297.6











Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
A' 10‐15 BA 4.5 29.6 2 266.4
4 29.6 3 355.2
A''‐A''' 11‐13 BA 4 29.6 9 1065.6
A,B,C 1'‐24 BA 4.5 29.6 48 6393.6
4 29.6 21 2486.4
B''‐B''' 2‐23 BA 4.5 29.6 48 6393.6
4 29.6 15 1776
Total = 18736.800
- Baseplate
Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m3 buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e*2
A' 10‐15 0.25 0.125 0.012 7850 2 11.775
0.25 0.125 0.012 7850 3 17.6625
A''‐A''' 11‐13 0.2 0.11 0.012 7850 36 149.2128
A,B,C 1'‐24 0.25 0.125 0.012 7850 48 282.6
0.25 0.125 0.012 7850 21 123.6375
B''‐B''' 2‐23 0.2 0.11 0.012 7850 192 795.8016
0.2 0.11 0.012 7850 60 248.688
Total = 1629.377
- Mur & Baut
Baut Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
pcs m m kg/m buah pcs
As As a b c d e V = a*e
A' 10‐15 6 2 12
6 3 18
A''‐A''' 11‐13 6 9 54
3 9
A,B,C 1'‐24 6 48 288
6 21 126






Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c*2
A' 10‐15 BA 0.5 14.8 2 29.6
0.5 14.8 3 44.4
A,B,C 1'‐24 BA 0.5 14.8 48 710.4
0.5 14.8 21 310.8
Total = 1095.200
2 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Steel Deck
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m2
As As a b c d V = a*b*d
1‐2 A‐C 4 2 1 8.000
2‐3 8 4 1 32.000
3‐9 A‐C 8 4.5 6 216.000
9'‐10 A‐C 8 4.5 1 36.000
10‐11 A'‐C 8 4.5 1 36.000
11‐14 A'‐C 16 4 3 192.000
14‐15 A'‐C 8 4.5 1 36.000
15‐16 A‐C 8 4.5 1 36.000
16'‐22 A‐C 8 4.5 7 252.000
22‐23 A‐C 8 4 1 32.000











Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m2
As As a b c d V = a*b*d
1‐2 A‐C 4 2 1 8.000
2‐3 8 4 1 32.000
3‐9 A‐C 8 4.5 6 216.000
9'‐10 A‐C 8 4.5 1 36.000
10‐11 A'‐C 8 4.5 1 36.000
11‐14 A'‐C 16 4 3 192.000
14‐15 A'‐C 8 4.5 1 36.000
15‐16 A‐C 8 4.5 1 36.000
16'‐22 A‐C 8 4.5 7 252.000
22‐23 A‐C 8 4 1 32.000
23‐24 A‐C 4 2 1 8.000
Total = 884.000
c . Beton K-250
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m3
As As a b c d V = a*b*d
1‐2 A‐C 4 2 0.145 1 1.160
2‐3 8 4 0.145 1 4.640
3‐9 A‐C 8 4.5 0.145 6 31.320
9'‐10 A‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
10‐11 A'‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
11‐14 A'‐C 16 4 0.145 3 27.840
14‐15 A'‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
15‐16 A‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
16'‐22 A‐C 8 4.5 0.145 7 36.540
22‐23 A‐C 8 4 0.145 1 4.640
23‐24 A‐C 4 2 0.145 1 1.160
Total = 128.180
3 . Pekerjaan Tangga Lantai 1-2
a . Bekisting
Panjang  Lebar  Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m2
As As a b c d V = a*c*d*2
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
10-11 A'-A 3.86 1.825 2 28.178 plat tangga
3.85 1.925 2 29.645 plat bordes
3.86 0.17 4 5.2496 anak tangga
1.825 0.17 24 14.892
Total = 77.965
b . Beton K250
Panjang  Lebar  Tinggi Jumlah Volume
m m m buah m3
As As a b c d = a*b*c*d*
1-2/23-24 B-C 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes
1.825 0.28 0.17 24 4.16976 anak tangga
10-11 A'-A 3.86 1.825 0.12 2 3.38136 plat tangga
3.85 1.925 0.12 2 3.5574 plat bordes











1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- WF 350.175.7.11
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
1‐2/23‐24 A‐C BI 3.5 49.6 8 1388.8
2 49.6 4 396.8
3‐9'/16‐22 A‐C BI 7 49.6 16 5555.2
2 49.6 16 1587.2
10‐15 A'‐C BI 7 49.6 6 2083.2
2 49.6 6 595.2
7 49.6 6 2083.2
Total = 13689.600
- Baseplate
Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m3 buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e*2
1‐2/23‐24 A‐C 0.7 0.175 0.012 7850 8 184.632
0.7 0.175 0.012 7850 4 92.316
3‐9'/16‐22 A‐C 0.7 0.175 0.012 7850 16 369.264
0.7 0.175 0.012 7850 16 369.264
10‐15 A'‐C 0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
Total = 1430.898
- Mur & Baut
Baut Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
pcs m m kg/m buah pcs
As As a b c d e V = a*e*2
1‐2/23‐24 A‐C 20 8 320
20 4 160
3‐9'/16‐22 A‐C 20 16 640
20 16 640





Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c*2
1‐2/23‐24 A‐C BI 1 24.8 8 396.8
3‐9'/16‐22 A‐C BI 1 24.8 16 793.6
10‐15 A'‐C BI 1 24.8 6 297.6











Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
A' 10‐15 BA 4.5 29.6 2 266.4
4 29.6 3 355.2
A''‐A''' 11‐13 BA 4 29.6 9 1065.6
A,B,C 1'‐24 BA 4.5 29.6 48 6393.6
4 29.6 21 2486.4
B''‐B''' 2‐23 BA 4.5 29.6 48 6393.6
4 29.6 15 1776
Total = 18736.800
- Baseplate
Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m3 buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e*2
A' 10‐15 0.25 0.125 0.012 7850 2 11.775
0.25 0.125 0.012 7850 3 17.6625
A''‐A''' 11‐13 0.2 0.11 0.012 7850 36 149.2128
A,B,C 1'‐24 0.25 0.125 0.012 7850 48 282.6
0.25 0.125 0.012 7850 21 123.6375
B''‐B''' 2‐23 0.2 0.11 0.012 7850 192 795.8016
0.2 0.11 0.012 7850 60 248.688
Total = 1629.377
- Mur & Baut
Baut Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
pcs m m kg/m buah pcs
As As a b c d e V = a*e
A' 10‐15 6 2 12
6 3 18
A''‐A''' 11‐13 6 9 54
3 9
A,B,C 1'‐24 6 48 288
6 21 126






Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c*2
A' 10‐15 BA 0.5 14.8 2 29.6
0.5 14.8 3 44.4
A,B,C 1'‐24 BA 0.5 14.8 48 710.4
0.5 14.8 21 310.8
Total = 1095.200
2 . Pekerjaan Pelat lantai
a. Steel Deck
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m2
As As a b c d V = a*b*d
1‐2 A‐C 4 2 1 8.000
2‐3 8 4 1 32.000
3‐9 A‐C 8 4.5 6 216.000
9'‐10 A‐C 8 4.5 1 36.000
10‐11 A'‐C 8 4.5 1 36.000
11‐14 A'‐C 16 4 3 192.000
14‐15 A'‐C 8 4.5 1 36.000
15‐16 A‐C 8 4.5 1 36.000
16'‐22 A‐C 8 4.5 7 252.000
22‐23 A‐C 8 4 1 32.000











Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m2
As As a b c d V = a*b*d
1‐2 A‐C 4 2 1 8.000
2‐3 8 4 1 32.000
3‐9 A‐C 8 4.5 6 216.000
9'‐10 A‐C 8 4.5 1 36.000
10‐11 A'‐C 8 4.5 1 36.000
11‐14 A'‐C 16 4 3 192.000
14‐15 A'‐C 8 4.5 1 36.000
15‐16 A‐C 8 4.5 1 36.000
16'‐22 A‐C 8 4.5 7 252.000
22‐23 A‐C 8 4 1 32.000
23‐24 A‐C 4 2 1 8.000
Total = 884.000
c . Beton K-250
Panjang Lebar Tebal Jumlah Volume 
m m m buah m3
As As a b c d V = a*b*d
1‐2 A‐C 4 2 0.145 1 1.160
2‐3 8 4 0.145 1 4.640
3‐9 A‐C 8 4.5 0.145 6 31.320
9'‐10 A‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
10‐11 A'‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
11‐14 A'‐C 16 4 0.145 3 27.840
14‐15 A'‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
15‐16 A‐C 8 4.5 0.145 1 5.220
16'‐22 A‐C 8 4.5 0.145 7 36.540
22‐23 A‐C 8 4 0.145 1 4.640
23‐24 A‐C 4 2 0.145 1 1.160
Total = 128.180
3 . Pekerjaan kolom baja
a . Kolom K1
- WF 300.300.11.17
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
A' 10‐15 K1 4 106 6 2544
A 1‐24 K1 4 106 26 11024
B 1‐24 K1 4 106 26 11024
B' 1‐2/23‐24 K1 4 106 4 1696
C 1‐24 K1 4 106 26 11024
Total = 37312.000
- Baseplate
Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e
A' 10‐15 0.35 0.35 0.03 7850 6 173.0925
A 1‐24 0.35 0.35 0.03 7850 26 750.0675
B 1‐24 0.35 0.35 0.03 7850 26 750.0675
B' 1‐2/23‐24 0.35 0.35 0.03 7850 4 115.395
C 1‐24 0.35 0.35 0.03 7850 26 750.0675
Total = 2538.690
- Mur & Baut
Baut Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
pcs m m kg/m buah pcs
As As a b c d e V = a*e
A' 10‐15 8 6 48
A 1‐24 8 26 208
B 1‐24 8 26 208
B' 1‐2/23‐24 8 4 32












1 . Pekerjaan Balok Baja
a. Balok BI
- WF 350.175.7.11
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
1‐2/23‐24 A‐C BI 3.5 49.6 8 1388.8
2 49.6 4 396.8
3‐9'/16‐22 A‐C BI 7 49.6 16 5555.2
2 49.6 16 1587.2
10‐15 A'‐C BI 7 49.6 6 2083.2
2 49.6 6 595.2
7 49.6 6 2083.2
Total = 13689.600
- Baseplate
Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m3 buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e*2
1‐2/23‐24 A‐C 0.7 0.175 0.012 7850 8 184.632
0.7 0.175 0.012 7850 4 92.316
3‐9'/16‐22 A‐C 0.7 0.175 0.012 7850 16 369.264
0.7 0.175 0.012 7850 16 369.264
10‐15 A'‐C 0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
0.7 0.175 0.012 7850 6 138.474
Total = 1430.898
- Mur & Baut
Baut Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
pcs m m kg/m buah pcs
As As a b c d e V = a*e*2
1‐2/23‐24 A‐C 20 8 320
20 4 160
3‐9'/16‐22 A‐C 20 16 640
20 16 640





Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c*2
1‐2/23‐24 A‐C BI 1 24.8 8 396.8
3‐9'/16‐22 A‐C BI 1 24.8 16 793.6
10‐15 A'‐C BI 1 24.8 6 297.6




Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
A' 10‐15 BA 4.5 29.6 2 266.4
4 29.6 3 355.2
A''‐A''' 11‐13 BA 4 29.6 9 1065.6
A,B,C 1'‐24 BA 4.5 29.6 48 6393.6
4 29.6 21 2486.4
B''‐B''' 2‐23 BA 4.5 29.6 48 6393.6











Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m3 buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e*2
A' 10‐15 0.25 0.125 0.012 7850 2 11.775
0.25 0.125 0.012 7850 3 17.6625
A''‐A''' 11‐13 0.2 0.11 0.012 7850 36 149.2128
A,B,C 1'‐24 0.25 0.125 0.012 7850 48 282.6
0.25 0.125 0.012 7850 21 123.6375
B''‐B''' 2‐23 0.2 0.11 0.012 7850 192 795.8016
0.2 0.11 0.012 7850 60 248.688
Total = 1629.377
- Mur & Baut
Baut Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
pcs m m kg/m buah pcs
As As a b c d e V = a*e
A' 10‐15 6 2 12
6 3 18
A''‐A''' 11‐13 6 9 54
3 9
A,B,C 1'‐24 6 48 288
6 21 126






Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c*2
A' 10‐15 BA 0.5 14.8 2 29.6
0.5 14.8 3 44.4
A,B,C 1'‐24 BA 0.5 14.8 48 710.4




Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
A'‐B' 10/15 BK 1.3 9.3 4 48.36
A' 10‐15 BK 0.6 9.3 6 33.48
Total = 81.840
- Baseplate
Panjang Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
m m m kg/m3 buah kg
As As a b c d e V = a*b*c*d*e
A'‐B' 10/15 0.1 0.05 0.012 7850 4 1.884
A' 10‐15 0.1 0.05 0.012 7850 6 2.826
Total = 4.710
- Mur & Baut
Baut Lebar Tebal BJ Jumlah Volume 
pcs m m kg/m buah pcs
As As a b c d e V = a*e
A'‐B' 10/15 6 2 12









PROYEK         : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEKERJAAN  : STRUKTUR BAJA
V. Pekerjaan Atap
1. Kuda-Kuda
a. JL 100.100.10 & JL 60.60.6
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
11-14 A-C KKB 6.989 29.83 8 1667.855
2.241 29.83 8 534.792
11.66 29.83 4 1391.271
45.651 10.85 4 1981.253
KKD 2.241 29.83 4 267.396
12.309 29.83 2 734.355
24.592 10.85 2 533.646
JR 6.989 29.83 4 833.927
2.241 29.83 4 267.396
JD 2.241 29.83 2 133.698
12.309 29.83 2 734.355
2-9' B-C KKA 4.989 29.83 16 2381.150
2.241 29.83 16 1069.584
9.66 29.83 8 2305.262
40.333 10.85 8 3500.904
KKE 2.234 29.83 2 133.280
10.297 29.83 1 307.160
21.542 10.85 1 233.731
JR 4.989 29.83 2 297.644
2.241 29.83 2 133.698
16'-23 B-C KKA 4.989 29.83 16 2381.150
2.241 29.83 16 1069.584
9.66 29.83 8 2305.262
40.333 10.85 8 3500.904
KKE 2.234 29.83 2 133.280
10.297 29.83 1 307.160
21.542 10.85 1 233.731
JR 4.989 29.83 2 297.644
2.241 29.83 2 133.698
12-13 A'-A'' KKC 1.989 29.83 4 237.327
2.241 29.83 4 267.396
6.625 29.83 2 395.248
15.364 10.85 2 333.399
JR 1.989 29.83 2 118.664





Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C GD 71.13 21.9 2 3115.494
69.03 21.9 2 3023.514
64.17 21.9 2 2810.646
62.7 21.9 2 2746.260
59.85 21.9 2 2621.430
56.83 21.9 2 2489.154
55.06 21.9 2 2411.628
9'-16 A'-C GD 73.49 21.9 1 1609.431
76.1 21.9 1 1666.590
79.674 21.9 1 1744.861
81.677 21.9 1 1788.726
61.126 21.9 1 1338.659
58.11 21.9 1 1272.609
42.057 21.9 1 921.048
24.93 21.9 1 545.967
Total = 30106.018
3. Ikatan Angin Ø12
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C Ø12 213.456 0.887 2 378.671
9'-16 A'-C Ø12 36.56 0.887 2 64.857
263.64 0.887 2 467.697
Total = 911.226
4. Penggantung Gording Ø10
Panjang BJ Jumlah Volume 
m kg/m buah kg
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C Ø10 13.82 0.62 14 119.958
5.61 0.62 4 13.913
9'-16 A'-C Ø10 18.1 0.62 2 22.444
12.17 0.62 1 7.545






Panjang Lebar Jumlah Volume 
m m buah m2
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C 28.395 3.9 4 442.962
45.08 3.01 4 542.763
4.2 3.9 2 16.380
8.54 3.01 2 51.411
9'-16 A'-C 21.375 5.93 2 126.754
29.575 3.12 2 101.946
6.2 5.93 2 36.766
11.8 3.12 2 66.347
14.1 2.22 2 62.604
12.245 1.99 2 48.735
7.985 3.9 4 124.566
3.93 3.01 4 47.317
Total = 1668.551
6. Reng Galvalum
Panjang Lebar Jumlah Volume 
m m buah m2
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C 28.395 3.9 4 442.962
45.08 3.01 4 542.763
4.2 3.9 2 16.380
8.54 3.01 2 51.411
9'-16 A'-C 21.375 5.93 2 126.754
29.575 3.12 2 101.946
6.2 5.93 2 36.766
11.8 3.12 2 66.347
14.1 2.22 2 62.604
12.245 1.99 2 48.735
7.985 3.9 4 124.566
3.93 3.01 4 47.317
Total = 1668.551
7. Genteng Metal
Panjang Lebar Jumlah Volume 
m m buah m2
As As a b c V = a*b*c
2-9'/16'-23 B-C 28.395 3.9 4 442.962
45.08 3.01 4 542.763
4.2 3.9 2 16.380
8.54 3.01 2 51.411
9'-16 A'-C 21.375 5.93 2 126.754
29.575 3.12 2 101.946
6.2 5.93 2 36.766
11.8 3.12 2 66.347
14.1 2.22 2 62.604
12.245 1.99 2 48.735
7.985 3.9 4 124.566








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa dari proyek 
akhir ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 
 
1. Struktur Beton 
 Biaya total proyek  = Rp 8,922,700,000.00 
 Waktu pelaksanaan proyek = 193 Hari 
 
2. Struktur Baja 
 Biaya total proyek  = Rp 15,075,700,000.00 
 Waktu pelaksanaan proyek = 165 Hari 
 
3. Selisih biaya dan waktu proyek 
 Selisih total biaya proyek = Rp 6,153,000,000.00 
 Selisih total waktu proyek = 28 hari 
 
Jadi, total biaya dan waktu pelaksanaan proyek yang 
menggunakan struktur baja lebih mahal Rp 6,153,000,000.00 
tetapi lebih cepat 28 hari dibandingkan dengan struktur beton. 
 
5.2 Saran 
Adapun  saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
1. Perbandingan waktu dan biaya proyek bersifat relatif, 
tergantung dengan studi literatur yang digunakan. 
Sebaiknya dalam membandingkan perhitungan waktu dan 
biaya proyek menggunakan studi literatur yang sama. 
2. Jika membandingkan dua material yang berbeda maka 
detailkan perhitungan maupun analisanya sehingga dapat 
menemukan perbedaan yang jelas dari kedua material 
tersebut dan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan 





3. Berdasarkan perbandingan waktu dan biaya maka pada 
proyek pembangunan gedung ruang kuliah Universitas 
Trunojoyo Madura, untuk pekerjaan agar cepat selesai 
sebaiknya menggunakan bangunan struktur baja, karena 
lebih efisien dari segi waktu. Namun bila meninjau dari 
segi biaya atau penghematan maka disarankan 
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